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1. OBJECTE                                    

El principal objectiu de la incorporació de la gestió de manteniment preventiu en SAP és donar 

compliment a les línies estratègiques de EMAYA, en concret l'apartat 4.4 “Tecnificació i Control de 

tots els processos d’EMAYA”. 

La gestió en SAP permetrà els següents beneficis: 

• Millorar el coneixement de les capacitats necessàries de recursos propis i externs 

• Millorar el procediment de planificació dels treballs a realitzar 

• Millorar el seguiment dels treballs planificats 

• Millorar la traçabilitat del procés 

• Millorar el coneixement del cost real del cicle de manteniment preventiu 

• Millora del Corporate Compliance 

 

2. ABAST 

L’abast d’aquet document inclou tots els manteniments de preventiu a realitzar pel servei de 

Manteniment i Instal·lacions. 

3. REFERÈNCIES 

Des de l’inici de la posada en marxa del sistema planificació de recursos SAP, un dels principals 

reptes del departament de Manteniment ha estat crear un sistema de gestió del manteniment 

preventiu que doni resposta a les necessitats del departament.  

El departament de Manteniment disposa d'un pla de gestió de manteniment que dóna una 

adequada resposta referent a manteniment correctiu i nova instal·lació. No obstant això, el 

sistema de preventius no s'ha arribat a implementar en el departament.  

En l'inici de la implementació de SAP, es va crear un sistema de preventius sobre SAP, molt 

complet però que no va aconseguir encaixar amb les necessitats reals del departament. D'aquesta 

manera es va adaptar el sistema de gestió de manteniments preventius de manera que es 

realitzava una planificació anual de tots els treballs de tipus normatiu fora de l'entorn SAP i només 

s'incorporaven a SAP una vegada fets els treballs per a donar evidència del treball realitzat. 

Enquadrat dins de les línies estratègiques de EMAYA, el departament incorpora al seu sistema de 

gestió el projecte FSM que en sinergia amb la gestió de preventius sobre SAP permetrà una 

evolució del sistema de gestió de manteniment integrant tot en SAP. 

3.1. Documents 

No aplica 
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3.2. Definicions 

No aplica 

3.3. Abreviatures 

OT Ordre de Treball 

TRANSACCIONS SAP 

IP41 – Afegir pla simple 

IP42 – Afegir pla controlat amb estratègia 

IP02- Modificar pla 

IA05 – Crear Instrucció 

IP10 – Programar pla de manteniment 

IP16 – Llistat planes de manteniment 

IP19 – Resumen programació manteniment 

IP24 – Elements planificats en forma de llista 

IW21 – Crear avis 

IW36 – Crear subordre 

 

4. PROCEDIMENT 

Descripció dels principals processos, ordenats per ordre cronològic dels esdeveniments.  

En primer lloc, s'han de crear o modificar en SAP els plans de manteniment. A continuació, es 

realitza la planificació dels treballs llançant-se les OT necessàries o reprogramant dates. 

Finalment, una vegada fet els treballs cal documentar el procés i de cara a la traçabilitat dels 

treballs gestionar la creació d'avisos i OT de correctiu derivats. 

4.1. DESCRIPCIÓ DE PLANS DE MANTENIMENT PREVENTIU 

La planificació dels treballs del Departament de Manteniment es basa en tots els treballs d'obligat 

compliment reglamentari. L'abast d'aquests treballs programats és el següent: 

Nombre Plan Recursos Tipo Instalación 
Normativa 

INSPECCIÓN OCA INSTALACIONES MT OCA MT 
RD 337/2014 

INSPECCIÓN OCA LÍNEAS MT OCA Líneas MT RD 223/2008 

REVISIÓN PUESTA A TIERRA BT EMAYA BT RD 842/2002 

INSPECCIÓN OCA BT OCA BT RD 842/2002 

INSPECCIÓN OCA APQ OCA APQ RD 656/2017 

INSPECCIÓN EQUIPOS A PRESIÓN TIPO A (EN 
SERVICIO) 

EXTERNO Equipos a presión RD 2060/2008 

INSPECCIÓN EQUIPOS A PRESIÓN TIPO B/C 
(FUERA SERVICIO) 

EXTERNO Equipos a presión RD 2060/2008 

INSPECCIÓN OCA PRODUCTO PETROLÍFERO OCA Producto Petrolífero RD 706/2017 - RD 1523/1999 

REVISIÓN PERIODICA PRODUCTO 
PETROLÍFERO 

EXTERNO Producto Petrolífero RD 706/2017 - RD 1523/1999 
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REVISIÓN PERIODICA APARATOS ELEVADORES EXTERNO Aparatos elevadores 
RD 88/2013 - RD 1215/1997 

INSPECCIÓN OCA APARATOS ELEVADORES OCA Aparatos elevadores 
RD 88/2013 

REVISIÓN PERIODICA CONTRAINCENDIOS EXTERNO CONTRAINCENDIOS 
RD 513/2017 - RD 2267/2004 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS OCA CONTRAINCENDIOS 
RD 513/2017 - RD 2267/2004 

REVISIÓN PERIODICA INSTALACIÓN EN RIESGO 
DE LEGIONELLA 

EMAYA LEGIONELLA 
RD 865/2003 - UNE 100030-1:2017 

INSPECCIÓN VIGILANCIA ESTRUCTURAL 
EMISARIOS 

EXTERNO EMISARIOS 
SUBMARINOS Orden 13 Julio 1993 

REVISIÓN PERIODICA LÍNEAS DE VIDA EXTERNO LINEAS DE VIDA RD 486/1997 - UNE EN 795:2012 - UNE EN 
365 

REVISIÓN PERIODICA PUENTES GRÚA Y 
POLIPASTOS 

EMAYA PUENTES GRÚA Y 
POLIPASTOS 

RD 1215/1997 - UNE 58132-5:1994 - UNE 
58144-1:1997 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA REE CONTROL 
METROLOGICO 

RD 1110/2007 - LEY 32/2014 

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INDUSTRIALES EXTERNO PUERTAS 
INDUSTRIALES 

RD 314/2006 - UNE EN 
12635:2002+A1:2009 

REVISIÓN PERIODICA GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 

EMAYA GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 

UNE EN ISO 8528-13:2017 

INSPECCIÓN PERIODICA GNC OCA 
COMBUSTIBLES 
GASEOSOS RD 919/2006 

REVISIÓN PERIODICA GNC EXTERNO 
COMBUSTIBLES 
GASEOSOS RD 919/2006 - UNE 16923:2018 

INSPECCIÓN PERIODICA INSTALACIONES 
TÉRMICAS EDIFICIOS EXTERNO 

INSTALACIONES 
TÉRMICAS EDIFICIOS 

RD 1027/2007 

REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES 
TÉRMICAS EDIFICIOS EXTERNO 

INSTALACIONES 
TÉRMICAS EDIFICIOS 

RD 1027/2007 

INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS OCA 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

RD 552/2019 - RD 517/2014 

REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS EXTERNO 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

RD 552/2019 - RD 517/2014 

 

El procés s'inicia amb la creació del pla de manteniment en SAP. A partir del pla de manteniment 

definit es programen unes dates previsibles de realització dels treballs. Queda definit un diagrama 

de Gantt, sobre el qual s'ha de treballar setmanalment de manera conjunta amb els responsables 

de l'execució dels treballs.  

El llançament de les OT de preventiu s'ha de realitzar sobre la base de la planificació inicial, però 

condicionada en qualsevol cas a les indicacions dels responsables de l'execució dels treballs. En 

el cas d'avançar o retardar un treball s'ha de gestionar en el sistema. 

A partir dels paràmetres definits en els plans i fulls de ruta es pot visualitzar la càrrega de treball 

planificada, la qual cosa ofereix informació útil a tenir en consideració per a la gestió dels treballs. 

Un pla de manteniment en SAP és un conjunt de treballs que requereixen d'una mateixa 

planificació de dates. Un full de ruta en SAP és un conjunt d'operacions a realitzar en una data 

determinada. Combinant aquests dos conceptes es creen els plans de manteniment. 

4.1.1. PLANS DE MANTENIMENT I FULLS DE RUTA 

Els plans de manteniment en SAP es gestionen a partir de plans i fulls de ruta, donant per fet que 

en aquesta aplicació l'estratègia és sempre el temps. 

La creació del pla es realitza amb la transacció IP42 
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Per a facilitar la gestió posterior, es treballarà amb una nomenclatura segons la taula següent 

(màxim 12 caràcters). L'estructura de nomenclatura és la següent: 

M-UU-V-WW-XX 

On, UU és el tipus d'instal·lació: 

Tipo de instalación Código 

Media Tensión MT 

Líneas Media Tensión LM 

Baja Tensión BT 

Almacenamiento Producto Químico PQ 

Equipos a Presión EP 

Producto Petrolífero PP 

Aparatos elevadores AE 

Contraincendios CI 

Combustibles gaseosos CG 

Legionella LG 

Equipos de Trabajo ET 

Puertas Industriales PI 

Líneas de Vida LV 

Control Metrológico CM 

Emisarios Submarinos ES 

Instalaciones Térmicas en Edificios IT 

Instalaciones Frigoríficas IF 

Grupo electrógeno GE 

 

La V és subjecte principal de l'execució del manteniment: 

Sujeto Código 

OCA O 

Instalador/Mantenedor M 
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Usuario/explotador U 

REE - Distribuidora R 

 

La WW són dos dígits d'ús lliure per a classificar els diferents treballs. 

I finalment la XX són dos dígits per a classificar les diferents ubicacions tècniques o equips. 

El resultat és una taula similar a la següent: 

Nombre Plan Recursos Tipo Instalación Nomenclatura 
Plan 

INSPECCIÓN OCA INSTALACIONES MT OCA MT M-MT-O-IP-XX 

INSPECCIÓN OCA LÍNEAS MT OCA Líneas MT M-LM-O-IP-XX 

REVISIÓN PUESTA A TIERRA BT EMAYA BT M-BT-M-RT-XX 

INSPECCIÓN OCA BT OCA BT M-BT-O-IP-XX 

INSPECCIÓN OCA APQ OCA APQ M-PQ-O-IP-XX 

INSPECCIÓN EQUIPOS A PRESIÓN TIPO A (EN SERVICIO) EXTERNO Equipos a presión M-EP-M-IP-XX 

INSPECCIÓN EQUIPOS A PRESIÓN TIPO B/C (FUERA 
SERVICIO) 

EXTERNO Equipos a presión M-EP-O-IP-XX 

INSPECCIÓN OCA PRODUCTO PETROLÍFERO OCA Producto Petrolífero M-PP-O-IP-XX 

REVISIÓN PERIODICA PRODUCTO PETROLÍFERO EXTERNO Producto Petrolífero M-PP-M-RP-XX 

REVISIÓN PERIODICA APARATOS ELEVADORES EXTERNO Aparatos elevadores M-AE-M-RP-XX 

INSPECCIÓN OCA APARATOS ELEVADORES OCA Aparatos elevadores M-AE-O-IP-XX 

REVISIÓN PERIODICA CONTRAINCENDIOS EXTERNO CONTRAINCENDIOS M-CI-M-RP-XX 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS OCA CONTRAINCENDIOS M-CI-O-IP-XX 

REVISIÓN PERIODICA INSTALACIÓN EN RIESGO DE 
LEGIONELLA 

EMAYA LEGIONELLA M-LG-M-RP-XX 

INSPECCIÓN VIGILANCIA ESTRUCTURAL EMISARIOS EXTERNO EMISARIOS SUBMARINOS M-ES-M-IP-XX 

REVISIÓN PERIODICA LÍNEAS DE VIDA EXTERNO LINEAS DE VIDA M-LV-M-RP-XX 

REVISIÓN PERIODICA PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS EMAYA PUENTES GRÚA Y 
POLIPASTOS 

M-ET-M-RP-XX 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA REE CONTROL METROLOGICO M-CM-R-RP-XX 

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INDUSTRIALES EXTERNO PUERTAS INDUSTRIALES M-PI-M-RP-XX 

REVISIÓN PERIODICA GRUPOS ELECTRÓGENOS EMAYA GRUPOS ELECTRÓGENOS M-GE-U-RP-XX 

INSPECCIÓN PERIODICA GNC OCA 
COMBUSTIBLES 
GASEOSOS M-CG-O-IP-XX 

REVISIÓN PERIODICA GNC EXTERNO 
COMBUSTIBLES 
GASEOSOS M-CG-M-RP-XX 

INSPECCIÓN PERIODICA INSTALACIONES TÉRMICAS 
EDIFICIOS EXTERNO 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
EDIFICIOS M-IT-M-IP-XX 

REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES TÉRMICAS 
EDIFICIOS EXTERNO 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
EDIFICIOS M-IT-M-RP-XX 

INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS OCA 
INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS M-IF-O-IP-XX 

REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS EXTERNO 
INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS M-IF-M-RP-XX 

 

En funció de si el treball a realitzar necessita d'una data de planificació específica o no es crea un 

pla individual per a cada instal·lació o es crea un pla per al conjunt d'instal·lacions. 

El tipus de pla és el de “ordre de manteniment preventiu”. 

L'estratègia a usar és la TAL_FR. Creada en tallers i basada en el temps (Freqüència) 
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A continuació, s'emplenen les dades de la capçalera del pla: 

 

Cada pla pot tenir diverses posicions de manteniment, si ens interessa gestionar diverses 

UT/equips en una mateixa programació. El detall important és que, en la programació, totes les 

posicions del mateix pla comparteixen la mateixa data de programació.  

Si totes les posicions d'un mateix pla comparteixen el mateix full de ruta, significa que la data de 

creació de totes les OT (una per posició) serà la mateixa. També compartiran les dates de 

planificació. 

De cara a facilitar la gestió dels diferents plans, és interessant que el nom del pla contingui tota la 

informació per a poder identificar el pla dins d'un conjunt, per la qual cosa en plans d'una sola 

posició pot ser interessant identificar la UT/equip. 
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S'ha d'identificar el nom del full de ruta, que és el conjunt d'instruccions que contindrà la OT. En 

general cada tipologia de pla de manteniment tindrà associada un full de ruta que en cas de no 

existir s'ha de crear. També es poden modificar els existents. 

Els fulls de ruta a crear són les de tipus “INSTRUCCIÓ”. S'accedeix des de la IP42 o bé 

directament amb la transacció IA05. 

 

El nom del full de ruta ha de definir el conjunt d'operacions a realitzar. En general pot ser un codi 

similar al del pla (UUVWW). 

El resultat és un conjunt de fulls de ruta similar al següent: 

Nombre Hoja 
de ruta 

Conjunto Hoja 
de ruta 

Texto Hoja de Ruta 
Paquete Mantenimiento 

MTOI 
1 

INSPECCIÓN OCA INSTALACIONES MT 
3 años 

LMOI 
1 

INSPECCIÓN OCA MT LINEAS SUBTERRÁNEAS 
3 años 

LMOI 
2 INSPECCIÓN OCA MT LÍNEAS AÉREAS 3 años 

BTM 
1 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA 
1 año 

BTM 
2 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA PONT D'INCA 
1 año 

BTM 
3 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA VIRGEN DE MONSERRAT 
1 año 

BTM 
4 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA SON MUNTANER 
1 año 

BTM 
5 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA SON PACS 
1 año 

BTM 
6 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA CAN VALERO 
1 año 

BTM 
7 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA SON REUS 
1 año 

BTM 
8 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA SON ANGLADA 
1 año 

BTM 
9 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA PARC BIT DEPOSITOS 
1 año 

BTM 
10 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA SANT JORDI 
1 año 

BTM 
11 

REVISIÓN DE PUESTAS A TIERRA ES MUNTANT 1 
1 año 

BTOI 
1 

INSPECCIÓN OCA BT 
1 año 

BTOI 
2 

INSPECCIÓN OCA BT PONT D'INCA 
1 año 

BTOI 
3 

INSPECCIÓN OCA BT VIRGEN DE MONSERRAT 
1 año 
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BTOI 
4 

INSPECCIÓN OCA BT SON PACS 
1 año 

BTOI 
5 

INSPECCIÓN OCA BT CAN VALERO 
1 año 

BTOI 
6 

INSPECCIÓN OCA BT SON REUS 
1 año 

BTOI 
7 

INSPECCIÓN OCA BT SON ANGLADA 
1 año 

BTOI 
8 

INSPECCIÓN OCA BT SANT JORDI 
1 año 

APQ 
1 

INSPECCIÓN OCA APQ 
3 año 

APQ 
2 

INSPECCIÓN OCA APQ3 CLORO 
3 año 

APQ 
3 

INSPECCIÓN OCA APQ5 GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN 
3 año 

APQ 
4 

INSPECCIÓN OCA APQ6 CORROSIVOS 
3 año 

APQ 
5 

INSPECCIÓN OCA APQ10 RECIPIENTES MOVILES 
3 año 

EPMI 
1 

INSPECCIÓN TIPO A COMPRESOR AIRE 
3 año 

EPOI 
1 

INSPECCIÓN TIPO B COMPRESOR AIRE 
6 año 

EPOI 
2 

INSPECCIÓN TIPO C COMPRESOR I TUBERIA AIRE 
12 año 

PPOI 
1 

INSPECCIÓN OCA MI-IP-03 
10 años 

PPOI 
2 

INSPECCIÓN OCA MI-IP-04 
5 años 

PPM 
1 

REVISIÓN PERIODICA MI-IP-03 SUPERFICIE SIN PROYECTO 
10 años 

PPM 
2 

REVISIÓN PERIODICA MI-IP-03 SUPERFICIE CON PROYECTO 
5 años 

PPM 
3 

REVISIÓN PERIODICA MI-IP-04 ENTERRADA CON PROYECTO 
5 años 

PPM 
4 

REVISIÓN PERIODICA MI-IP-04 SUPERFICIE CON PROYECTO 
1 años 

AEMR 
1 

REVISIÓN PERIODICA APARATO ELEVADOR 
1 MES 

AEMR 
2 

REVISIÓN PERIODICA MONTACARGAS 
1 AÑO 

AEOI 
1 

INSPECCIÓN OCA APARATO ELEVADOR 
2 AÑOS 

CIMR 
1 

REVISIÓN INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
3 MESES 

CIMR 
2 

REVISIÓN EXTINTORES MANTENEDOR 
1 AÑO 

CIMR 
3 

REVISIÓN EXTINTORES PROPIA 
3 MESES 

CIOI 
1 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS EN ESTABLECIMIENTO NO 
INDUSTRIAL 10 AÑOS 

CIOI 
2 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS EN ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL RIESGO BAJO 5 AÑOS 

CIOI 
3 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS EN ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL RIESGO MEDIO 3 AÑOS 

CIOI 
4 

INSPECCIÓN OCA CONTRAINCENDIOS EN ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL RIESGO ALTO 2 AÑOS 

LGRP 
1 

REVISIÓN Y LIMPIEZA PUNTOS DE CONSUMO 
3 MESES 

LGRP 
2 

REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL INSTALACIÓN 
1 AÑO 

LGRP 
3 

PURGA DE PUNTOS CRÍTICOS 
1 SEMANA 

ESIP 
1 

INSPECCIÓN VIGILANCIA ESTRUCTURAL 
1 AÑO 

LVRP 
1 

REVISIÓN PERIODICA LÍNEAS DE VIDA 
1 AÑO 

LVRP 
2 

REVISIÓN PERIODICA PUNTO ANCLAJE 
1 AÑO 

ETRP 
1 

REVISIÓN PERIODICA PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS 
1 AÑO 

CMRP 
1 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA ELÉCTRICA TIPO 1 
2 AÑOS 

CMRP 
2 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA ELÉCTRICA TIPO 2 
5 AÑOS 

CMRP 
3 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA ELÉCTRICA TIPO 3 
5 AÑOS 

CMRP 
4 

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA ELÉCTRICA TIPO 3 
GENERACIÓN 5 AÑOS 

PIRP 
1 

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INSDUSTRIALES LENTAS 
6 MESES 
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PIRP 
2 

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INSDUSTRIALES LENTAS SON 
TUGORES 6 MESES 

PIRP 
  

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INSDUSTRIALES LENTAS SON 
ANGLADA 6 MESES 

PIRP 
  

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INSDUSTRIALES LENTAS SON PACS 
MAGATZEM XARXES 6 MESES 

PIRP 
  

REVISIÓN PERIODICA PUERTAS INSDUSTRIALES RAPIDAS 
4 MESES 

GERP 
1 

REVISIÓN PERIODICA GRUPO ELECTRÓGENO 
1 AÑO 

CGOI 
1 

INSPECCIÓN OCA COMBUSTIBLES GASEOSOS 
5 AÑOS 

CGRP 1 SUSTITUCIÓN MANGUERAS GNC SURTIDOR 5 AÑOS 

CGRP 2 REVISIÓN RECEPTOR NO ALIMENTADO DESDE RED DISTRIBUCIÓN 5 AÑOS 

CGRP 3 REVISIÓN CONDUCTIVO   

CGRP 4 REVISIÓN PREVENTIVO   

CGRP 5 REVISIÓN PROGRAMADO   

ITOI 1 INSPECCIÓN COMPLETA INSTALACIÓN TÉRMICA 15 AÑOS 

ITOI 2 
INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ACS-CALEFACCIÓN 
20kW<P<70kW 5 AÑOS 

ITOI 3 INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ACS-CALEFACCIÓN P>70kW 2 AÑOS 

ITOI 4 
INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO 
P>12kW 5 AÑOS 

ITRP 1 REVISIÓN PREVENTIVO  CALEFACCIÓN P<70 kW 1 AÑO 

ITRP 2 REVISIÓN PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO P<12kW 2 AÑOS 

ITRP 3 REVISIÓN PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12kW<P<70kW 1 AÑOS 

ITRP 4 REVISIÓN PREVENTIVO TERMICA P>70kW 1 MES 

ITRP 5 
EVALUACIÓN ENERGETICA GENERADORES DE CALOR HASTA 
20kW 2 AÑOS 

ITRP 6 
EVALUACIÓN ENERGETICA GENERADORES DE CALOR HASTA 
70kW 3 MESES 

ITRP 7 
EVALUACIÓN ENERGETICA GENERADORES DE CALOR HASTA 
1000kW 1 MES 

ITRP 8 EVALUACIÓN ENERGETICA GENERADORES DE FRIO HASTA 70kW 3 MESES 

ITRP 9 
EVALUACIÓN ENERGETICA GENERADORES DE FRIO HASTA 
1000kW 1 MES 

IFOI 1 
INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA NIVEL 2 
50<TeqCO2<500  5 AÑOS 

IFOI 2 
INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA NIVEL 2 
500<TeqCO2<5000  2 AÑOS 

IFOI 3 
INSPECCIÓN OCA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA NIVEL 2 
TeqCO2>5000  1 AÑOS 

IFRP 1 REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA kg<3000 5 AÑOS 

IFRP 2 
REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA kg>3000 +15 
AÑOS 2 AÑOS 

IFRP 3 
CONTROL DE FUGAS 5-50 Teq CO2 (SIN SIST. DETECCIÓN DE 
FUGAS) 1 AÑO 

IFRP 4 
CONTROL DE FUGAS 5-50 Teq CO2 (CON SIST. DETECCIÓN DE 
FUGAS) 2 AÑOS 

IFRP 5 
CONTROL DE FUGAS 50-500 Teq CO2 (SIN SIST. DETECCIÓN DE 
FUGAS) 6 MESES 

IFRP 6 
CONTROL DE FUGAS 50-500 Teq CO2 (CON SIST. DETECCIÓN DE 
FUGAS) 12 MESES 

 

Assignarem un nom al grup de fulls de ruta 
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Passem a assignar els valors de capçalera. Cada grup de fulls de ruta pot tenir diversos fulls de 

ruta diferents, en general serà única, a la qual assignarem el nom (Cont. Grup Hruta), i definirem 

els camps estatus, utilització i estat d'instal·lació. 
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A continuació, es detallen les operacions que apareixeran en la OT que es generi a partir del pla. 

És important detallar el treball total, el nombre de treballadors i la durada, així com la classe 

d'activitat. Aquesta informació serveix per a estimar el treball i poder planificar millor sabent la 

capacitat disponible a cada moment. 

Es poden crear operacions sense notificació (Ctrl PM99) perquè apareguin en el text de la OT, 

però que no és necessari notificar. Només apareixerien a títol informatiu com a descripció dels 

passos a seguir o del conjunt de labors a realitzar. 

 

Finalment, s'informa dels paquets, que és la periodicitat en la qual es programarà aquest treball, 

aquesta pantalla depèn de l'estratègia seleccionada. 

 

Entrant en el botó de “Pla” s'obté un resum del conjunt dels fulls de ruta del mateix conjunt. Es 

poden crear noves o eliminar existents. Pot resultar útil en aquells casos en què per a un mateix 

conjunt de plans existeixen diferents instruccions o passos a seguir. Per exemple, en revisió MT 

amb cel·les de tipus convencional o cabines en SF6, o per a les revisions d'instal·lacions de 

producte petrolífer de tipus 3 i 4. 
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Finalment, en el Pla (IP42) cal definir els paràmetres de programació. Es defineix l'interval de 

presa (que és el temps que tindrà en consideració la programació, per exemple, en plans de 

freqüència anual pot ser interessant posar un interval de presa de 3 anys, mentre que en plans de 

freqüència mensual pot ser suficient posar un interval de presa anual. 

Deixar la presa subjecta a conclusió obliga al fet que, per a poder posar una OT en execució, 

l'anterior ha d'estar conclosa. Depèn del cas pot ser interessant o no. 

També és necessari fixar el calendari. Si usem el calendari de fàbrica, la programació té en 

compte els dies festius, mentre que si usem el temps segons dia fixat tindrà en consideració els 

dies naturals. 

Amb l'horitzó d'obertura podem avançar la programació dels preventius en un valor % sobre la 

freqüència establerta, la qual cosa pot ser útil en el cas de treballs que necessiten estar llançats 

amb una certa antelació. 

4.1.2. PLANIFICACIÓ 

Amb els plans creats, la programació es realitza amb la transacció IP10. 
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La transacció de programació s'inicia indicant la data d'inici del cicle. En introduir aquesta data 

hem de tenir en consideració el cicle de cada pla, és a dir, iniciant el cicle a dia 25-02-2020 en un 

pla amb un cicle de dos dies, la primera presa programada serà per a dia 27-02-2020. 

Una vegada s'aconsegueix l'horitzó d'obertura de la data de presa, el sistema crea les OT 

planificades. 

Abans d'aconseguir l'horitzó d'obertura, si no es realitzarà el manteniment, es pot ometre la presa 

o bé fixar manualment una nova data prevista (sempre anterior a la presa programada següent).  

En qualsevol cas, es pot realitzar una presa de manteniment manual en qualsevol data. 

Podem consultar amb la transacció IP19, la programació del pla en una vista amb un diagrama de 

Gantt. 
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Seleccionem el període, que dades volem veure (plans de manteniment, fulls de ruta, ordenis…) 

així com el pla o els plans que volem veure i finalment veiem el Gantt obtingut. 

 

Visualitzant la llegenda s'observa com existeixen 3 ordres creades, de les quals la OT de dia 25 

està conclosa. En vermell s'observa la presa programada de dia 28, pendent de crear OT. 
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Fins i tot podem veure en plans que tenen assignada un full de ruta la càrrega de treball 

planificada de manera diària, setmanal o mensual. 

 

Amb la transacció IP24 podem veure una vista d'elements planificats en forma de llista. 

4.1.3. RESUM DE TREBALLS DE PLANIFICACIÓ 

La gestió setmanal de la planificació dels treballs s'ha de realitzar de la següent manera: 

Presentació del diagrama de Gantt o taula de pròxims treballs programats 

• Acordar l'execució dels treballs segons planificació (OT a crear) amb capatàs i cap de 

servei. 

• Acordar els treballs a reprogramar amb noves dates proposades 

• Si es disposen de dates 

o Si la nova data està dins del rang entre cicle, es fixa la presa de manteniment a 

la data acordada 

o Si la nova data de presa aquesta mes allà de la següent presa, s'ha d'ometre la 

presa prevista 

• Si no es disposa de dates es deixa el treball pendent fins a tenir coneixement de les 

dates disponibles 

• Si és necessari corregir dates, iniciar de nou la programació a partir de les noves dates 

previstes. 

Quan s'inicia de nou un cicle cal tenir en consideració que s'ha d'esborrar la programació anterior 

a més del comentat sobre el cicle del pla 

Data d'inici pla=Nova data d'inici desitjat-Cicle (en funció del calendari) 
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Per a realitzar la planificació setmanal, una vegada els plans estan llançats, usarem la transacció 

IP19 en manera tabular o la transacció IP24, en la qual s'obté una llista de preses previstes de 

manteniment amb les dates d'inici programades. Tots els plans amb dates d'inici pròximes, s'han 

de gestionar segons les instruccions indicades en aquest apartat. 

Aquelles OT generades a partir d'un pla que no s'hagin de realitzar, es gestionen de la mateixa 

manera que uneixi OT de correctiu, s'indica en l'estatus d'usuari ANUL·LADA. 

4.2. POST PROCESSOS DE PREVENTIU (GESTIÓ DE CORRECTIUS DERIVATS) 

Una vegada finalitzats els treballs preventius s'ha d'introduir tota la informació en cadascuna de 

les OT generades en SAP; notificacions del personal, imputacions de comandes, annexos amb els 

formularis. A més, s'han de crear els avisos a partir dels problemes o avaries detectats. 

4.2.1. CREACIÓ D'AVISOS 

A partir dels formularis de manteniment generats en cadascuna de les OT de preventiu, 

s'identificaran totes les deficiències i es procedirà a la creació d'avisos tipus Z1. 

L'única particularitat d'aquests avisos és que el nom de l'avís estarà precedit del nom de la OT de 

preventiu que el va generar. 

D'aquesta manera en el llistat d'avisos apareixeran uns avisos amb un numero de OT en la 

capçalera del títol. És important que aparegui aquesta informació per a facilitar la creació de OT 

de correctiu a partir de les OT de preventiu. 

4.2.2. CREACIÓ DE SUBORDRE A PARTIR DE OT DE PREVENTIU 

Mitjançant la transacció IW36 es poden crear subordres. En general es crearan subordres de 

correctiu (PM40) a partir de les OT de preventiu (PM42). 
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El funcionament és similar a la transacció IW31 només que s'ha d'informar el sistema com és la 

OT superior, que en aquest cas serà la OT de preventiu inicial. Per això és important que l'avís 

disposi d'aquesta informació en la capçalera. 

4.2.3. IMPUTACIÓ A OT EN COMANDES 

Amb l'albarà o l'informe generat a partir del treball realitzat, es procedirà a l'assignació de les OT 

de cadascun dels conceptes per a poder generar la comanda per a facturar el treball. El 

planificador fa aquesta tasca i informa el personal de magatzem perquè pugui imputar 

adequadament els treballs a cadascuna de les OT.  

Aquest treball és important ja que totes les OT han de disposar de cost en mà d'obra, material o 

en subcontractació de serveis. Per tant, és important definir bé les posicions de la comanda per a 

poder encaixar correctament amb els conceptes a facturar. 

4.2.4. INFORMES SOBRE INDICADORS DE QUALITAT 

Finalment, es detallen els aspectes més importants a tenir en consideració en el procés de 

qualitat. El procés de gestió del manteniment preventiu ha d'assegurar la correcta traçabilitat i el 

seguiment del treball completament dins de l'entorn SAP. 

Treball No Planificat 

El primer concepte a tenir controlat és la quantitat de treball pendent de planificació. Amb això 

s'obté la informació de tots aquells treballs que per algun motiu encara no estan planificats. 



 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS EN SAP 

Codi: MA-12 

Versió: 1 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA Data: 20/01/2021 

 

 

Mitjançant la transacció IP16 i la IP24 es poden visualitzar tots els plans i veure quals tenen 

assignada una data de programació. Els plans sense data d'inici de cicle són els que estan 

pendents de planificació. Els principals motius per a no estar en planificació són: 

• Instal·lacions amb expedient administratiu pendent d'adequar 

• Instal·lacions amb inspecció inicial/periòdica pendent 

• Instal·lacions fora de servei o no actives 

S'elaborarà un gràfic de detall del % de treball no planificat i un gràfic amb el motiu de la falta de 

planificació. 

Traçabilitat de les OT preventiu/correctiu 

A partir d'una OT de preventiu disposarem en SAP de la càrrega de treball, del cost real, de 

l'informe o formulari de control realitzat i a més dels avisos i OT de correctius derivats del 

preventiu inicial. 

Navegant a través de la OT tenim accés a les notificacions i documents d'imputació de materials i 

serveis, així com el formulari que s'incorpora com a annex. 

 

La traçabilitat de les OT es pot consultar a partir del camp del pla de manteniment preventiu i el 

camp d'ordre superior. 

Compliment del treball planificat 

El compliment del pla de manteniment s'obté a partir de la informació que es proporciona en les 

transaccions IP24 (resumeixen programació manteniment) i IW38 (llistat OT). 

Creuant els valors de totes dues taules és possible veure la data de planificació del treball, la data 

d'inici real i l'estatus i cost de la OT. 

En valorar les preses de programació de manteniment preventiu cal tenir en consideració les OT 

anul·lades, que no han de computar en el grau de compliment. 

 

5. RESPONSABILITATS 

El responsable és el Cap de Servei 

6. FORMATS 

No aplica 


