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EC DE CLÀUSULES PARTICULARS  de Contractació: 22 de març de 2018 menes per l’Òrgan de Contractació: 06 de junyE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTEOBRES  OBERT  
� ORDINÀRIA URGENT 
RACTE 

 EMAYA EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I EXECUMARXA DE LA "NOVA ESTACIÓ DE BOMBAM PALMA II" I "COL·LECTOR INTERCEPTOR TRE FINS A L'EDAR PALMA II" 51_RPCD_0118 
ONTRACTES): 45232454-9; 45232423-3; 45232411-6;
EL PROJECTE Disposició addicional 2ª del D1/2016, de 6 de maig, pel qual refós de Llei de cànon de sanejde les Illes Balears Projectes i Innovació RACTE: Juan José Pieras Company Complir amb el "Pla d’acció per a l’adaptació a la ciutat de Palma", aprovat per l’Ajuntament de Pmetran retenir i evacuar cap a l'estació depures aigües d’abocament de la xarxa de sanejamentants produïdes en els episodis de pluja. www.emaya.es 

Exp: 751_RPCD_0118  
 juny de 2018 CTE 

XECUCIÓ DE LES BAMENT I DIPÒSIT TOR GENERAL DE 
6; 71318000-0 del Decret Legislatiu qual s'aprova el text  sanejament d'aigües 

ció a la normativa del t de Palma al juny de depuradora d'aigües ament amb elevades 
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II.- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

1. PRESSUPOST BASE 

1.1. Si és preu total 

Import IVA exclòs: 26.098.730,31 €  
 
[26.098.730,31 € + 5.480.733,37 € (IVA) = 31.579.463,68 € (IVA inclòs)] 
 

• Pressupost d’execució material: 21.931.706,14 € 
- Projecte de nova estació de bombament i dipòsit de laminació a l'EDAR Palma II: 

6.030.297,58 € 
- Projecte  de col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins a l’EDAR 

Palma II: 15.901.408,56 € 
• Despeses generals (13%): 2.851.121,80 € 
• Benefici industrial (6%): 1.315.902,37 € 

 

1.2. Si no és preu total:  

Preu per UNITATS/ LOTS  
 � SÍ 
 � No 

 
 

1.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 31.318.476,37 € 
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 2. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
El termini d’execució de les obres serà de 23 MESOS des del registre del contracte: 
 

- Redacció del projecte de construcció: 2 MESOS 
- Execució de les obres i instal·lacions i posada a punt: 20 MESOS 
- Proves de funcionament: 1 MES 

 
Els terminis contractuals seran els proposats -mai superiors als previstos en aquest Plec de 
Clàusules Particulars-, per l’adjudicatari a la seva oferta. 
 
En concret, el contracte tindrà les cinc etapes següents: 

A.- Redacció del projecte de construcció: L'adjudicatari haurà de confeccionar, en un 
termini màxim de dos (2) MESOS, un projecte de construcció, en coordinació amb EMAYA. 
La fase de redacció del projecte inclou no només la confecció del mateix, sinó també la seva 
revisió i aprovació per EMAYA. 

B.- Execució de les obres i instal·lacions i posada a punt: En el termini d'un mes des de 
l'aprovació del projecte de construcció pels serveis tècnics d'EMAYA s'ha de signar l'acta de 
comprovació de replantejament. Aquesta etapa començarà una vegada aprovat el projecte 
per EMAYA, y després de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, i comprèn la 
construcció de les obres civils, la fabricació o adquisició dels equips electromecànics 
necessaris i el muntatge complet dels mateixos en obra, tot això d'acord amb el projecte de 
construcció aprovat per EMAYA. El termini d’aquesta etapa serà de vint (20) MESOS. 

C.- Proves de funcionament conjunt: Aquesta etapa comença un cop finalitzada l’obra i 
certificada mitjançant signatura de l'acta corresponent per EMAYA. Per poder donar-se per 
iniciat aquest període ha de ser possible la posada en marxa de la instal·lació completa i 
l'entrada d'aigua residual en la mateixa, amb garanties de ser tractada en la EDAR de Palma 
II. L'etapa s'estendrà per un període d’un (1) MES. Al llarg d'aquest període es duran a terme 
les operacions necessàries per aconseguir el funcionament conjunt i estable de la instal·lació 
completa. De forma prèvia al començament d'aquesta etapa el contractista haurà d'haver 
obtingut, a càrrec seu, totes les certificacions, llicències, autoritzacions, inscripcions en 
registres, autoritzacions d'abocament i altres requisits que resultin necessaris per al 
funcionament legalitzat de la instal·lació. 

D.- Recepció de les obres: En finalitzar el període anterior, la Direcció d'Obra ha de 
comprovar el correcte funcionament de les instal·lacions i el compliment de les 
característiques ofertes, procedint, en cas favorable a la Recepció de les obres. 

E.- Període de garantia: Un cop aixecada l'acta de recepció, es procedirà al lliurament de la 
instal·lació a EMAYA, iniciant-se per al contractista el termini de garantia definit en aquest 
Plec de Clàusules Particulars, que en tot cas no podrà ser inferior a 12 MESOS. 

A cadascuna de les etapes es refereix en detall el Apartat 4 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

EMAYA es reserva la facultat d’ampliar aquests terminis en el cas de que una tercera 
administració requereixi actuacions que els allarguin. Aquests supòsits  no generaran cap 
dret de compensació a favor del contractista. Tampoc correspondrà la imposició de penalitats 
sempre i quan hagi mediat la deguda diligència per part del contractista. 
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3. ADMISSIÓ DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE 

� SÍ 
� NO  

 
 

 4. TERMINI DE GARANTIA 

1 any des de la data de l’acta de recepció. 

 
 
 
5. CLASSIFICACIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ QUALITATIVA   

Els licitadors podran acreditar la classificació assenyalada al punt 5.1 d’aquest quadre o bé la 
documentació corresponent als criteris de selecció qualitativa que es ressenyin en el punt 5.2 
d’aquest quadre. 

 5.1. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 

• Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones; Subgrupo 05. Túneles; Categoría 6; 

• Grupo E. Hidráulicas; Subgrupo 01. Abastecimientos y saneamientos; Categoría 6; 

• Grupo K. Especiales; Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas; Categoría 4. 

Per acreditar la classificació s'haurà d'aportar el certificat de classificació empresarial expedit 
pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. S’estarà al 
disposat en els articles 96 i 97 de la LCSP. 

5.2. CRITERIS DE SELECCIÓ QUALITATIVA 

5.2.1. Criteri de selecció qualitativa econòmica i financera: 
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1. Els licitadors hauran d'acreditar en l'últim exercici econòmic tancat un volum anual de 
negocis en l'àmbit objecte del contracte per import igual o superior a 3.000.000,00 
€. 

 
Aquest criteri de selecció qualitativa econòmica s'acreditarà dins del SOBRE A mitjançant 
l'aportació d'una declaració responsable del licitador sobre el seu volum anual de negocis 
en l'últim exercici econòmic tancat, i en l'àmbit de l'objecte del contracte. Un cop 
formulada proposta d'adjudicació per l'òrgan competent d'EMAYA es requerirà al licitador 
que, en el termini de 10 dies hàbils, presenti la declaració d’impost sobre societats (model 
200 o equivalent) o els models 303 i/o 390 o equivalents de IVA. 

5.2.2. Criteri de selecció qualitativa tècnica o professional: 
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1. Experiència en l'execució d'obres anàlogues: els licitadors hauran  haver  realitzat 

obres anàlogues a les d’aquest Plec de Clàusules Administratives finalitzades en els deu 
(10) últims anys anteriors a la data de publicació d’aquest plec en el perfil del contractant 
d'EMAYA, amb les següents unitats mínimes: 

a. Execució de DOS obres de dipòsits de tempesta amb un volum igual o superior a 
25.000,00 m3. 

b. Execució de DOS obres d'instal·lació o remodelació de bombament per a aigües 
residuals de potència unitària per grup motobomba igual o superior a 200,00 kW 
accionats mitjançant variadors de velocitat, en cadascuna de elles. 

c. Execució d'obres de sanejament amb TRES quilòmetres de col·lectors d'aigües 
residuals d'un diàmetre mínim de 2.000,00 mm. 

En cas d’UTE, les obres podran ser acreditades per diferents membres de la UTE. 

Aquest criteri de selecció qualitativa s’acreditarà dins del SOBRE A mitjançant l'aportació 
de certificats de bona execució emesos pel titular de les obres, ja sigui persona pública o 
privada, en els quals consti clarament la identitat del signant i càrrec que ostenta, l'import 
i les característiques més importants de les obres. 

 

2. Els licitadors hauran de comptar amb la certificació ISO-14001 en vigor. 

 
 

3. Els licitadors hauran de tenir personal amb l'experiència esmentada a continuació que 
dediquessin al desenvolupament i execució de les obres del contracte. 

En aquest sentit, serà necessari acreditar com a mínim, el següent personal pertanyent 
a l'empresa licitadora amb dedicació completa a les obres objecte del contracte: 

a. Cap d'Obra: un Enginyer de Camins, Canals i Ports, Màster habilitant per a l'exercici 
de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o 
Graduat en enginyeria Civil amb experiència mínima de CINC anys com a cap d'obra, 
en l'execució d'obres hidràuliques de sanejament de l'àmbit de l'objecte del contracte: 
dipòsits de tempesta, estacions elevadors d'aigües residuals, grans col·lectores 
d'aigües residuals. 

b. Cap de Producció d'Obra Civil: Un tècnic titulat amb experiència mínima de CINC 
anys, en el desenvolupament de funcions de producció d'obra civil per a l'execució 
d'obres hidràuliques de sanejament de l'àmbit de l'objecte del contracte: dipòsits de 
tempesta, estacions elevadors de aigües residuals, grans col·lectores d'aigües 
residuals. 

c. Cap de Producció d'equips mecànics: Un Enginyer especialista en equipament 
mecànic amb experiència mínima de CINC anys com a enginyer especialista en 
equipament mecànic en l'execució d'obres hidràuliques de sanejament de l'àmbit de 
l'objecte del contracte: dipòsits de tempesta, estacions elevadors d'aigües residuals, 
grans col·lectores d'aigües residuals. 
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d. Cap de Producció d'equips elèctrics: Un Enginyer especialista en equipament 
elèctric amb experiència mínima de CINC anys com a enginyer especialista en 
equipament elèctric en l'execució d'obres hidràuliques de sanejament de l'àmbit de 
l'objecte del contracte: dipòsits de tempesta, estacions elevadors d'aigües residuals, 
grans col·lectores d'aigües residuals. 

e. Encarregat d'Obra Civil: un encarregat d’obra civil amb experiència mínima de CINC 
anys com a enginyer especialista en equipament elèctric en l'execució d'obres 
hidràuliques de sanejament de l'àmbit de l'objecte del contracte: dipòsits de tempesta, 
estacions elevadors d'aigües residuals, grans col·lectores d'aigües residuals. 

f. Tècnic de Prevenció de riscos laborals: un tècnic titulat amb experiència mínima de 
CINC anys com a tècnic en prevenció de riscos laborals en l'execució d'obres 
hidràuliques. 

g. Responsable de Posada en marxa: Un tècnic titulat amb experiència mínima en la 
posada en marxa de DOS instal·lacions durant els últims 10 anys de nova estació de 
bombament d'aigües residuals amb pretractament i dipòsit de laminació associat; o 
experiència mínima de DOS anys com a responsable en l'explotació d'una EDAR que 
inclogui processos de pretractament i laminació d'aigües de tempesta. Amb dedicació 
completa durant la posada en marxa. 

h. Responsable mediambiental: un titulat superior o mitjà amb experiència mínima de 
CINC anys en l'execució d'obres hidràuliques com a tècnic mediambiental. 

i. Enginyer tècnic topògraf amb experiència mínima acreditada de CINC anys en el 
replanteig i control d’execució d’obres de sanejament o depuració com a enginyer 
tècnic topògraf.  

Per acreditar la disposició del personal requerit els licitadors hauran d'aportar els 
següents documents: 

• Especificació dels noms, currículums i titulacions professionals del personal per a 
cada perfil referit. 

• Organigrama que reflecteixi l'estructura organitzativa del personal que es dedicarà a 
l'execució de l'obra, incloent tant el personal requerit com a mínim en aquest apartat 
com el personal addicional que ofereixin si s'escau. 

Els licitadors presentaran una declaració responsable de disposar dels consentiments 
necessaris per facilitar dades de tercers a EMAYA i en especial els que permeten 
acreditar el compliment dels criteris esmentats a aquest apartat. 

En cas d'oferir personal addicional respecte al requerit com a mínim, l'adjudicatari haurà 
de presentar els currículum d'aquest personal per a la seva comprovació, supervisió i 
acceptació per EMAYA, abans de l'inici de les obres. 

5.3. CONCRECIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ QUALITATIVA   
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Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable 
d’executar la prestació: 
 
� SÍ. Especificació dels noms i qualificació professional del personal per a cada perfil referit a 
l’apartat 5.2.2.3 anterior d’aquest plec. 

� NO 

Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials indicats: 

 
� SÍ. Els mitjans personal indicats a l’apartat 5.2.2.3 anterior d’aquest plec.  

� NO 
 
 

6. HABILITACIÓ EMPRESARIAL PROFESSIONAL EXIGIDA 

Els licitadors hauran d’acreditar que ostenten l’habilitació empresarial o professional exigida 
d'acord a l'ordenament jurídic vigent per a realitzar les prestacions objecte del contracte. 
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 7. REVISIÓ DE PREUS 

 � NO PROCEDEIX 
 � FÓRMULA 
 � ALTRES: 
 � SISTEMA D’APLICACIÓ 
 

Els preus de les obres seran revisables segons la fórmula polinòmica tipus 561, de les 
compreses en l'annex del Reial Decret 1359/2011, de 7 de octubre, pel qual s'aprova la relació 
de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de 
contractes de subministrament de fabricació de armament i equipament de les Administracions 
Públiques: 

 

En aquesta fórmula, els símbols utilitzats són: 

K Coeficiente teórico de revisión por el momento de la ejecución t. 

Co Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

Eo Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación 

Et Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Po Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación 

Pt Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

Ro Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de la licitación 

Rt Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

So Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

To Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de licitación. 

Tt Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t. 
 
 

 8. GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

� És obligatòria  
� NO S’EXIGEIX 

En xifra: ........... En lletra: ...................................  

 
 



 

 

 9. GARANTIA DEFINITIVA: 5% D
� ÉS OBLIGATÒRIA         No s’exigeix 
� En metàl·lic 
� Aval Bancari 
� Per contracte d’asseguranç  10. ALTRES GARANTIES En xifra: ................ € En lletra  11. PRESENTACIÓ DE PROPOS Lloc de presentació de les pliques:EMAYA, Empresa Municipal Servei de compres C/ Joan Maragall, 3, Palma d07006 – PALMA DE MALLORTel. 971.77.43.00  Termini màxim: 45 dies naturals ddels Plecs del Comunitats Eurod’EMAYA, vincula Hora límit: 14:00 h   Adreces a les que s’ha d’anuncil’establert a la clàusula 12.7 d’aq Es pot triar entre l’enviament per FFax: 971 77 43 10 Correu electrònic: com@emaya.es  
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 12. OBERTURA D’OFERTES 

Lloc d’obertura de proposicions: 
 
 EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. 

Sala de Juntes 
C/ Joan Maragall, 3, Palma de Mallorca 
07006 – PALMA DE MALLORCA 

 
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les pliques en la seu de l’entitat 
contractant, la data i hora es publicaran en el perfil del contractant d’EMAYA: www.emaya.es  
 
 
 13. ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES. 

 
� SI. 
� NO. 

 
 

14. OFERTES ANORMALS O DEPROPORCIONADES 

� SI. 
� NO. 
 
L’òrgan de contractació podrà estimar que les ofertes presentades són desproporcionades o 
anormals. En tal supòsit, s’estarà al que disposa l’article 82 de la LCSE als efectes de 
l’exclusió del licitador. (Veure punt 16.4 del Plec de Clàusules Particulars). 

 
 
15. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS 
D’IGUALTAT DE PROPOSICIONS  

A l’efecte de resoldre empats, i quan sigui procedent d’acord al plec de clàusules particulars i 
prescripcions tècniques, la proposta d'adjudicació es farà segons els criteris de l’article 147.2 
de la LCSP. 

 
 

 16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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 17. IMPORT DESPESES DE PUBLICITAT 

Seran a càrrec de l’adjudicatari, amb un import màxim de: 80 € 

 
 

 18. PROGRAMA DE TREBALL TOTAL O PARCIAL / INICI CONTRACTE  

 
Programa de treball: de conformitat al programa de treball obrant en el projecte presentat 
per l’adjudicatari. 
 
Inici del contracte: El termini de dos mesos per a la redacció del projecte de construcció 
començarà a computar-se des del registre del contracte. .  
 
Aprovat el projecte per EMAYA, es procedirà a l’acta de comprovació del replanteig 
començant les obres a continuació. 
 
 
 

 19. LLOC DE REALITZACIÓ  

Les obres del nou col·lector d’aigües mixtes es desenvoluparan en part a les Avingudes, 
c/General Ricardo Ortega i a la depuradora de Palma II d’acord amb la descripció dels plecs. 

 
 

 20. PAGAMENT DEL PREU.  

L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament de les obres efectivament realitzades i formalment 
rebudes per Emaya. 

 
 

 21. SUBCONTRATACIÓ 

� No es permet 
� ALTRES ASPECTES: Veure punt 25 del Plec de Clàusules Particulars. 

 
 

22. PENALITATS  

Veure punts 26 i 27 del Plec de Clàusules Particulars 
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23. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Veure punt 31 del Plec de Clàusules Particulars  

 
 

24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

� SI 
� NO 
Es permet en les condicions següents: veure punt 29 del Plec de Clàusules Particulars 

 
 

25. CONDICIONS ESPECIALS DE COMPATIBILITAT CONTRACTUAL 

L'adjudicatari del contracte del present procediment de licitació i les empreses a aquest 
vinculades, entenent-se les que es trobin en algun dels supòsits que preveu l'article 42 del 
Codi de comerç, no podran ser adjudicataris ni individualment ni en UTE, del contracte de 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DIRECCIÓ OBRES, VIGILÀNCIA AMBIENTAL I 
COORDINACIÓ SEGUR. I SALUT OBRES “PROYECTO NUEVA ESTACIÓN BOMBEO Y 
DEPÓSITO LAMINACIÓN EN LA EDAR PALMA II” I “PROJECTE COL·LECTOR 
INTERCEPTOR GENERAL GRAVETAT CENTRE FINS EDAR PALMA II, EXP.756.  

 
 

26. US DE MITJANS ELECTRÒNICS PER A EFECTUTAR NOTIFICACIONS 

� SI 
� NO 

 
 

 27. OBSERVACIONES 

Qualsevol especificació tècnica que aparegui en els plecs de prescripcions tècniques i que 
faci esment a una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, una 
referència a una marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció 
determinada, s'entén que ve acompanyat de l'esment «o equivalent». 

 
 

28. CONSULTES TÈCNIQUES 

Per qualsevol consulta tècnica han de contactar amb l’Àrea de Projectes i Innovació 
d’EMAYA: al telèfon 971 77 43 15, o bé al correu secretariaprojectes@emaya.es  
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III.- QUADRE DE CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT. 
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1. CRITERIS I PONDERACIONS: 
ELS CRITERIS PONDERATS QUE S’APLICARAN PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
PROCEDIMENT OBERT SERAN ELS SEGÜENTS, PER ODRE DECREIXENT: 

Criteri Ponderació Sobre 

- Projecte d’oferta 
 

- Millores del dipòsit de 
laminació 
 

- Oferta econòmica 

10 punts 
 
 

40 punts 
 

50 punts 

B 
 

 
B 
 

C 
 
2. FORMA D’AVALUAR ELS CRITERIS 
 
2.1. CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. Sobre B 
 
A. Projecte d’oferta (Fins a un màxim de 10 punts). La valoració es realitzarà pel personal tècnic 

d’EMAYA. 
 

Proyecto de las obras presentado por el licitador. Se valorará tomando en consideración el 
contenido del proyecto presentado por cada licitador analizando la propuesta técnica 
establecida y su idoneidad en relación con los objetivos a alcanzar y la exacta definición y 
valoración de las obras e instalaciones a ejecutar. Se valorarán los siguientes apartados:  
 
1. Respecto de las bases de partida (de 0 a 1 puntos) 
1.1. Verificación y análisis de la información existente y estudios complementarios aportados 
por el licitador, relativos a los datos necesarios para el diseño de las obras civiles; cartografía y 
topografía; geología, geotecnia, hidrogeología y riesgo de inundabilidad.  
1.2. Verificación y análisis de la información existente y decisión tomada por el licitador 
respecto de las conexiones de las nuevas obras con las existentes.  
 
2. Respecto de las obras del colector (de 0 a 2 puntos) 
2.1. Tipología estructural. 
2.2. Tecnologías de aplicación a las excavaciones y conducciones. 
2.3. Fundamentos geotécnicos de las soluciones adoptadas. 
2.4. Seguridad asociada a las soluciones adoptadas. 
2.5. Definición geométrica y constructiva: trazado, perfil longitudinal, secciones tipo, detalles 
de tramos singulares, anclajes, piezas especiales (codos, válvulas, etc.). 
2.6. Características de los tubos: diámetro del tubo, material constitutivo, juntas, timbraje. 
2.7. Servidumbres (cruce de vías de comunicación, otras conducciones, líneas eléctricas, 
líneas telefónicas y tramos urbanos) y reposición de servicios afectados. 
 
3. Respecto de las obras de la arqueta by-pass en las Avenidas (de 0 a 1 puntos). Se valorará 
que se analice el plan de mantenimiento y explotación de la cámara teniendo en cuenta la 
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minimización de afecciones al tráfico durante los períodos de mantenimiento y facilitando las 
labores en el interior de la cámara (dotación de pates, escaleras, barandillas, tramex, 
elementos de seguridad para inspección, bigas carrileras, etc.), estos elementos serán de 
PRFV ó acero inoxidable AISI316L. Se valorará la dotación de un sistema de aireación forzada 
y tratamiento de olores, evacuando el aire aspirado de la cámara bypass a la galería existente 
para que salga por las chimeneas de la EBAR Baluarte. Se valorará que se estudie el encaje y 
dimensiones de la arqueta by-pass para minimizar la afección al tráfico, servicios existentes, 
elementos Patrimoniales (arqueología, etc.) durante su ejecución y también durante las 
operaciones de mantenimiento que se realicen en la vida útil de la cámara. 
 
4. Respecto de las obras de la estación de bombeo y tanque de tormenta (de 0 a 1 puntos) 
4.1. Diseño y dimensionamiento de la línea de agua. 
4.2. Cálculos hidráulicos y línea piezométrica. 
4.3. Implantación, urbanización y jardinería; cerramiento, drenaje, firmes. 
4.4. Características de la obra civil: tipología estructural y de materiales, tratamientos de 
consolidación, cimentaciones, excavaciones, terraplenes, tratamientos de impermeabilización, 
arquitectura y edificaciones, acabados,  superficies, 
4.5. Cálculos mecánicos y estructurales. 
4.6. Características de los equipos mecánicos y eléctricos: calidad de materiales, 
especificaciones técnicas, dimensiones, capacidades, potencias y rendimientos, marcas y 
modelos de máquinas, equipos de reserva, repuestos. 
4.7. Cálculos eléctricos 
4.8. Elementos de control y operación. 
4.9. Tratamientos especiales, si los hubiera (tratamiento de olores). 
4.10. Sistema de limpieza. 
4.11. Estética e integración en el paisaje 
4.12. Coherencia del estudio de explotación y los costes de operación. 
 
5. Respecto del proceso constructivo (de 0 a 1 puntos) 
5.1. Concepción global de la obra desde el punto de vista de su ejecución. 
5.2. Descripción de las actividades importantes. 
5.3. Detalle del proceso constructivo de dichas actividades, relacionando este análisis con la 
programación. 
5.4. Origen y justificación de la idoneidad de los distintos materiales requeridos para la 
ejecución de la obra. 
5.5. Tratamientos previos para los materiales y de las precauciones que serán seguidas para 
preservarlos. 
5.6. Definición de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos. 
5.7. Relación de las instalaciones, equipos, maquinaria y medios auxiliares aplicados a la obra 
y su disponibilidad. 
5.8. Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, si procede. 
5.9. Organigrama, organización, disponibilidad del personal necesario para la ejecución de las 
obras e instalaciones. 
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5.10. Concordancia entre la memoria, el programa de trabajos, los plazos de la obra y los 
medios y recursos planeados. 
5.11. Seguridad y garantía que ofrece el proceso constructivo propuesto. 
 
6. Respecto del programa de trabajo (de 0 a 1 puntos) 
6.1. Profundidad y grado de detalle del programa y de su racionalidad en relación con las 
dificultades técnicas, con los elementos principales de la obra, con la climatología estacional, 
con las condiciones físicas del entorno y con la continuidad de operación de servicios 
afectados tales como los colectores de aguas residuales y la continuidad en el funcionamiento 
de la EDAR de Palma II. 
 
7. Respecto de la vigilancia de la calidad de los trabajos (de 0 a 1 puntos) 
7.1. Contenido del Programa de garantía de calidad de la obra. 
7.2. Contenido y grado de detalle de las medidas, procedimientos y sistemas de autocontrol 
específicamente propuestos para verificar la calidad de los trabajos desarrollados por el 
ofertante. 
7.3. Contenido del Plan de Auscultación del control de edificaciones en el ámbito de la traza 
del colector. 
 
8. Respecto de las medidas ambientales (de 0 a 1 puntos). Se valorará este criterio en función 
de las medidas de correcta Gestión Medio Ambiental propuestas para la ejecución de las 
obras. 
 
9. Respecto de otros aspectos del contenido del proyecto (de 0 a 1 puntos) 
9.1. Claridad, detalle, idoneidad y suficiencia de los planos 
9.2. Suficiencia e idoneidad de las prescripciones técnicas particulares 
9.3. Claridad, fiabilidad y coherencia de las mediciones generales. 
9.4. Coherencia y justificación de los precios unitarios y su exposición ordenada en los 
cuadros. 
9.5. Claridad expositiva, coherencia y fiabilidad de los presupuestos. 

 
B. Millores del dipòsit de laminació (Fins a un màxim de 40 punts). La valoració es realitzarà 

pel personal tècnic d’EMAYA. 
 

Se valorará el incremento del volumen de laminación construyendo un segundo depósito 
gemelo hasta una capacidad conjunta de 50.000 m3 que cumplan los siguientes requisitos: 

- Los depósitos deberán estar diseñados en previsión de su futura ampliación hasta 
alcanzar los 50.000 m3. 

- Los depósitos deberán estar dotados de un sistema de desodorización y tratamiento de 
olores. Los depósitos deberán estar compartimentados para minimizar el ensuciamiento y 
que puedan entrar en servicio inundándose las diferentes cámaras o compartimentaciones 
en fases sucesivas según sea la necesidad. 

- El tiempo de vaciado de los depósitos deberá ser inferior a 12 horas. 
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Una vez comprobado por los técnicos de EMAYA que la el depósito de laminación gemelo 
cumple con los requisitos expresados, se procederá a la aplicación de la siguiente fórmula: 

P = puntuación máxima x (1- AxB) 

A= 1-((volumen oferta-25.000)/(volumen máximo ofertado-25.000)) 

B= (volumen máximo ofertado/25.000)-1 

La puntuación obtenida se ponderará con el factor obtenido de la puntuación del apartado 4 
“respecto de las obras de la estación de bombeo y tanque de tormenta” del criterio evaluable 
mediante juicio de valor referente al proyecto de las obras, presentado por el licitador del sobre 
B.  

La puntuación de este apartado se obtendrá por tanto aplicando la siguiente fórmula: 

P (MEJORAS) = P(proyecto de oferta (4)) x P 

2.2. CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES. Sobre C 
 

1. Oferta econòmica.- (Fins a un màxim de 50 punts). Es valorarà d'acord a l'aplicació de la 
fórmula següent: 

 
P = K*B/(20+B)  

 
On,  

 
B = % de baixa de l’oferta a valorar. 
K = s’obté de l’aplicació de la següent fórmula: 
 
K = punts màxim *(20+M)/M 
 
On M = % de baixa de l’oferta més econòmica. 

 
La valoració dels criteris es realitzarà a partir de l’estudi de la documentació entregada en 
compliment dels Plecs de Prescripcions Tècniques. La suma de les puntuacions obtingudes en cada 
un dels criteris d’avaluació establirà l’ordre de prioritat en la proposta d’adjudicació. 
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DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: La documentació relativa als 
criteris d’adjudicació es presentarà: 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 

PROJECTE D’OFERTA: SOBRE B 

MILLORES DEL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ: SOBRE B 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES: 

OFERTA ECONÒMICA: SOBRE C 
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES I LA POSADA EN MARXA DE 
LA "NOVA ESTACIÓ D'BOMBAMENT I DIPÒSIT DE LAMINACIÓ A L'EDAR PALMA II" I 
"COL·LECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE GRAVETAT DES DEL CENTRE FINS A L'EDAR 
PALMA II". 
 
I.- Caràcter i Règim Jurídic del Contracte. 
 
L'Entitat contractant és l'empresa pública EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram 
S.A. i revesteix la forma jurídica de Societat Anònima.  
 
Emaya convoca el procediment d'adjudicació del contracte objecte del present plec. La  
instrucció de l'expedient de contractació s’atribueix al Departament de Compres i Contractació de 
la Societat, amb seu al carrer Joan Maragall, núm. 3 (CP 07006). Telèfon 971 774 300, Fax 971 
774 310, Correu electrònic: ffuster@emaya.es.  
 
El contracte està subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació 
en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (des d’ara, LCSE) i, en el 
seu defecte, al dret privat. El que hem assenyalat anteriorment s'entén sense perjudici de les 
remissions expresses fetes en el present plec a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (des d’ara, 
LCSP). 
 
El contracte que resulti de l’adjudicació conforme al present plec és de naturalesa privada i, pel 
seu objecte ha de ser qualificat com a contracte d’obres d’acord amb l’article 2 de la LCSE. 
 
El règim jurídic del contracte, així com les reclamacions per infracció de les normes contingudes 
en la LCSE, s'interpretaran de conformitat amb les disposicions de la Directiva 2014/25/UE del 
Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, que tinguin efecte directe d'acord amb 
la jurisprudència del TJUE. 
 
Les reclamacions que es presentin per infracció de les normes contingudes en la LCSE es 
tramitaran de conformitat amb el que estableix el Títol VII de la referida Llei en redacció que en fa 
la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa per adaptació a la normativa comunitària de les dues 
primeres. Les resolucions recaigudes en el corresponent procediment podran ser impugnades 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, 
compliment i extinció del contracte, serà competent l'ordre jurisdiccional civil. Les parts, amb 
renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten expressament 
per a la resolució de les controvèrsies, a la competència dels jutjats i tribunals de Palma de 
Mallorca. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre totes les 
qüestions sorgides sobre la preparació i adjudicació del contracte. 
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Sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà addicional de publicitat, Emaya se servirà 
del seu perfil del contractant com mitjà principal per a publicar i difondre qualssevol dades i 
informacions relatives a aquesta licitació. El perfil del contractant d’Emaya es troba disponible en 
Internet en la pàgina Web institucional de la societat: http//www.emaya.es.    
 
El desconeixement, del present plec, del contracte, dels seus documents annexos, o de les 
instruccions internes de contractació (que tindran caràcter supletori), o normes aprovades 
per Emaya, que puguin ser d'aplicació en l'execució de l’establert, no eximirà al contractista 
de l'obligació del seu compliment.  
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
El Consell d’Administració d’EMAYA és, de conformitat amb els seus estatuts, l’òrgan de 
contractació de l’empresa, sense perjudici de la possibilitat de delegar les seves facultats 
representatives o decisòries a un o més consellers i/o, si n’hi ha, en el gerent o a qualssevol altra 
persona o persones que consideri oportunes. 

 
 
II.- Visita no obligatòria a la depuradora Palma II 
 
S'establirà una data de visita organitzada per l'Àrea de Projectes i Innovació d'EMAYA a les 
instal·lacions de la depuradora de Palma II situada a Disseminat 8404- Son Ferriol, 26, 07007, 
Palma, Illes Balears, on es realitzarà l'execució de treballs objecte del Contracte, perquè els 
licitadors puguin conèixer les mateixes. Les dades de convocatòria per a la realització de la visita 
seran publicats en el perfil del contractant d'EMAYA. 
 
Aquesta visita es realitzarà en un únic dia i de manera conjunta per a totes les empreses 
interessades. No s'admetran sol·licituds per a realitzar la referida visita transcorregut el termini que 
s'estableixi en l'esmentada convocatòria. Així mateix, no s'autoritzarà cap sol·licitud per a la 
realització de visites diferents de la referida a l'esmentada convocatòria. 
 
Després de la visita es redactarà per part d'EMAYA un informe explicatiu de la jornada, en què es 
recullin totes les informacions comentades a la mateixa. Aquest informe es publicarà en el Perfil 
del contractant d'EMAYA. 
 
La realització de la visita NO és obligatòria perquè el licitador pugui presentar oferta en el present 
procediment de licitació. 
 
III.- Disposicions generals. 
 
2.- Objecte del contracte. 
 
L’objecte del present procediment obert és la contractació de les obres que figuren en la portada i 
en el Quadre I apartat I de característiques del contracte, de conformitat amb ell i al Projecte 
redactat pels senyors Juan José Pieras Company i Pere Marc Monserrat Calbó,  i aprovat pel 
Consell d’Administració d’EMAYA en data 22 de març de 2018, amb la finalitat de contractar la 
redacció del projecte de construcció i execució de les obres i la posada en marxa de la "nova 
estació d'bombament i dipòsit de laminació a l'EDAR Palma II" i "col·lector interceptor general de 
gravetat des del centre fins a l'EDAR Palma II".  
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Les condicions i especificacions tècniques i condicions especials de les obres es concreten en el 
projecte d’obra. 
 
3.- Documents contractuals.  

 
A més del contracte i d'aquest Plec de clàusules particulars, té caràcter contractual el 
avantprojecte redactat pels senyors Juan José Pieras Company i Pere Marc Monserrat Calbó, 
aprovat pel Consell d’Administració d’Emaya en data 22 de març de 2018 que defineix les 
característiques de les obres a contractar, els plànols, la memòria referent a la descripció dels 
materials bàsics o elementals que formin part de les unitats d'obra, els quadres de preus, el 
programa de treball del projecte, l'oferta econòmica i tècnica de l'adjudicatari i una còpia de la 
Garantia Definitiva.  
 
4.- Pressupost base de licitació.  

 
El pressupost base de licitació és el que figura en el Quadre II Apartat 1 de característiques del 
contracte, té valor màxim i podrà ser modificat, a la baixa, com a conseqüència de la licitació. No 
s'admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació. 
 
Els licitadors formularan les seves ofertes tenint en compte el preu màxim de licitació, si bé no 
s’acceptaran aquelles propostes que presentin ofertes per obres amb preus unitaris superiors als 
establerts en el present procediment. 
 
Els licitadors formularan les seves ofertes per a la totalitat de les obres objecte de la present 
licitació. No s'admetran les ofertes que no presentin oferta per la totalitat de les obres que 
conformen el contracte.  
 
En la valoració dels preus oferts, es tindrà en compte la baixa realitzada, no unitàriament, sinó en 
la mesura de la totalitat de l'oferta. 
 
El preu final del contracte vindrà determinat per l'import de l'oferta econòmica presentada pel 
licitador que resulti adjudicatari definitiu. 
 
5.- Revisió de preus.  

 
La fórmula de revisió de preus aplicable, així com el sistema d'aplicació, si escau, són els que 
s'indiquen en el Quadre II Apartat 7 de característiques del contracte, els quals també s'aplicaran 
en el cas de pròrroga. Els licitadors podran proposar altra més avantatjosa per a l'òrgan de 
contractació.  
 
6.- Durada del contracte, pròrrogues i execució del contracte 
 
La durada del contracte serà l'establert en el Quadre II Apartat 2 de característiques del contracte. 
 
D'acord amb el programa de treball obrant en el projecte seleccionat per EMAYA, hauran de 
complir-se amb els terminis parcials de l'obra. 
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La pròrroga del termini d'execució de les obres objecte d'aquest contracte només serà possible en 
cas que així es contempli en l'apartat 3 del Quadre II de característiques del contracte, per la 
durada màxima expressada en el mateix i sempre que sigui acordada de manera expressa i per 
escrit entre les parts amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del contracte. La 
pròrroga del contracte implicarà l'ampliació de la seva vigència pel període que s'acordi mantenint-
se les mateixes condicions contractuals que serveixen de base a la present licitació. 
 
El programa de treball serà l’establert en el Quadre II apartat 18 de característiques del contracte. 
 
No obstant l’anterior, serà imprescindible, per a prorrogar el contracte, l’informe favorable dels 
Serveis Tècnics d’Emaya sobre la qualitat o execució de les obres. 
 
7.- Facturació. 
  
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament de les obres efectivament realitzades i formalment rebudes 
per Emaya. 
 
L'obra realitzada es certificarà i liquidarà a la seva total terminació, sense perjudici que Emaya 
pugui avançar certificacions a compte d’obres per valor de més de 40.000 €. 
 
Emaya, d’acord amb la Llei 3/2004, es reserva un termini de 30 dies per tal de comprovar els béns 
o serveis rebuts. El termini de pagament de les factures relacionades serà de 60 dies a partir de la 
seva conformitat 
 
Les factures es presentaran a les dependències d’EMAYA, C/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de 
Mallorca. 
 
8.- Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.  

 
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert. 
 
 
IV.- Licitació. 
 
9.- Licitadors, capacitat i selecció qualitativa. Classificació. 
 
9.1. Podran concórrer al present procediment les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres que, a títol individual o en agrupació d'empresaris, tenint plena capacitat 
d'obrar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 71 de 
la LCSP, i que acreditin el compliment dels criteris de selecció qualitativa en els termes 
establerts en l’apartat 5 del Quadre II de característiques del contracte. El compliment 
d'aquests criteris s'ha d'acreditar pels mitjans que en el mateix apartat s'indiquen 
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Quan els criteris de selecció qualitativa incloguin requisits relatius a la capacitat econòmica 
i financera i/o a les capacitats tècniques i professionals de l’operador  econòmic, aquest es 
pot basar, si ho desitja, en les capacitats d’altres entitats,  independentment del caràcter 
jurídic dels vincles que tingui amb aquestes. En aquest cas, ha de demostrar davant 
l’entitat  contractant  que  disposa  dels  mitjans  requerits per a l’execució dels contractes 
durant la totalitat del període de validesa del sistema de classificació. En les mateixes 
condicions, les agrupacions d’operadors econòmics es poden basar en les capacitats dels 
participants en les agrupacions o d’altres entitats. 
 
L’acreditació de la capacitat d’obrar s’efectuarà d’acord en els termes establerts en la 
clàusula 14 d’aquest Plec. 

 
Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals o 
activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals i disposin d'una organització amb elements 
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte. 

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris 
de l’Acord sobre l’Espai  Econòmic Europeu tenen capacitat pera contractar sempre que, 
d’acord amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per 
a realitzar la prestació que constitueix l’objecte del contracte.  
Les restants empreses estrangeres hauran de reunir els requisits establerts l’article 68 
LCSP. 
 
Podran contractar amb EMAYA les agrupacions d’operadors econòmics i les unions 
d’empresaris que es constitueixin temporalment a tal efecte, sense que sigui necessària la 
formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del 
contracte al seu favor. En cas que resulti adjudicatària una agrupació d'empresaris, 
aquesta agrupació està obligada a tenir la forma jurídica procedent quan se li hagi 
adjudicat el contracte de conformitat amb el que preveu l'article 22 de la LCSE. 
 
Els licitadors no podran subscriure cap proposta en agrupació o UTE amb uns altres si ho 
han fet individualment, ni figurar en més d'una, sota pena d'inadmissió de totes les 
propostes subscrites pel licitador.  
 
La infracció de la norma continguda en l'apartat anterior donarà lloc a la no admissió de 
totes les propostes subscrites pel licitador. 

 
9.2. A més dels requisits ressenyats, els licitadors hauran d'acreditar els criteris de selecció 

qualitativa, bé a través de l'acreditació d'una classificació adequada a la finalitat del 
contracte (la exigida en el punt 5.1 del Quadre II de característiques del contracte), bé 
a través d’altres criteris de selecció objectius que es ressenyin en els punts 5.2.1 i 5.2.2 
del Quadre II de característiques del contracte.  

 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, els certificats de classificació o documents 
similars que hagin estat expedits per Estats membres de la Unió Europea a favor dels seus 
propis empresaris constituiran una presumpció d'aptitud en els termes ressenyats en 
l'article 97 de la LCSP.  
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No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que haguessin participat en 
l'elaboració de les especificacions tècniques que es refereix el present contracte, sempre 
que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tracte privilegiat pel que fa a la resta de les empreses licitadores. S’estarà al disposat en 
l’article 70 de la LCSP. 
 
Per a les empreses comunitàries, no comunitàries i unions d'empresaris, s'estarà al 
disposat en els articles 67, 68 i 69 de la LCSP, respectivament. 

 
La presentació pel licitador del certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic l’eximirà d’aportar la documentació en relació a 
l'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així 
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar.  

 
La presentació pel licitador del certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de la Comunitat de les Illes Balears l’eximirà d’aportar la 
documentació en relació a l'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar que hagin de constar a l'efecte de la contractació amb les entitats locals incloses 
en el seu àmbit territorial, i amb els restants ens, organismes o entitats del sector públic 
dependents d'una i altres. 

 
La prova del contingut dels Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades 
s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que es podrà expedir 
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 
Quant als certificats comunitaris de classificació s'estarà al disposat a l'art. 97 de la LCSP. 
 
El compliment dels criteris de selecció qualitativa s’acreditarà en els termes establerts en 
l’apartat 5 del Quadre II de característiques del contracte. 

 
La presentació del certificat d’estar inscrit en un Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades haurà d'anar acompanyat en tot cas d'una declaració responsable en la qual 
el licitador manifesti que les circumstàncies en ell reflectides no han experimentat variació. 
 

9.3. A més dels del criteris de selecció qualitativa exigides en els punts 5.2.1 i 5.2.2 del Quadre 
II de característiques del contracte, l’òrgan de contractació pot exigir l’adscripció a 
l’execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials que s’indiquen 
en el punt 5.3. Si no s’indica res, s’entén que no existeix exigències addicionals. 

 
En el supòsit en que s’hagi indicat alguna exigència en el punt 5.3 del Quadre II de 
característiques del contracte, i així s’indiqui expressament a continuació, en el present 
contracte s’exigeix, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP, que els licitadors concretin 
les condicions de solvència mitjançant: 

 
− L’especificació dels noms i qualificació professional del personal responsable 

d’executar la prestació. 
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− El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients per a dur-ho a terme adequadament.  
 

Aquests documents s’hauran de detallar a la seva oferta i hauran de presentar-se 
juntament amb la documentació acreditativa del criteris de selecció qualitativa (SOBRE A). 

 
 
10.-  Perfil del contractant. 
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a l'activitat contractual 
d’Emaya, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, Emaya posa a disposició 
dels licitadors tota la documentació relativa a la present licitació en el perfil del contractant 
d’EMAYA, disponible en www.emaya.es. 
 
11.-  Garantia provisional. 
 

11.1.   Quan l’apartat 8 del Quadre II de característiques del contracte així ho estableixi, els 
licitadors hauran de constituir una garantia provisional per un import del 3 per 100 del 
pressupost establert com base de la licitació.  

11.2.  Podrà constituir-se: 

a. En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes en les normes de desenvolupament de la LCSP. L'efectiu i els certificats 
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en 
les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les 
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats 
locals contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les 
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.  

b. Mitjançant aval (segon model annex I), prestat en la forma i condicions que estableixin 
les normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments 
assenyalats a l’apartat anterior.   

c. Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 
normes de desenvolupament de la LCSP estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en 
els establiments assenyalats a l’apartat anterior. 

11.3 La garantia provisional es constitueix per fer front a les responsabilitats dimanats del 
present procediment obert, i es retornarà als licitadors immediatament després de la 
perfecció del contracte.  

 
12.-  Presentació de proposicions. 
 
12.1. Les proposicions es presentaran en el lloc i abans que finalitzin el dia i hora indicats en el 

Quadre II apartat 11 de característiques del contracte. Si fos dissabte o festiu, s'estarà al 
primer dia hàbil següent.  
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12.2. La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de 
l'interessat, de les clàusules del plec de prescripcions particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per a contractar. 

 
12.3. Les oficines receptores donaran un rebut de cada proposició, en el qual constarà el nom 

del licitador, la denominació del contracte objecte de la licitació i el dia de la seva 
presentació. Una vegada s’hagin presentat les proposicions, aquestes no es podran retirar 
durant un termini de quatre mesos des de la data de finalització per a la presentació de 
proposicions.  
 

12.4. Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 
moment que es procedeixi a la seva obertura en acte públic. 
 

12.5. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici d'admetre, si 
escau, més d'una solució o variant, sempre que s'ajustin a les condicions d'aquest Plec i a 
les prescripcions tècniques.  
 
L’empresari que hagi presentat oferta en agrupació o en unió temporal amb altres 
empresaris no podrà, a la vegada, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una 
agrupació o unió temporal participant en la licitació. 
  
La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites 
pel licitador. 

 
12.6. Les proposicions rebudes fora de termini seran rebutjades. 

 
12.7. EMAYA només considerarà aquelles ofertes que es trobin físicament en les seves 

oficines dintre de l’hora que finalitzi el termini per a la seva presentació.  
 
No s’admetran aquelles ofertes que es rebin amb posterioritat a la finalització del termini de 
presentació de proposicions, sense perjudici de la possibilitat de presentar les ofertes per 
correu (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.).  
 
En aquest supòsit s'estarà a l'establert en l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el RGLCAP, que preveu que quan les proposicions no es 
presentin directament en el domicili indicat en el plec, aquestes s’han de: 
 
1. Remetre al citat domicili per correu ordinari (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELEGRAFOS, S.A.) havent de justificar-se la data i hora de presentació o enviament, 
i  
 

2. Anunciar a l'Òrgan de Contractació, dintre del termini de presentació de proposicions, 
la remissió de l'oferta mitjançant fax, tèlex, telegrama o correu electrònic. 

 
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és 
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització 
del termini. 
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Transcorreguts, no obstant això, 10 dies següents a la data de terminació del termini de 
presentació de proposicions sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa 
en cap cas.  

  
12.8. Els licitadors no adquireixen cap dret enfront d’EMAYA pel fet de participar en el 

procediment obert de licitació. 
 

12.9. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir 
o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el 
contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin 
interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició dels 
interessats, excepte, lògicament, la de l'adjudicatari que formarà part de l'expedient. 

 
13.- Formalitats de les proposicions. 
 
13.1.  Els licitadors han de presentar tres sobres tancats (A, B i C), tots ells han d’estar signats, 

en cadascun dels quals ha de figurar: 
 

a. El títol del concurs “Proposició per prendre part en el procediment obert de: 
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I 
EXECUCIÓ DE LES OBRES I LA POSADA EN MARXA DE LA "NOVA ESTACIÓ 
D'BOMBAMENT I DIPÒSIT DE LAMINACIÓ A L'EDAR PALMA II" I "COL·LECTOR 
INTERCEPTOR GENERAL DE GRAVETAT DES DEL CENTRE FINS A L'EDAR 
PALMA II", EXP. 751_RPCD_0118”, 
 

b. La denominació de l'empresa,  
 

c. Nom i cognoms de qui signa la proposició, i el caràcter amb que ho fa,  
 
d. Telèfon i fax de contacte. 

 
El nom dels sobres és el següent: 

 
- El títol del sobre A és: “Documentació Administrativa”. 
 
- El títol del sobre B és: “Proposició tècnica relativa als criteris de valoració 

quantificables mitjançant judicis de valor”. 
 
- El títol del sobre C és: “Proposició econòmica i proposició tècnica relativa als 

criteris avaluables mitjançant fórmules”. 
 
13.2. Tots els documents aportats en qualsevol de les diferents fases del concurs han de 

ser:  
− originals o  
− còpies legitimades notarialment, i  
− han d’estar escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts 

oficialment a una d'elles.  
 



Exp: 751_RPCD_0118 

Pàgina 30 de 66 

 

EMAYA, només en el marc de les seves licitacions, pot legitimar còpies fins a un dia 
abans de la data que venci el termini de presentació de proposicions.  
 
Per a la legitimació de les còpies s’ha de demanar cita prèvia, i les legitimacions es 
fan d’un dia pel següent. 

 
13.3. El sobres hauran d'estar signats pel licitador o per la persona que li representi. Si es tracta 

d'una agrupació d’empresari o d’una unió temporal d'empreses, s'indicaran les dades de 
cadascun dels empresaris, devent els sobres anar signats pels representants de 
cadascuna de les empreses integrants de la unió.  
 

13.4. En l'interior de cada sobre es farà constar en fulla independent el seu contingut, enunciat 
numèricament. 

 
13.5. Les declaracions o compromisos que es presentin hauran d'estar signats per qui acrediti 

poder legal suficient. 
 

14.- Contingut de les proposicions. 
 
14.1. El sobre A “Documentació Administrativa” contendrà un índex on de forma ordenada 

s’adjuntarà la documentació següent:  

a) Índex. 

b) Copia autenticada del document Nacional d'Identitat de la persona que subscrigui 
l'oferta.  

Quan el signant de la proposició no actuï en nom propi, o actuï en representació de 
persona jurídica, haurà d'aportar document fefaent que acrediti poder bastant per a 
comparèixer davant EMAYA i contractar en nom i representació de la persona o entitat 
que es tracti. 

c) Copia autenticada del número d'identificació fiscal, o similar, si existeix en el país 
corresponent. 

d) Quan es tracti de persones jurídiques, la capacitat per a contractar s'acreditarà 
mitjançant copia autenticada de l'escriptura de constitució o modificació de la Societat, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme 
a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Sinó ho fos, l'acreditació de la capacitat 
d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de modificació, 
estatuts o acta fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es regulen la 
seva activitat, inscrits si escau en el corresponent Registre Oficial. 

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar 
mitjançant presentació de certificació o declaració jurada d'estar inscrites en algun dels 
registres que s'indiquen en l'Annex I del Reglament General de la LCAP.  

Els restants empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar 
mitjançant informe expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat 
corresponent, en la qual es faci constar que figuren inscrits en el Registre local, 
professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, que actuen amb habitualitat en el 
tràfic local en l'àmbit de les activitats que constitueixen l'objecte del contracte.  
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Així mateix, hauran d'aportar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent 
espanyola relatiu que l'Estat de la seva procedència admet al seu torn la participació 
d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma 
substancialment anàloga, o en el seu cas, que el mencionat Estat sigui signatari de 
l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial. 

Igualment, aquestes empreses hauran de tenir oberta sucursal a Espanya, amb 
designació d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin 
inscrites en el Registre Mercantil. 

e) Declaració responsable que qui licita no està afectat per cap de les prohibicions per a 
contractar recollides a l'art. 71 de la LCSP (segons model annex II), comprenent 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de 
les obligacions amb la Seguretat Social de conformitat a les disposicions vigents. 

A més, en la citada declaració haurà de constar el compromís exprés de l'empresa de, 
en cas de resultar adjudicatària, donar-se d'alta en el/els epígraf/s de l'Impost 
d'Activitats Econòmiques (IAE) corresponent/s a la finalitat del contracte en el terme 
municipal en el qual radiqui les obres a executar. Si l'empresa ja està donada d'alta en 
els epígrafs de l’IAE corresponent/s a la finalitat del contracte, es farà constar aquesta 
circumstància en el model annex de declaració.  

EMAYA podrà comprovar en qualsevol moment, la veracitat i exactitud d'aquesta 
declaració, estimant-se la seva falsedat com causa de resolució del contracte.  
Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat 
estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà substituir-se per declaració 
responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

f) En el supòsit que s’exigeixi classificació dels contractistes, caldrà presentar certificació 
expedida pel registre oficial corresponent, acompanyat d'una declaració jurada de la 
seva vigència i de les circumstàncies que van servir de base per al seu atorgament. 
Aquest document haurà d'acreditar que el licitador està classificat en els grups i 
subgrups que s'especifiquen en el Quadre II apartat 5 de característiques del contracte. 

g) Les empreses que licitin en agrupació d’empresaris o en unió temporal hauran 
d'acreditar individualment els requisits de selecció qualitativa. No obstant l'anterior, als 
efectes de la determinació de la solvència de la agrupació o unió temporal es podran 
acumular les característiques acreditades per cada un dels seus integrants.  

h) Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una agrupació o una unió 
temporal, cadascun d'ells haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els 
noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun 
d'ells, així com el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses 
en cas de resultar adjudicataris del contracte, i la designació d'un representant o 
apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les 
obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa. Aquest document ha d'estar signat 
pels representants de cadascuna de les empreses que componen l'agrupació o unió. 
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i) Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

j) Dades o identificació del licitant, on s’inclourà una direcció de correu electrònic on 
efectuar les notificacions. (Annex IV). 

k) Compromís formal que, en el supòsit de resultar adjudicatari, aportarà a l'expedient 
administratiu, abans de l'inici de l’objecte del contracte, document acreditatiu de las 
pòlisses següents, que s'exigeixen per a l'execució del contracte: 

k.1) Contracte de l'assegurança "tot risc de construcció": 
1. L'assegurança haurà de ser del tipus "tot risc de construcció" i contractat 
especialment per a la cobertura dels riscos de l'obra objecte d'aquest Contracte. 
2. A més del contractista, hauran d'estar emparats amb la cobertura de la pòlissa els 
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
3. Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació de l'obra. 
4. L'assegurança cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials que puguin 
ocasionar-se en: 
a) Els treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i mà d'obra) realitzats i en 
curs de realització, inclosos subministraments. 
b) Els equips de construcció. 
c) La maquinària de construcció. 
d) Els efectes personals d'empleats i treballadors. 
e) Altres propietats de l'assegurat. 
f) Els costos de desenrunament. 
g) Els costos de les mesures adoptades per reduir o extingir el sinistre. 
5. L'assegurança quedarà prorrogat durant el període de garantia, manteniment i / o 
conservació establert en el seu cas, amb les limitacions d'aplicació comunes a 
aquestes pròrrogues. 
6. S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades per les 
pràctiques mercantils en aquest tipus d'assegurances. 

k.2) Contracte de l'assegurança de responsabilitat civil: 
1. L'assegurança haurà de cobrir la responsabilitat civil derivada de: 
a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer com a responsable civil per 
danys causats a les persones empleades en l'execució de l'obra, per danys causats a 
tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, per acció o omissió, ja sigui 
aquesta responsabilitat conseqüència directa o subsidiària d'accidents relacionats amb 
l'execució de l'obra. 
b) Els costos i costes judicials i altres despeses per a la defensa de l'assegurat. 
c) La constitució de fiances per a la cobertura de la responsabilitat civil. 
d) Qualsevol reclamació contra EMAYA, que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 
2. La quantia coberta no serà inferior al 15% de l'import del contracte. 
3. A més del contractista, hauran d'estar emparats sota la cobertura de la pòlissa els 
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
4. No serà necessària la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil diferent 
de l'assegurança tipus "tot risc de construcció" si aquesta última arriba a la 
responsabilitat civil del contractista derivada del Contracte. 
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l) Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos del proponent que, en 
relació als seus treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de 
riscos laborals establertes en la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria 
de formació i vigilància de la salut, protecció i emergència. Per a justificar aquest 
requisit, s’haurà de complimentar i adjuntar la documentació segons l’establert a 
l'annex VII. 

m) Declaració responsable en matèria de Confidencialitat i Protecció de Dades (segons 
model annex V). 

n) Escrit-compromís de complir la següent clàusula: "Tot licitador, pel fet de presentar la 
seva oferta, reconeix que les obres objecte d'aquest procediment obert han d'executar-
se en vies dotades de serveis públics, que coneix aquestes últimes i les ha tingut en 
compte al formular la seva oferta, i s’obliga a mantenir les citades obres en servei en tot 
moment. Per això, haurà d'incloure entre la documentació a presentar la justificació 
tècnica i econòmica del correcte acoblament entre el projecte objecte del procediment 
obert i les esmentades obres i instal·lacions preexistents i/o en execució". 

o) Compromís del compliment per part del Contractista de les "Normes Tècniques per al 
projecte i Execució d'Obres de Clavegueram Sanitari i Aigua Potable", aprovades pel 
consell d'Administració amb data 25 de març de 1996, i, justificació, si escau, dels 
materials a emprar. 

p) Compromís del compliment per part del Contractista de la "Normalització de materials i 
ús de la xarxa d'aigua regenerada per a serveis urbans" aprovades pel consell 
d'Administració amb data 28 de juliol de 1997. 

q) Compromís del compliment per part del Contractista de les "Normes bàsiques per a 
una millor qualitat en l'execució d'obres a Palma". 

r) Document d'acceptació de les condicions del plec, del Codi ètic i de conducta 
d’EMAYA, i del Pacte Mundial de Nacions Unides (segons model annex VI). El Codi 
ètic i de conducta d’EMAYA i el Pacte Mundial de Nacions Unides es troben publicats a 
la pàgina web d’EMAYA www.emaya.es al seu apartat de Responsabilitat Social 
Corporativa. 

s) Documents acreditatius de les habilitació empresarials o professionals en els casos en 
que s’hagin exigit en el punt 6 del Quadre II de característiques del contracte. 

 
14.2. El sobre B “Proposició Tècnica.” contendrà un índex on de forma ordenada s’adjuntarà la 

documentació tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de 
valor que venen recollits al Quadre III de criteris per a l’adjudicació del procediment obert i 
els establerts en els plecs de prescripcions tècniques.  
 
La documentació haurà d'estar signada per qui tingui poder suficient i no ha de contenir 
errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.  
 
La documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables de forma 
automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules no s’han d'incloure en els sobres que 
contenen la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de 
valor. És a dir, queda prohibida la inclusió de la proposició i/o referència econòmica 
en el sobre B. La infracció d'aquest mandat donarà lloc a l'exclusió del licitador. 
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El sobre B contendrà la següent documentació: 
 

1) La proposició tècnica, degudament signada, per qui tengui poder suficient, 
s'ajustarà al model que s'adjunta com “Annex VIII” d'aquest Plec. Les proposicions 
que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per la mesa de 
contractació.  
 

2) Fulla resum de les característiques i de la informació necessària que servirà per a la 
puntuació dels criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor. 

 
3) Documentació exigida en els plecs tècnics i aquella necessària en la qual s'exposi 

exhaustivament i de manera detallada el compliment de les característiques tècniques 
del contracte i, en tot cas, s’hauran de detallar les exigències que es sol·liciten als plecs 
de prescripcions tècniques i que són la base de la valoració i adequació dels productes 
a l’objecte del contracte.  
 
En concret, s’haurà d’aportar el Projecte d’oferta exigit en els plecs tècnics i, en el seu 
cas, la documentació justificativa de les millores del dipòsit de laminació. 

 
Aquesta presentació servirà per a verificar si les obres a executar s’ajusten a les 
exigències d’EMAYA i si compleixen les prescripcions tècniques requerides. Per tant, es 
constitueix com un element necessari per a poder tenir en compte l’oferta del licitador. Les 
proposicions que no s’ajustin al present requeriment podran no ser tingudes en compte per 
la mesa de contractació. 
 

14.3. El sobre C “Proposició econòmica” contendrà un índex on de forma ordenada s’adjuntarà 
la documentació econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant 
fórmules que venen recollits al Quadre III de criteris per a l’adjudicació del procediment 
obert. 

 
La inclusió de documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables 
mitjançant un judici de valor en els sobres que contenen la documentació relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules donarà 
lloc a la no valoració de la documentació avaluable mitjançant judicis de valor. 
 
El sobre C contendrà la següent documentació: 

 
a) L'oferta econòmica, degudament signada, per qui tingui poder suficient, expressada 

clarament en lletres i en nombres. 
 

La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com “Annex III” d'aquest Plec. Les 
proposicions que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per la 
mesa de contractació.  
 
Quan aquest annex hagi de ser complementat per altres models, aquests els seran 
facilitats als licitadors juntament amb el present Plec. Igualment els licitadors podran 
acompanyar al citat Annex de quants aclariments sobre la seva oferta desitgin realitzar.  
 
No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades que 



 

 

 impedeixin conèixer clal'oferta.  Les ofertes que excedeS.A., o que presentin prprocediment seran rebu L'oferta econòmica té cafactors de valoració deexigibles que es reportin 15.- Manteniment de l’oferta. L’oferent es compromet a mantenicontracte.   V.- Adjudicació i formalitzaci16.- Criteris i ponderació. 16.1 El contracte se adjudicarà funció dels criteris objectius 16.2 Els criteris que regularan eapartat 1 i 2 de criteris per  16.3 La valoració dels criteris ecompliment dels Plecs dobtingudes en cadascun ded'adjudicació.  16.4 L’òrgan de contractació poo anormals quan l’apartaestableixi. En tal supòsit, sl’exclusió del licitador.  En principi, es consideren aeconòmica, estiguin en els  a. Quan, en cas que hi conen més de 25 unitats perce b. Quan hi concorrin dos licl’altra oferta.  c. Quan hi concorrin tres lia la mitjana aritmètica de
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 de l’execució total del 

ment més avantatjosa en ue figuren en el Quadre III documentació lliurada en ma de les puntuacions  de prioritat en la proposta 
es són desproporcionades es del contracte així ho e la LCSE als efectes de 
 relació amb l’oferta ressupost base de licitació e 20 unitats percentuals a s de 5 unitats percentuals això, per al 
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Es podran sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a l'efecte 
d'aclariment estimi necessària en relació amb el sobre B, la qual s’haurà de formular en el 
termini que s'atorgui a aquest efecte, que no podrà ser superior a cinc dies naturals.  

 
17.5 Practicada la valoració de la documentació inclosa al sobre B, la qual s’haurà de realitzar 

en un termini no superior a dos mesos a comptar des de l'obertura del sobre B, es 
notificarà als licitadors la data d'obertura de la documentació continguda en el sobre C. 
Aquesta data, també es donarà a conèixer a través del Perfil del Contractant d’EMAYA. 
L'obertura del sobre C també es celebrarà en acte públic.  

 
Abans de l'obertura del sobre C, EMAYA donarà a conèixer la valoració obtinguda pels 
licitadors admesos en relació amb la documentació continguda en el sobre B. 

  
Així mateix, donarà a conèixer, si escau, els licitadors exclosos i la causa d'exclusió i 
procedirà a l'obertura del sobre C de les propostes admeses i a llegir el resum de les 
propostes contingudes. 

 
Una vegada obertes les proposicions econòmiques i comprovada la documentació 
incorporada en cadascuna d'elles, la Mesa de contractació indicarà aquelles ofertes que 
hauran de ser excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec de 
clàusules particulars.  

 
Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades de conformitat amb els criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica 
assenyalats en el present Plec. 

 
17.6 A la vista de l’esmentat, la Mesa de contractació, amb les valoracions efectuades i els 

informes que consideri oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels 
licitadors per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar la 
proposta d'adjudicació o si escau, a proposar deixar deserta la licitació quan no existeixi 
cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d'adjudicació determinats en el 
present Plec, o proposarà la renúncia a la celebració del Contracte o desistiment del 
procediment d'adjudicació per les raons establertes a la LCSP.  

 
18.- Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte. 
 
18.1  El Consell d'Administració d’Emaya, òrgan competent de contractació, a la vista de la 

proposta d'adjudicació formulada per l’òrgan competent, requerirà al licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des d'aquell en el qual hagi rebut el requeriment, presenti següent la 
documentació: 

 
a) Documents acreditatius dels criteris de selecció econòmica i financera que s’haguessin 

acreditat mitjançant declaració responsable. El volum anual volum anual de negocis 
assenyalat al apartat 5.2.1 del Quadre II de característiques del contracte, s’acredita 
mitjançant la presentació de la declaració d’impost sobre societats (model 200 o 
equivalent) o els models 303 i/o 390 o equivalents de IVA.  
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b) Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, si escau, s'haguessin 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte així com els relatius a la seva 
aptitud per a contractar i que no hagués aportat amb la proposició.  

 
c) Constitució de la garantia definitiva.  

 
d) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de 

Seguretat Social.  
 

e) Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta, 
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si escau, declaració responsable 
de trobar-se exempt.  
 

f) Pòlisses, de conformitat amb el punt 14.1 k) d’aquest Plec. 
 

g) Pla de Prevenció, acreditació del compliment de les obligacions empresarials de formació i 
informació als treballadors, acreditació de la realització i aptitud dels reconeixements 
mèdics preceptius, llistat de riscos específics que l'empresa pugui originar en el 
desenvolupament del contracte (punt 9 de  l’annex VII en matèria de prevenció de riscos) 

 
18.2  De no complir adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 

licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa 
documentació al següent licitador, per l'ordre que hagin quedat classificades les ofertes. 

 
18.3 L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació a la qual es refereix la clàusula 18.1. 
 

18.4  L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la informació necessària i 
assenyalada a la LCSP i que permeti al licitador exclòs interposar reclamació suficientment 
fundat contra la decisió d'adjudicació. 

 
18.5 EMAYA es reserva el dret de condicionar l'adjudicació a l'acceptació de les condicions o 

requeriments que EMAYA hagi pogut establir a la vista de les ofertes, en l'objecte de 
completar-les o homogeneïtzar-les.  

 
19.- Formalització del contracte. 
 
19.1  S'entendrà perfeccionat el contracte en el moment de la seva formalització.  
 

La formalització del contracte haurà d'efectuar-se en el termini màxim de quinze dies hàbils 
de conformitat amb l’establert en els articles 83.3 i 104.2 de la LCSE. 

 
19.2  L'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no 

superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, 
una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués 
interposat reclamació que dugui aparellada la suspensió de la formalització del contracte. 
D'igual forma procedirà quan l'òrgan competent per a la resolució de la reclamació hagués 
aixecat la suspensió. 
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19.3  El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar-se 

l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
19.4  Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del 

termini indicat, EMAYA podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import 
de la garantia provisional que, si escau hagués exigit. 

 
19.5  Juntament amb el document de formalització del contracte, s'unirà, formant part del 

contracte, l'oferta de l'adjudicatari, un exemplar del plec de clàusules particulars i de les 
prescripcions tècniques i una còpia de la Garantia definitiva. 

 
19.6  La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant i en els butlletins 

oficials en els quals s'hagués anunciat la seva licitació. 
 
19.7  Les despeses de publicitat de la licitació del procediment obert correran per compte de 

l'adjudicatari. S’inclouen totes aquelles despeses que es derivin dels anuncis de licitació i 
de formalització del contracte obligatoris. 

 
19.8  Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dintre del mateix termini i amb 

anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució. 
 
20.- Garantía definitiva. 
 
20.1. L'adjudicatari haurà de constituir, una garantia definitiva per un import del 5 per 100 de 

l'import d'adjudicació, que és podrà constituir-se:  
 

� En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes en les normes de desenvolupament de la LCSP. L'efectiu i els certificats 
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en 
les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les 
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats 
locals contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les 
condicions que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin.  

 
� Mitjançant aval (segon model annex I), prestat en la forma i condicions que estableixin 

les normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments 
assenyalats a l’apartat anterior.  

 
� Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 

normes de desenvolupament de la LCSP estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en 
els establiments assenyalats a l’apartat anterior. 

 
20.2. Aquesta garantia té com objecte assegurar la prestació de l’execució de les obres en les 

condicions específiques establertes en el present plec. 
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20.3. Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte aquest experimenti variació en 
el seu preu, haurà de reajustar-se la garantia en el termini de 15 dies naturals comptats 
des de la data que es formalitzi l'acord de modificació, perquè guardi la deguda proporció 
amb el nou preu modificat. 

 
 
V.-  Execució del contracte. 
 
21.-  Direcció del contracte. 
 
21.1.  La direcció, comprovació i vigilància dels treballs objecte d’aquest contracte seran a càrrec 

del director designat per l’òrgan de contractació, el qual podrà ser auxiliat per 
col·laboradors que integraran l’equip de direcció, i que englobarà les següents funcions: 

 
a) Exigir al contractista, directament o a través del seu representant o del personal a les 

seves ordres, el compliment de les condicions contractuals. 
 

b) La interpretació tècnica, contingut i abast del Projecte.  
 
c) Tipus i qualitat dels materials a emprar, podent exigir, en qualsevol moment, els 

assajos que estimi convenients i les certificacions d'idoneïtat dels materials utilitzats o 
per utilitzar (assajos de característiques, resistència de formigons, proves de pressió i 
estanquitat de les canonades, de compactació del sòl, etc,), estant obligat el 
Contractista a realitzar-los o aconseguir-los en les condicions que estableixi la Direcció 
d’Obra. 

 
d) Ordre i ritme del treball, podent disposar un pla o programa d'obres en qualsevol fase. 
 
e) Aplegaments per part del Contractista dels materials necessaris per a garantir el ritme i 

la qualitat de les obres.  
 
f) En general, les qüestions de tipus tècnic i pròpies de la seva condició facultativa.  

 
21.2. El contractista designarà un tècnic a peu d'obra, amb la qualificació, competència i 

experiència adequades per al tipus d'obra contractada, que s'encarregarà i 
responsabilitzarà de la seva execució material, i especialment de:  

 
a) Impartir les ordres pertinents al personal del Contractista i dels subcontractistes. 

 
b) Vigilància del compliment de la normativa sobre senyalitzacions i proteccions 

preceptives o indicades per la Direcció de l'obra, així com de Seguretat i Salut en el 
Treball, havent d'anotar en el Llibre d'Ordres la seva protesta per les impartides per la 
Direcció de l'obra que puguin contravenir, al seu judici, aquesta normativa.  

 
21.3.  El contractista comunicarà a Emaya les dades personals, professionals i, a petició 

d'aquesta, aquells que acreditin l'experiència i competència del tècnic designat per ell en 
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compliment de l'apartat anterior, al que podrà recusar quan al seu judici, no reuneixi 
aquelles condicions d'idoneïtat.  

 
21.4.  En l'obra es disposarà d'un Llibre d'Ordres i Assistències, en el qual s'hauran de fer constar 

totes les ordres, indicacions, protestes, etc. 
 

Únicament el Contractista i el tècnic designat per ell, podran reclamar contra Emaya o a 
tercers, inclosa l'Administració, prèvia constància de la seva protesta en el Llibre. 

 
22.- Termini d'execució de les obres.  

 
22.1.  El termini d'execució és el qual figura en el Quadre II, Apartat 2, de característiques del 

contracte, és indicatiu i podrà ser modificat, si escau, a la baixa, com a conseqüència de la 
licitació. 

 
22.2.  El termini parcial efectiu de cada un dels trams corresponents als capítols del pressupost 

serà el que figura en el Quadre II, Apartat 18 de característiques del contracte. 
 

22.3.  Els anteriors terminis podran ser prorrogats de comú acord o per causa objectiva que els 
justifiqui, segons el parer de la Direcció de l'obra. 

 
23.-  Obligacions i drets del contractista.  
 
A més de les obligacions previstes en els preceptes de la normativa administrativa en matèria de 
contractació en el sector de l'aigua i dels establerts en el present plec, l’adjudicatari assumirà les 
següents obligacions: 

 
23.1.  El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

present plec de clàusules particulars, observant fidelment l'establert en el plec de 
prescripcions tècniques, així com les instruccions que, en el seu cas, li donés el 
responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació. 

 
23.2.  Serà de compte del contractista, l'obtenció de quantes llicències o autoritzacions 

administratives siguin precises, fins i tot per a la importació dels productes, si s’escau. 
 
23.3.  L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, responent aquest de 

la qualitat dels béns i dels vicis ocults que es poguessin apreciar durant el termini de 
garantia.  

 
Queden exceptuats del disposat en el paràgraf anterior els defectes que es puguin apreciar 
que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre d'Emaya.  
 
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a Emaya. 

 
23.4.  Acceptar les modificacions que estableixi EMAYA dins dels límits del present plec de 

condicions. 
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23.5. Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers, per si o per personal o mitjans dependents del mateix, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte.  
 

23.6. El contractista serà responsable d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels 
titulars de les patents, models i marques de fabricació que, si escau, resultin necessàries, 
corrent pel seu compte l'abonament de les indemnitzacions que poguessin correspondre 
per tals conceptes. Així mateix, seran responsables de tota reclamació relativa a la 
propietat industrial i comercial, havent d'indemnitzar, si escau, a EMAYA de tots els danys i 
perjudicis que per a la mateixa poguessin derivar-se amb motiu de la interposició de 
reclamacions. 
 

23.7. El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de 
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, 
respecte del personal al seu càrrec adscrit a la prestació d’execució de les obres. 
 

23.8. El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials aprovats. 
 

23.9. En el més ampli sentit, evitar la repercussió sobre Emaya de les conseqüències negatives 
de l'incompliment de les seves obligacions fiscals, administratives, laborals, civils, penals, 
etc., indemnitzant a Emaya de quants perjudicis hagi de suportar per aquests 
incompliments. 
 

23.10. Adoptar totes les mesures necessàries, en base a que disposa dels mitjans humans i 
materials adequat, per poder prestar òptimament les obres objecte del contracte, sent del 
seu compte i càrrec tots els costos que d’aquest derivin. 
 

23.11. Seran de compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la publicació de la licitació del 
contracte, tant en boletins oficials com, en el seu cas, en altres mitjans de difusió fins la 
quantia màxima especificada establerta en el apartat 17 del Quadre de caracterísitques del 
contracte, així com la totalitat dels imposts, taxes o qualsevol altre tipus d’exacció derivats 
de la preparació, formalització, execució o resolució del contracte sense possibilitat alguna 
de repercutir els mateixos sobre Emaya. 
 

23.12. El Contractista serà responsable de qualsevol lesió, dany o perjudici, en el més ampli 
sentit, que pugui causar a les persones o als seus béns amb motiu de les obres objecte del 
present contracte, ja sigui a tercers o a la pròpia Emaya, amb motiu de les obres, pel seu 
personal, escarats o subcontractats, especialment els quals dimanen: a) de l'incompliment 
de l'execució del present contracte, tret que hagi seguit única i exclusivament instruccions 
escrites de la Direcció de l'obra, b) de la falta de vigilància de les obres, de la falta 
d'adopció de les mesures de seguretat adequades, c) de l'elecció de les persones dels 
seus treballadors, escarats i subcontractats. 

 
Aquesta responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a Emaya o a la direcció de 
l'obra designada per Emaya, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o independent. 
 

23.13. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 
contractista és responsable dels defectes que en la construcció es puguin advertir. 
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Si segons el parer del facultatiu director designat per Emaya, hagués alguna part de l'obra 
executada deficientment, el contractista haurà de refer-la sense dret a indemnització de 
cap gènere, encara que s'hagués apreciat després de la recepció.  
 
Si la direcció estima que les unitats d'obres defectuoses o que no compleixen estrictament 
les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a Emaya la 
seva acceptació, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en tal cas, queda 
obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per Emaya, tret que prefereixi demolir i 
reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i conformement a les condicions del 
contracte. 

 
23.14. Obtenir la informació precisa sobre eventuals interferències amb les xarxes de distribució 

dels serveis públics, prenent les disposicions necessàries per evitar danys en aquests 
serveis. 
 

23.15. El compliment més estricte de les normes i instruccions sobre l’ús de les zones de domini 
públic per les quals puguin discórrer les obres, especialment, les referides a circulació, 
neteja i senyalització, i molt especialment, pel que a aquesta darrera es refereix, del 
disposat en l'Ordre de 31.8.1987, la clàusula 23 del plec de clàusules administratives 
generals per a la contractació d'obres de l'Estat (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), 
l'article 104.9 del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts 
PG-3 (Ordre 6.2.1976), o normativa que les complementi, substitueixi o actualitzi.  
 
Les senyalitzacions, barreres, etc, hauran de presentar un aspecte cuidat i digne, i 
s’hauran de col·locar i mantenir unes bones condicions, en lloc ben visible, on Emaya li 
indiqui, cartells del material idoni en els quals s'expressi les circumstàncies d’Emaya, del 
Contractista, l'objecte de les obres, termini aproximat de durada, i les disculpes per les 
molèsties de conformitat a l’establert en el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió 
de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen les normes de desenvolupament per al 
Reglament (CE) núm. 1823/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions 
generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu 
i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.  
 

23.16. Presentar a Emaya, immediatament quan ho requereixi, els justificants, propis, 
d’escaraders i subcontractistes, d'estar al corrent del compliment de totes les obligacions 
que porten causa d'aquest contracte, i molt especialment de la contractació laboral, alta i 
cotització a la Seguretat Social, compliment de normes de seguretat i higiene en el treball i 
cobertura de riscos. 
 

23.17. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i obres realitzades així com de les conseqüències que se’n derivin per a 
l’òrgan de contractació, o per a tercers per les omissions, errades, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 

23.18. Emaya no tindrà relació alguna jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de 
l’adjudicatari, ni durant la vigència del contracte, ni a la seva finalització, sent de compte 
del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que 
naixessin amb ocasió de la resolució de la contracta. 
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23.19. El contractista comptarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte. Aquest 
personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i deures inherents 
a la seva qualitat d’empleat respecte del mateix, sent EMAYA del tot aliena a aquestes 
relacions laborals, i especialment a la potestat de direcció. El contractista procedirà 
immediatament, si fos necessari, a la dotació del personal precís de manera que l'execució 
del contracte quedi sempre raonablement assegurada. En tot cas, l'adjudicatari anunciarà a 
EMAYA una relació del personal, el qual se sotmetrà a les normes de control i seguretat 
legalment establertes. 
 

23.20. Les empreses i treballadors autònoms en general i proveïdors, contractistes, 
subcontractistes en particular, atendran el compliment de les obligacions que emanen del 
RD 171/2004 desenvolupament de l’article 24 de la llei 31/95. S'atendran i disposaran les 
exigències del RD 1627/1997 en les obres de construcció i treballs descrits en la norma.  
 
Les normes descrites estableixen les premisses i ordres a seguir en el compliment del 
mandat de coordinació d'activitats empresarials en la prevenció de riscos laborals.  
 
Les modificacions, ampliacions i substitucions normatives legals publicades seran de 
consideració obligatòria i automàtica, per les parts contractants. 
  
Per a rebre les documentacions de coordinació, així com altres indicacions, han de posar-
se en contacte amb la direcció de correu electrònic psegura@emaya.es  
 

23.21. Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per Emaya, el compliment de les 
obligacions assumides com a conseqüència de la contracta, mitjançant l'exhibició de la 
documentació que se li demandi, reconeixent expressament al personal designat per 
l'òrgan d’Emaya competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals efectes dels llibres, 
documents, arxius del contractista, per a l'exercici del dret de supervisió de la contracta, 
així com de les instal·lacions en les quals es realitzi o gestioni el contracte. 
 

23.22. Quan el contracte s'adjudiqui a una empresa en virtut de les circumstàncies previstes en el 
Quadre II apartat 15 del Quadre de característiques del contracte, l'adjudicatari estarà 
obligat a mantenir les condicions establertes durant el temps que duri l'execució de la 
prestació de les obres objecte del contracte. L'incompliment de tal condició serà causa de 
resolució del contracte. 
 

23.23. El Contractista coneix i assumeix les condicions d'execució que pot imposar l'Ajuntament 
de Palma i els seus organismes dependents. 
 

23.24. Si el projecte ha estat aprovat per part dels serveis tècnics d'EMAYA i no es procedís a 
l'execució de les obres per qualsevol circumstància no imputable al contractista, aquest 
tindrà dret a l'abonament de l'1% del preu del contracte. 

 
24.-  Prerrogatives de l’òrgan de contractació. 
 
24.1 L'òrgan de contractació es reserva el dret de realitzar les comprovacions i anàlisis per a 

verificar el correcte desenvolupament del contracte i la constància de les característiques 
del contracte executat. 
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24.2 Emaya es reserva el dret a modificar la contracta en les condicions establertes en la 
normativa d'aplicació, sense alterar el seu objecte però si la quantificació i periodicitat de 
les obres, naturalesa i quantia mínima dels mitjans materials i humans aplicats. 

 
25.-  Cessió del contracte i subcontractació. 

 
El contractista no podrà cedir amb tercers excepte autorització expressa d’EMAYA. 
 
La subcontractació es regirà per l’article 87 i la Disposició Addicional Cinquena de la LCSE.  
 
El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de 
contractar. El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
 
VI.-  Extinció del contracte. 
 
26.-  Compliment dels terminis. 
 
26.1.  El contractista queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte en els 

termes previstos en el present plec. 
 
26.2.  Si arribat el final del termini establert, el contractista hagués incorregut en demora, per 

causa imputable al mateix, Emaya podrà optar indistintament, per la resolució del contracte 
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
26.3. Aquesta mateixa facultat la tindrà respecte a l'incompliment per part del contractista dels 

terminis parcials o quan la demora en el compliment d'aquells faci presumir raonablement 
la impossibilitat del compliment del termini total.  

La graduació de les infraccions contractuals serà greu o lleu en funció de la seva 
naturalesa i dels perjudicis que la mateixa ocasioni a EMAYA, d'acord amb el règim que es 
defineix a continuació sense perjudici d'executar, si escau, la facultat de resolució del 
contracte atribuïda a EMAYA en els supòsits corresponents. 

Quan l'incompliment del termini no suposi perjudicis econòmics per EMAYA per 
incompliment de les seves obligacions amb l'administració municipal, insular, autonòmica i 
/ o nacional, es considerarà com a lleu. En un altre cas, i prèvia comunicació al contractista 
de l'existència de riscos derivats de les obligacions adquirides per EMAYA envers les 
administracions públiques implicades en l'actuació, serà considerat greu. 
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S'imposaran penalitats diàries en la proporció de deu cèntims d'euro (0,10 €) per cada mil 
euros (1000 €) del preu dels capítols del Contracte que presentin retard, en el cas 
d'infracció lleu i de vint cèntims d'euro (0,20 €) per cada mil euros (1000 €) del preu dels 
capítols del Contracte que presentin retard, en el cas d'infracció greu. 
 

26.4.  Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució 
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 
26.5. La imposició de penalitat no exclou la indemnització que pugui tenir dret Emaya pels danys 

i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.  
 

26.6.  La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part d’Emaya. 
 
27.-  Incompliment del contracte i clàusula penal. 
 
27.1 El contractista, que assumeix l'execució del contracte conforme al principi de risc i ventura, 

respondrà per una deficient execució de les obres contractades, ja sigui quantitativa o 
qualitativament, conformement al règim pactat en la present clàusula. Les penalitzacions 
que pugui incórrer el contractista, excepte els casos en els quals procedís la resolució del 
contracte, no hauran d'afectar a la regularitat i continuïtat en l'execució del contracte.  
 

27.2. Constitueix incompliment del contracte tota vulneració de les prescripcions del present 
Plec, del Plec de Prescripcions Tècniques, de les condicions ofertes per l'adjudicatari, de la 
resta de documents contractuals i de la normativa que regeix l'exercici de l'activitat.  
 

27.3. Davant un incompliment contractual per part del contractista, EMAYA podrà escollir entre 
exigir el compliment o la resolució de l'obligació, amb el rescabalament de danys i 
abonament d'interessos en ambdós casos. També podrà demanar la resolució, àdhuc 
després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible. 
 

27.4. Així mateix, davant un incompliment contractual per part del contractista, les parts acorden, 
sense perjudici de la facultat d'exigir el compliment o la resolució del contracte, que, en 
qualsevol d'aquests casos, el contractista aboni en concepte de penalització les quantitats 
que s'indiquen a continuació. La graduació de les infraccions contractuals serà greu o lleu 
en funció de la seva naturalesa i dels perjudicis que la mateixa ocasioni a EMAYA, d'acord 
amb el règim que es defineix a continuació: 
 

� Incompliments de compromisos d'adjudicació: 

a) Incompliment. Quan en el moment de la recepció es constati per EMAYA que, per 
causes imputables al contractista, aquest ha executat el contracte sense complir algun o 
alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, sempre que aquests hagin estat 
rellevants per a l'adjudicació, entenent que són rellevants si, quan es descompti un 
cinquanta per cent (50%) de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri 
d'adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat l'adjudicatària. 
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b) Graduació de la infracció. L'incompliment serà qualificat com a lleu quan no s'evidenciï 
mala fe o intencionalitat pel contractista. EMAYA, motivadament, pot considerar que, per 
les circumstàncies concurrents, la infracció es qualifiqui com a greu quan es provi mala 
fe o intencionalitat per part del contractista. 

c) Penalització. Serà del 0,5% del preu total del contracte, en el cas d'incompliments 
qualificats com a lleus i un 1% del preu total del contracte, en el cas d'incompliments 
qualificats com a greus. Aquestes penalitzacions es descomptaran de la certificació final 
del contracte o, si s'escau, a la liquidació del mateix. 

 

� Incompliment d'instruccions d'EMAYA i de la gestió de la informació: 

A. Incompliments de instruccions d'EMAYA: 

a)  Incompliment. Quan el contractista no compleix les instruccions o ordres d'EMAYA o del 
seu personal. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment de la instrucció o ordre no afecti de 
manera significativa al correcte desenvolupament del contracte, es considerarà lleu. 
Quan l'incompliment de la instrucció o ordre sigui reincident, o quan s'interpreti per part 
d'EMAYA que l'incompliment de la instrucció o ordre afecta de manera significativa al 
correcte desenvolupament dels treballs objecte del contracte, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en el correcte 
desenvolupament de les obres, l'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 
€) per cada ordre incomplerta en el cas d'infracció lleu, i de mil euros (1.000 €) en el cas 
d'infracció greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les indemnitzacions a què 
pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les instruccions 
o ordres cursades. 

L'aplicació de tres (3) penalitzacions d'aquesta tipologia facultarà EMAYA a exigir la 
substitució del personal del contractista responsable de l'incompliment. 
 

B. Incompliments de la gestió de la informació: 

a) Incompliment. Les deficiències en els registres i documents, els retards en els terminis 
establerts per al seu enviament o les incidències en la confidencialitat, integritat o 
disponibilitat del sistema de gestió documental del contractista seran considerades 
incompliments contractuals. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment no afecti de manera significativa 
l'exercici de les funcions i competències atribuïdes a EMAYA, o al seu personal, pel 
Contracte, es considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui reincident o afecti de manera 
significativa l'exercici de les funcions i competències atribuïdes a EMAYA, o al seu 
personal, pel Contracte, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en l'exercici de les funcions i 
competències d'EMAYA, o del seu personal, l'import de la penalització serà de tres-
cents euros (300 €), en el cas d'infracció lleu, i de mil euros (1.000 €) en el cas 
d'infracció greu. 

 

� Incompliments en la gestió de la qualitat de l’obra: 
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a)  Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, incloent 
l'externa sobre el Sistema de gestió de la qualitat de l'obra, de inobservances en els 
procediments o requisits continguts en el Pla d'assegurament de la qualitat, o normativa 
legal, entenent com tals la manca d'evidències que justifiquin el compliment, o que, en 
els registres o documents generats per aplicació del mateix existeixi inexactitud dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o requisits 
continguts en el Pla d'assegurament de la qualitat, o normativa legal, no afecti de forma 
significativa i irreversible a la qualitat de l'obra, es considerarà lleu. Quan l'incompliment 
sigui reincident, o quan afecti de forma significativa o irreversible a la qualitat de l'obra, o 
quan en els registres o documents generats per aplicació del Pla d'assegurament de la 
qualitat existeixi dol o inexactitud, es considerarà greu. 

c) Penalització. L'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada 
requisit no satisfet en el cas d'infracció lleu, i de mil euros (1.000 €) en el cas d'infracció 
greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les indemnitzacions a què 
pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de l'incompliment dels requisits de la 
qualitat de l'obra. 
 

� Incompliments en la gestió ambiental de l'obra: 

a) Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, incloent 
l'externa sobre el Sistema de gestió ambiental de l'obra, de inobservances en els 
procediments o requisits continguts en el Pla d'assegurament ambiental, entenent com 
a tals la manca d'evidències que justifiquin la seva compliment, o que, en els registres o 
documents generats per aplicació del mateix existeixi inexactitud dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o requisits 
continguts en el Pla d'assegurament ambiental no afecti de forma significativa i 
irreversible al medi ambient o el patrimoni cultural i, si escau, l'incompliment del requisit 
tingués naturalesa, o és causa, d'un incompliment de requisit legal amb la qualificació 
de lleu per la normativa aplicable, es considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui 
reincident, o quan afecti de forma significativa o irreversible al medi ambient o al 
patrimoni cultural, o quan en els registres o documents generats per aplicació del Pla 
d'assegurament ambiental existeixi dol o inexactitud, o, si escau, l'incompliment del 
requisit tingués la natura, o fos causa, d'un incompliment de requisit legal amb la 
qualificació de greu o molt greu per la normativa aplicable, es considerarà greu. 

c)  Penalització. En funció de la repercussió real o potencial de l'incompliment, l'import de la 
penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada requisit no satisfet, en el cas 
d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) en el cas d'infracció greu . 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les indemnitzacions a què 
pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de l'incompliment dels requisits 
ambientals de l'obra i de les possibles sancions imposades per l'Administració Pública 
corresponent, si escau, a instàncies de l'ofici informatiu emès per EMAYA, per 
incompliments directes o indirectes de requisits legals. 
  

� Incompliments en la gestió de la seguretat i salut de l'obra 
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a) Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, incloent 
l'externa sobre el Sistema de gestió de la seguretat i salut de l'Obra, de inobservances 
en els procediments o requisits continguts en el Pla de seguretat i salut, entenent com a 
tals la falta d'evidències que justifiquin el compliment, o que, en els registres o 
documents generats per aplicació del mateix existeixi inexactitud dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o requisits 
continguts en el Pla de seguretat i salut no afecti de forma significativa i irreversible a la 
seguretat i salut dels treballadors i, si s'escau, l'incompliment del requisit tingués 
naturalesa, o és causa, d'un incompliment de requisit legal amb la qualificació de lleu 
per la normativa aplicable, es considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui reincident, o 
afecti de manera significativa o irreversible a la seguretat i salut dels treballadors, o 
quan en els registres o documents generats per aplicació del Pla de seguretat i salut hi 
hagi dol o inexactitud, o, si escau, el incompliment del requisit tingués la natura, o fos 
causa, d'un incompliment de requisit legal amb la qualificació de greu o molt greu per la 
normativa aplicable, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió real o potencial de l'incompliment en la 
seguretat i salut dels treballadors, l'import de la penalització serà de tres-cents euros 
(300 €) per cada requisit no satisfet, en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1000 €) en 
el cas d'infracció greu. 

 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les indemnitzacions a què 
pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de l'incompliment dels requisits de 
seguretat i salut de l'obra i de les possibles sancions imposades per l'Administració Pública 
corresponent, si escau, a instàncies de l'ofici informatiu emès per EMAYA per 
incompliments directes o indirectes de requisits legals. 
 

� Incompliments dels programes de treballs 

a) Incompliment. La constatació per part d'EMAYA que les dades contingudes en els 
programes de treballs vigents no s'ajusten a la realitat de l'obra o del Contracte, amb 
especial atenció a la determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, 
instal·lacions, equip i materials ; l'expressió dels seus rendiments mitjans; o l'estimació 
en dies de calendari dels terminis d'execució de les activitats aprovades. 

b) Graduació de l'incompliment. L'incompliment serà qualificat com a lleu quan no 
s'evidenciï mala fe o intencionalitat pel contractista. Per contra, si s'evidenciés mala fe o 
intencionalitat pel contractista, motivadament, EMAYA podrà qualificar la infracció com 
de greu. 

c) Penalització. L'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada dada 
no fidedigne en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) en el cas d'infracció greu. 

 

� Altres incompliments contractuals: 
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a) Incompliment. La detecció durant l'execució del Contracte de queixes i reclamacions de 
tercers, de qualsevol inobservança per part del contractista, d'obligacions en matèria de 
subcontractació, fiscals, laborals, de prevenció de riscos laborals, de matèria ambiental, 
incloses les derivades de les resolucions ambientals i de protecció del patrimoni cultural 
corresponents a les obres objecte del Contracte, en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, en la confidencialitat de la informació, permisos i llicències, propietat 
industrial, materials i mitjans per a l'execució dels treballs, senyalització i inscripcions, 
aprofitament de materials, manantiales i objectes trobats durant les obres, així com 
relacionats amb servituds i expropiacions. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment per part del contractista no afecti de 
forma significativa al desenvolupament del Contracte i les seves conseqüències no 
siguin irreversibles i, si escau, l'incompliment tingués naturalesa, o és causa, d'una 
inobservança de requisit legal amb la qualificació de lleu per la normativa aplicable, es 
considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui reincident o quan s'interpreti per part 
d'EMAYA que l'incompliment per part del contractista afecta de forma significativa al 
desenvolupament del Contracte o les seves conseqüències són irreversibles, o quan en 
els registres o documents presentats amb relació a l'obligació existeixi dol o inexactitud, 
o, si escau, l'incompliment de l'obligació tingués la natura, o fos causa, d'un 
incompliment de requisit legal amb la qualificació de greu o molt greu per la normativa 
aplicable, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en la qualitat de les obres, 
l'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada requisit no satisfet, 
en el cas d'infracció lleu, i de mil euros (1.000 €), en el cas d'infracció greu. 
Addicionalment, l'incompliment d'obligacions en matèria de subcontractació, podrà 
donar lloc a una penalització de fins al cinquanta per cent (50%) de l'import del 
subcontracte. 

 
L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les indemnitzacions a què 
pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de l'incompliment de l'obligació per 
part del contractista i de les possibles sancions imposades per l'Administració Pública 
corresponent, si escau, a instàncies de l'ofici informatiu emès per EMAYA per 
inobservances directes o indirectes de requisits legals. 
 

27.4. En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part 
d’EMAYA. 
 

27.5. L'import de les penalitats es deduirà de les certificacions, és a dir, de les retribucions que 
correspongui percebre al contractista i, en cas de ser insuficients, de la garantia definitiva, 
devent el contractista procedir a la seva reposició. 
 

27.6. La imposició de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis ni l'abonament 
d'interessos que pugui tenir dret EMAYA originats per l'incompliment del contracte per part 
del contractista. L'abonament de la penalització en cap cas eximeix al contractista del 
compliment de l'obligació principal.  
 

27.7. La imposició d'aquestes penalitzacions serà independent de la responsabilitat penal o 
administrativa que pugui incórrer el contractista en l'execució del contracte. 
 

28.-  Compliment del contracte. 
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28.1.  El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del 

seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de prescripcions 
tècniques i a completa satisfacció d'Emaya, la conformitat del qual es farà constar de forma 
expressa. Emaya comprovarà que les obres executades compleixen les característiques 
ofertes. 

 
28.2. Si l’objecte del contracte no es troba en condicions d'ésser rebut, es deixarà constància 

expressa d'aquesta circumstància i es donaran les instruccions precises al contractista 
perquè repari els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb 
el pactat. Si malgrat això, els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, 
com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Emaya podrà rebutjar-
la, quedant exempta de l’obligació de pagament, i tenint dret, en el seu cas, a la 
recuperació del preu satisfet.  
 

28.3. El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit a la 
direcció de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de 
que es pugui realitzar les probes de funcionament conjunt i la seva recepció. 
 

28.4. Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el 
representant d’Emaya les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
començant, si escau, el termini de garantia. 
 

28.5. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts del contracte que siguin unitats o 
actuacions completes, susceptibles de ser utilitzades per l’òrgan de contractació sense 
esperar a l’acabament total de les obres contractades. 

 
29.- Modificació del contracte. 
 
En el cas de que la modificació del contracte es permeti, i així estigui establert al punt 24 del 
QUADRE II de característiques del contracte, Una vegada perfeccionat el contracte, EMAYA 
podrà introduir modificacions en el projecte constructiu per raons d'interès públic a causa de 
causes imprevistes degudament justificades, en la forma i supòsits establerts en els articles 203 y 
següent de la LCSP.  
 
En aquesta modificació es podran augmentar, reduir, substituir o suprimir parts de l'obra o afegir 
altres no previstes, sempre que aquestes modificacions no afectin a les condicions essencials del 
contracte i que el total de la valoració de les esmentades modificacions, sumades algebraicament, 
no sobrepassin, en més o en menys, el vint per cent (20%) del preu del Contracte. 

 
Les modificacions en el projecte constructiu justificades d'acord amb el que estableix el present 
apartat, quan es presentin per causes imprevistes, seran considerades com contractuals.  
 
A aquests efectes, es consideraran causes PREVISTES sobrevingudes aquelles que es 
produeixin per una adequació del projecte constructiu a la realitat de l'obra; en concret, i sense 
que serveixi de limitació: 
 
a) Variacions de mesurament originades per les característiques reals del medi físic en el moment 
de la construcció. 
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b) Modificacions d'elements estructurals o equips per a l'adequació a les circumstàncies reals per 
variació de les condicions físiques. 
c) Modificacions o nova execució d'elements que per la seva naturalesa han de ser considerats 
com a part consubstancial de l'obra (necessàries per adequar l'obra a la seva fi), encara que no 
hagin estat considerats o ho hagin estat inadequadament en les previsions de l'obra. 
d) Modificacions originades per l'obsolescència tecnològica de determinades tecnologies o 
l'aparició al mercat d'altres més noves. 
e) Totes les modificacions l'origen siguin variacions sobrevingudes en els marcs físic, legal, 
normatiu o tecnològic que obliguin a la modificació dels seus elements per corregir deficiències 
que puguin ser esmenables sense recórrer a l'ús de tecnologies extraordinàries. 
f) Actuacions derivades dels resultats d'estudis geotècnics actualitzats. 
g) Condicions tècniques requerides per organismes i companyies subministradores afectades. 
h) Actuacions derivades d'afeccions a serveis i instal·lacions existents. 
i) Adaptació a canvi normatiu. 
e) Increments en les mesures de seguretat i salut en fase de construcció de les instal·lacions. 
 
Abans d'emprendre qualsevol d'aquestes actuacions s'ha d'acreditar la necessitat de la mateixa i 
deixar constància a l'expedient. La fixació d'aquestes actuacions es farà utilitzant els preus que es 
citen a continuació, i per l'ordre de prelació en què apareixen relacionats: 
1. Preus unitaris inclosos en el projecte original. 
2. Preus unitaris del Quadre de Preus de la base oficial utilitzada per EMAYA. 
3. Preus oficials dels diferents proveïdors. 
4. Preus contradictoris. 
 
Els preus contradictoris per a actuacions imprevistes seran proposats per la Direcció d'Obra, seran 
sotmesos a l'acceptació del Contractista i es recolliran en una acta subscrita per l'adjudicatari i el 
responsable del contracte i passaran a formar part del mateix. Per a la fixació dels preus 
contradictoris es faran servir els preus que s'indiquen a continuació per l'ordre de prelació en què 
apareixen relacionats: 
1. Preus elementals del Quadre de Preus del projecte original. 
2. Preus elementals del Quadre de Preus de la base oficial utilitzada per EMAYA. 
3. Preus unitaris d'altres Bases de Preus oficials. 
4. Preus mitjans de mercat. 
 
En cap cas es podrà escometre l'execució de qualsevol d'aquestes actuacions sense la 
corresponent autorització per escrit del Director d'Obra. Únicament serà abonable l'import de 
l'actuació que s'hagi justificat pel contractista. 
 
Tots els preus anteriorment relacionats per fixar l'import de l'actuació no prevista en els plecs 
estaran afectats per la baixa proposada en l'oferta de l'adjudicatari. 
 
La modificació del contracte es realitzarà de conformitat amb el procediment regulat a la LCSP i 
s’haurà de procedir a la seva formalització de conformitat a la legislació vigent. 
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Per a aquestes modificacions “previstes”, caldrà la seva aprovació pel consell d’Administració 
d’EMAYA, prèvia audiència del contractista, i prèvia justificació del increment, la no superació del 
percentatge esmentat, i l’autorització de la despesa; exigint-se en tot cas l’emissió d’informe 
favorable de Serveis Jurídics i d’Econòmics. 
 
Així mateix, una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació també pot introduir 
modificacions no previstes de conformitat amb el art. 205 del TRLCSP.  
 
30.- Recepció de les obres. 
 
30.1. La recepció de les obres tindrà lloc dintre del mes següent a la seva terminació, una 

vegada provades totes les instal·lacions. A la recepció concorreran: EMAYA, la direcció 
facultativa de les obres, si escau, i l'empresa adjudicatària.  

 
31.2. Fins a la recepció de les obres el contractista haurà de cuidar-les i conservar-les per a 

complir amb l'objecte del plec. Qualsevol dany o desperfecte haurà de ser resolt a la seva 
costa sota les instruccions del Director de les Obres. Si les obres es troben en bon estat i 
conformement a les prescripcions previstes, s'aixecarà un acta que així ho testimoniï, 
considerant-se rebudes i començant des d'aquesta data el període de garantia.  

 
30.3. Prèviament a la recepció de les obres, el contractista lliurarà a EMAYA els “plànols asbuilt” 

de l'obra realment executada i tots els documents referits a l’article 4.D del plec de 
prescripcions tècniques.  

 
31.- Incompliment i resolució del contracte. 
 
Constitueixen causes de resolució del contracte: 
 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. 

2. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.  
3. La impossibilitat física o legal de realitzar l’objecte del contracte. 
4. El mutu acord entre Emaya i el contractista, sempre i quan no hi hagi altra causa de 

resolució i respongui a un interès general. 
5. La subcontractació de tot o part del contracte sense autorització d’EMAYA. 
6. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
7. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals 

en els plecs o en el contracte.  
8. L'incompliment de les mesures de Seguretat i Salut Laboral. 
9. La reiterada falta d’acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per 

EMAYA. 
10. Les retirades deficiències en l’execució del contracte. 
11. L’incompliment d’alguns dels compromisos oferts. 
12. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb el Sector Públic. 
13. La constatació per part d’EMAYA de dilació innecessària en l'inici de l’execució de les 

obres o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents als quals van figurar en la 
documentació tècnica presentada. 

14. L’incompliment d’algun dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Principis 
que EMAYA assumeix en la seva organització i en les seves operacions com a societat 
adherida al Pacte Mundial.  
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15. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui  
possible  modificar  el  contracte  de  conformitat  amb  els  articles  204  i  205 de la LCSP;  
o  quan, encara  que  es  donin  les  circumstàncies  que  estableix  l’article  205 de la 
LCSP,  les  modificacions impliquin,  aïlladament  o  conjuntament,  alteracions  del  preu  
d’aquest,  en  una  quantia  superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del 
contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit. 

16. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions que 
estableixen  els  convenis  col·lectius  en  vigor  per  a  aquests  treballadors  també  durant  
l’execució del contracte. 

EMAYA podrà resoldre el contracte sense altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i la 
comunicació formal de la seva voluntat en tal sentit, indicant-li en aquesta comunicació les causes 
de la resolució. 

 
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la 
garantia definitiva i haurà, a més, d’indemnitzar a EMAYA els danys i perjudicis ocasionats 
conseqüència de l'incompliment, inclosos els impostos, comprovacions i substitucions derivades 
de la mala execució de les obres objecte del present contracte.  

 
En qualsevol cas, l'entitat contractant podrà suspendre el pagament del preu, fins que es resolguin 
les deficiències o s'opti per la resolució en forma. 
 
32.- Indemnitzacions a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
32.1. El Contractista declara expressament conèixer i haver estudiat prèviament totes les 

característiques i condicions pròpies del lloc, havent considerat tots els riscos, danys, 
contingències o altres circumstàncies que poguessin sobrevenir en l'execució del 
Contracte, així com la incidència i l'ocurrència sobre l'obra de qualsevol esdeveniment, 
havent de respondre enfront d’EMAYA de tots els danys que es produeixin en la mateixa, 
sense que pugui repercutir-los a EMAYA. 

 
32.2. Durant l'execució de les obres l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i 

perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, 
servei públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligència del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs contemplats en el 
projecte. Correrà per això amb les indemnitzacions necessàries per a reparar els citats 
danys. 

 
32.3. L'empresa adjudicatària s'obliga, especialment, a reposar a l'estat que es trobaven al 

començament de les obres, totes les infraestructures, edificis i línies elèctriques, així com 
els recursos naturals que puguin veure's afectats durant l'execució del projecte, els quals 
seran objecte de comprovació per la direcció facultativa en el moment posat que es porti a 
terme la recepció. Cas d'apreciar-se danys, EMAYA requerirà a l'empresa adjudicatària per 
a la seva reparació en el termini que jutgi necessari. Si l'empresa adjudicatària incompleix 
aquest requeriment sense causa justificada, EMAYA o la propietat afectada podran 
efectuar aquestes reparacions al seu càrrec, detraient els costos que això representi de la 
fiança que tingui constituïda l'empresa adjudicatària o de les certificacions d'obra, segons 
el millor criteri del Director d'Obra. 
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33.- Liquidació del contracte. 
 
Dintre del termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan de 
contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista, dintre del termini de seixanta dies a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte.  

 
En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia que es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l'obra redactarà, d'ofici o a instància del contractista, un 
informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el director formularà, en el termini d'un 
mes, la proposta de liquidació, que serà notificada al contractista perquè, en el termini de deu 
dies, presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns.  

 
Dintre del termini de seixanta dies contats a partir de la contestació del contractista o del transcurs 
del termini de deu dies que aquest disposa per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
liquidació i abonar, si escau, el saldo resultant de la mateixa.  

 
Si es produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a percebre 
l'abonament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament, en els termes 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen amidades de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.  
 
34.-  Termini de Garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.  
 
L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert al Quadre II Apartat 4 de 
característiques del contracte, termini durant el qual Emaya podrà comprovar que les obres 
executades s'ajusten a l’exigit contractualment i a l'estipulat en el present plec. Transcorregut el 
termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en relació a les obres executades, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
El termini de garantia començarà a comptar-se a partir de la recepció definitiva de l'obra. 
 
Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa, totes les 
deficiències que es puguin observar en les obres executades, amb independència de les 
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer. 

 
Si s'acredités l'existència de vicis o defectes en les obres executades, Emaya podrà exigir a 
l’adjudicatari la reposició dels béns que resultin inadequats, o la seva reparació, si aquesta fos 
suficient.  
 
Durant el termini de garantia el contractista podrà conèixer i manifestar el que estimi oportú sobre 
les obres realitzades. Si Emaya estimés, durant el termini de garantia, que les obres realitzades 
no són adequades a l‘objecte del present contracte, com a conseqüència dels vicis o defectes 
observats en ells i imputables al contractista, i existeixi la presumpció que la repetició de 
l’execució de les obres no serà bastant per a assolir la fi podrà, abans d'expirar aquest termini, 
rebutjar l’execució de les obres efectuades deixant-los de compte del contractista, quedant exempt 
de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet. 
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Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin 
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de 
garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.  
 
35.- Condicions especials de compatibilitat contractual 
 
L'adjudicatari del contracte del present procediment de licitació i les empreses a aquest 
vinculades, entenent-se les que es trobin en algun dels supòsits que preveu l'article 42 del Codi de 
comerç, no podran ser adjudicataris ni individualment ni en UTE, del contracte de SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DIRECCIÓ OBRES, VIGILÀNCIA AMBIENTAL I COORDINACIÓ 
SEGUR. I SALUT OBRES “PROYECTO NUEVA ESTACIÓN BOMBEO Y DEPÓSITO 
LAMINACIÓN EN LA EDAR PALMA II” I “PROJECTE COL·LECTOR INTERCEPTOR GENERAL 
GRAVETAT CENTRE FINS EDAR PALMA II, EXP.756. Això de conformitat amb l’establert a 
l’article 70 de la LCSP. 

  
36.- Confidencialitat i Protecció de Dades.  
 
La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades per Emaya al 
contractista per a l'execució del contracte hauran de ser considerades per aquest com 
confidencials, no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, utilització per a 
finalitat distinta de l'execució del contracte.  
 
En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es derivin de 
l'incompliment d'aquesta obligació; la qual serà causa de resolució, amb confiscació de la garantia 
definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació, qualsevol que 
sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix el 
compromís que, ni la documentació ni la informació que ella conté, arribi en cap cas a terceres 
persones alienes a l'execució del contracte.  
 
A més, realitzarà quantes actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que 
resultin del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
personals. De conformitat a l’anterior, es deixa constància dels següents punts: 
 

• La documentació requerida per a licitar en el present procediment, que contingui dades de 
caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix.  
 

• En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per a facilitar 
la referida informació a Emaya, amb la finalitat de licitar en el present procediment.  

 
Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d'aportar una declaració 
responsable de conformitat al model que s'adjunta com Annex V. 
 
37.- Jurisdicció competent. 
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Ambdues parts contractants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de 
Mallorca, amb renúncia del seu propi fur si ho tinguessin, quan es refereixi a la interpretació i 
aplicació del present contracte.  
 
Seran de compte de l'incomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials o 
extrajudicials, incloses les del Notari, així com els tributs que es reportin per a la presentació del 
contracte en el Jutjat. 
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ANNEX I 
MODEL D’AVAL  

 
 
AVAL NOM:  
 
 
L'entitat bancària .........................................................................................................., amb NIF ...................., 
amb domicili a l'efecte de notificacions en .............................., c/ ...................... núm. ......, i en el seu nom i 
representació els Apoderats D. .................................. (DNI ................................) i D. 
....................................... (DNI ..................................), amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte.  
 
 
A V A L A.  
 
 
A: ..................................................................... amb NIF ..................., domiciliada en 
........................................., en la c/ ............................, núm. .........,en concepte de GARANTIA 
..........................(PROVISIONAL O DEFINITIVA), de conformitat amb l'establert al la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per respondre de les obligacions derivades del procediment 
obert que es descriu al peu d'aquest document.  
 
 Per a respondre de les obligacions derivades del procediment obert: 
.............................................................................................................................................................................
.............................. davant EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., per un import de 
.......................................................................................... Euros (..........................€)  
 
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici 
d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i 
Clavegueram S.A., amb subjecció als termes previstos en la normativa de contractació de les 
Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i a les normes relatives a constitució, 
devolució i execució de garanties.  
 
El present aval romandrà en vigor fins que EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., o 
qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb  
la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.  
 
 
   
 Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

(Signatura) 
  
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX II  
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili social en 
......................... ...................................... ................................................, i CIF .......................... 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT:  
 

1. Que l'empresa que represento, no està incursa en prohibició de contractar amb EMAYA, S.A., 
conforme a l'establert a l'art. 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, que aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions i que 
està al corrent del compliment de les obligacions tributàries envers l’Estat, la CAIB i de les 
obligacions amb la Seguretat Social. 
  

2. Que no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i en el supòsit d’èsser 
adjudicataris ens comprometem en tot cas a donar-nos d’alta en els epígrafs necessaris de l’IAE 
corresponent a la finalitat del contracte en el Terme Municipal en que radiquin les obres a executar. 

 
3. Que l’empresa que represento no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte, per si o mitjançant Unió Temporal d’Empresaris. 
 

4. Que dispòs / Que l’empresa que represent disposa de l’habilitació empresarial o professional 
exigida per dur a terme l’activitat o la prestació objecte del contracte  
 

5. Que jo / Que l’empresa que represent (Indicau el que correspongui):  
a) � No pertany a cap grup d’empreses.  
b) � Pertany al grup d’empreses denominat: 
 ...........................................................  
I que:  
� No es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels supòsits de 
l’article 42.1 del Codi de comerç.  
� Es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels supòsits de l’article 
42.1 del Codi de comerç, en concret, les empreses següents: … 
 

 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal  
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX III 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
 
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......………………......., 
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI 
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o 
en representació de l’empresa…………………………................, amb domicili en..........................., 
carrer........, CP..........., telèfon.................................. i CIF......................................... 
  
 
DECLARO: 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20......., i de les condicions i requisits 
que s'exigeixen per a l'adjudicació en públic procediment obert del contracte de 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................. 

 
 
 
Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de la 
empresa…………………………………………………………………………. , 
NIF/CIF……………………………..), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les 
condicions estipulades en els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques del 
contracte, per la xifra total de 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................... EUROS 
(............................................. - €), IVA no inclòs, corresponent al contracte de la redacció del 
projecte de construcció i execució de les obres i la posada en marxa de la "nova estació de 
bombament i dipòsit de laminació a l'EDAR Palma II" i "col·lector interceptor general de gravetat 
des del centre fins a l'EDAR Palma II", Exp 751_RPCD_0118. 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX IV 
IDENTIFICACIÓ DEL LICITANT 

 
 

OBJECTE:  
EXPEDIENT NÚM:  

DENOMINACIÓ FISCAL:  

DENOMINACIÓ COMERCIAL:  

NIF:  
DOMICILI FISCAL:  
C.P./POBLACIÓ:  
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE: 
TOM: FOLI: SECCIÓ: FULLA: 
 

REPRESENTANT LEGAL  D. 

CARREC (administrador, apoderat, etc.)  

DNI.   DATA APODERAMENT  
Núm. PROTOCOL/NOTARI  
 

PERSONA DE CONTACTE  D. 
TELEFON/S  
FAX  
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC  

 

AUTORITZACIÓ PER A REBRE LES NOTIFICACIONS MITJANÇANT CORREU ELCTRÒNIC A 
L’ADREÇA SEGÜENT: 

Nom i cognoms DNI Adreça correu electrònic 
   
   

 

DIRECCIÓ BANCARIA PER ABONAMENTS 
BANC OFICINA DC. Núm. COMPTE 
    
 

Signat pel Representant Legal 

D. 

 
 
NOTA: Serà requisit indispensable complimentar correcta i completament tots i cada un 
dels apartats d’aquest document per que sigui acceptada l’oferta. 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX V  
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE  

PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT:  
 
1. Que en relació a tota la documentació que presenta per a participar en la licitació del 

contracte...........................................................................................................................
............................................................................................................., Exp: … que 
contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal 
tècnic, col·laboradors, etc.) garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de 
les persones afectades per a facilitar la referida informació a EMAYA, Empresa 
Municipal d’aigües i Clavegueram S.A. amb la finalitat de licitar en el present 
procediment.  
 

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s'obliga al compliment de tot el que estableix la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial decret 
1720/2007, així com a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a la qual 
tingui accés en l'execució del contracte en els termes contemplats en les seves 
clàusules i de conformitat a l’article 133 de la LCSP. 

 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX VI 
MODEL ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL PLEC,  

DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA D’EMAYA I DEL PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES 
 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
.................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
DECLARA QUE CONEIX, ACCEPTA EN FORMA INCONDICIONADA I ACATA: 
 

1. Els Documents que regeixen la contractació, mitjançant Procediment Obert, convocat per 
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. per a la contractació de 
............................................................................................... , Exp: …………… 
 

2. El Codi Ètic i de Conducta aprovat pel Consell d’Administració d’EMAYA a la sessió ordinària 
de dia 18 de juliol de 2012 i publicat a la pàgina web www.emaya.es en el seu apartat relatiu a 
Responsabilitat Social Corporativa. 

 
3. Que Emaya és signatari del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a tal, està 

compromés amb el respecte dels Drets Humans, el no ús de treballs forçats ni coacció, 
l’eradicació del treball infantil, el respecte del Medi ambient, l’eradicació de la discriminació en 
l’àmbit laboral i tots i cadascun dels principis establerts en aquest Pacte, els quals, es 
comprometen a respectar en tot moment durant l’execució del contracte, així com exigir el seu 
compliment als seus subcontractistes o proveïdors. (Pacte publicat a la pàgina web 
www.emaya.es en el seu apartat relatiu a Responsabilitat Social Corporativa) 

 
Addicionalment, es fa responsable de l'exactitud i veracitat de totes les dades i documents 
presentats en la present proposta, i de complir totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
participar en el present procediment de contractació.  
 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 

 
(Signatura) 

 
 

 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
  



Exp: 751_RPCD_0118 

Pàgina 64 de 66 

 

ANNEX VII 
DECLARACIÓ JURADA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
 
D./Dª..........................., amb DNI núm. ..................................., en representació de la 
................................................................................................................................., amb domicili 
social en ......................... ...................................... ................................................, i CIF 
.......................... 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20....... per a la contractació del servei 
de .…………………………………………………………………………………………………………, 
Exp: …………………………, i atès el Plec de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques 
que regeixen el mateix, es compromet a la seva realització amb subjecció estricta als indicats 
documents, a l'efecte dels quals formula la següent oferta i, 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1. Que l'empresa ………………………....………… ha incorporat els actuals criteris de prevenció 

de riscos laborals activament a les seves tasques, disposant d'un Pla de Prevenció acord al 
disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de 
desenvolupament. 

 
2. Que l'empresa …………………………….ha informat als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a EMAYA sobre els riscos per a la Seguretat i la Salut als quals estaran 
exposats durant l'acompliment de les seves funcions i les mesures de protecció i prevenció 
aplicables a aquests riscos. 

 
3. Que l'empresa …………………………….ha format als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a la EMAYA en els aspectes de Seguretat i Salut relacionats amb les 
tasques que vagin a portar a terme. 

 
4. Que l'empresa ……………………… facilitarà als treballadors que portaran a terme les 

activitats en o per a la EMAYA els mitjans de protecció apropiats i necessaris per a les 
tasques que vagin a portar a terme, i que aquests s'ajusten als criteris legals establerts i en 
vigor per als equips de protecció individual i equips de treball. 

 
5. Que l'empresa ………………………………. compleix amb els requisits establerts en el 

Reglament dels Serveis de Prevenció, i assumeix com propi el Servei de Prevenció o 
contracta aquestes funcions amb un Servei de Prevenció Aliè. 

 
6. Que l'empresa ………………………………… ha portat a terme un control de la vigilància de la 

salut dels treballadors que portaran a terme les activitats en o per a EMAYA. 
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7. Que l'empresa ……………………………realitza l'estudi i control de la sinistralitat dels seus 
treballadors. 

 
8. Que l'empresa …………………… es compromet en cas d'adjudicació, a l'estricte compliment 

les mesures de coordinació previstes en l'article 24 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos 
Laborals i RD 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. 

 
9. Que una vegada adjudicat el contracte i abans del començament de la prestació del 

contracte, l'empresa aportarà a EMAYA la següent documentació: pla de Prevenció, 
acreditació del compliment de les obligacions empresarials de formació i informació als 
treballadors, acreditació de la realització i aptitud dels reconeixements mèdics preceptius, 
llistat de riscos específics que l'empresa pugui originar en el desenvolupament. 

 
10. Que l'empresa informarà a EMAYA sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

conseqüència dels riscos de les activitats concurrents. 
 
11. Que l’empresa contractista haurà d'actualitzar la documentació i informació aportades quan es 

produeixin canvis en les activitats contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes 
preventius. 

 
 
 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en 
 
 
 
 
 
Palma, ……….. de …………………………..de………… 
 
 
 
 

(Signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment. 
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ANNEX VIII 
MODEL DE PROPOSICIÓ TÈCNICA 

 
 
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......………………......., 
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI 
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o 
en representació de l’empresa…………….....................……………................, amb domicili 
en..........................., carrer........, CP..........., telèfon.................................. i 
CIF......................................... 
 
  
DECLARO: 
 
 
Assabentat de l'anunci publicat en el ............................ (DOUE/BOE/BOIB/Diari/Invitació/Perfil del 
contractant) núm. ..........de dia ..........de ........................ de 20....... per a la contractació de obres 
del projecte de .......................... – Exp........................... i atès el Plec de Clàusules Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que regeixen el mateix, es compromet a la seva realització amb 
subjecció estricta als indicats documents, a l'efecte dels quals formula la següent oferta i, 
 
 
EXPOSA:  
 
 
Que la proposta es realitza de conformitat al següent ordre:  
 
 

1. ................ (*) 
 

2. ................ (*) 
 

 
(*) s'adjunta la documentació pertinent per a valorar cada un dels valors i materials que 

componen la present licitació. 

 
 
I perquè consti, signo la present declaració responsable en  
 
Palma, ……….. de …………………………..de…………  
 
 
Signatura 
 
 
D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el RD 1720/2007 l'afectat accepta que les seves dades personals siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de l'Empresa Municipal 
d'Aigües i Clavegueram, S.A. (des d'ara EMAYA) amb domicili en la c/ Joan Maragall, 3, 07006 Palma de Mallorca, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el procediment obert i, en el cas de resultar 
adjudicatària del mateix, el control i execució de la relació jurídica que sorgeixi entre les parts. Així mateix, mitjançant la present clàusula, es compromet a informar i sol·licitar el consentiment als seus empleats per a 
facilitar les seves dades de CV a EMAYA amb la finalitat anteriorment indicada i a informar-los de la finalitat del fitxer i del procediment d'exercici dels drets establert per EMAYA. L'afectat podrà exercitar els drets 
reconeguts en la Llei, dirigint-se personalment a la seu social de l'Empresa i en la direcció indicada o un correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identificant-se convenientment 
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ANEJO 1. Anteproyectos: “Projecte de nova estació de bombament i dipòsit de laminació a 

l'EDAR Palma II” y “Projecte de col·lector interceptor general de gravetat des del 
centre fins a l'EDAR Palma II”. 

ANEJO 2. Documentación ambiental y otros requisitos. 
ANEJO 3. Proyecto de ampliación y remodelación de la depuradora de Palma II. 
ANEJO 4. Estudios del medio marino de la bahía de Palma. 
 

1. VISITA NO OBLIGATORIA A LA DEPURADORA PALMA II 
Se establecerá una fecha de visita organizada por el Área de Proyectos e Innovación de EMAYA a 
las instalaciones de la depuradora de Palma II situada en Diseminado 8404- Son Ferriol, 26, 
07007, Palma, Illes Balears, donde se realizará la ejecución de trabajos objeto del Contrato, para 
que los licitadores puedan conocer las mismas. Los datos de convocatoria para la realización de 
la visita serán publicados en el perfil del contratante de EMAYA.  
 
Esta visita se realizará en un único día y de forma conjunta para todas las empresas interesadas. 
No se admitirán solicitudes para realizar la referida visita transcurrido el plazo que se establezca 
en la mencionada convocatoria. Asimismo, no se autorizará ninguna solicitud para la realización 
de visitas distintas a la referida en la mencionada convocatoria.  
 
Tras la visita se redactará por parte de EMAYA un informe explicativo de la jornada, en el que se 
recojan todas las informaciones comentadas en la misma. Dicho informe se publicará en el Perfil 
del Contratante de EMAYA. 
 
La realización de la visita NO es obligatoria para que el licitador pueda presentar oferta en el 
presente procedimiento de licitación.      

2. ANTECEDENTES 
El Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15/12/2017 dio el visto bueno a la autorización del 
gasto a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (EMAYA) para la 
construcción de las obras objeto del presente pliego. Estas obras se enmarcan en el protocolo de 
inversiones en materia de saneamiento y depuración que la Dirección General de Recursos 
Hídricos y EMAYA firmaron el pasado 20/02/2017. 
 
Estas obras se encuentran previstas en el "Plan de acción para la adaptación a la normativa del 
sistema de saneamiento de la ciudad de Palma" elaborado por EMAYA y aprobado por el 
Ayuntamiento de Palma en junio de 2016. Estas obras ya fueron recogidas en el “Catálogo de 
infraestructuras para el Plan Director del saneamiento de la Bahía de Palma. Sector T.M. de 
Palma. Período 2008-2015.” Elaborado por los técnicos de EMAYA en febrero de 2008 cuyo 
contenido fue incluido a nivel nacional a nivel nacional dentro del "Plan Nacional de Calidad de las 
aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015" del Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente 
estas obras fueron incluidas también a nivel autonómico en el Programa de actuaciones e 
infraestructuras 2015-2021 del vigente Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 
 
Para la correcta definición de las actuaciones se han elaborado los correspondientes 
anteproyectos denominados “Projecte de nova estació de bombament i dipòsit de laminació a 
l'EDAR Palma II” y “Projecte de col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins a 
l'EDAR Palma II” y que, como Anejo nº 1, formarán parte integrante de este Pliego y operarán 
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como base de información para la redacción del proyecto de oferta para la licitación de redacción 
de proyecto y ejecución de las obras, cumpliendo a estos efectos las funciones previstas para el 
anteproyecto o documento similar en el artículo 234 en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 para la contratación conjunta de proyecto y obra. 
 
Estos proyectos han sido informados por el Servicio de Aguas Superficiales de la Dirección 
General de Recursos Hídricos y por la “Comissió Balear de Medi Ambient” que figura en el Anejo 
nº 2 y cuyo íntegro cumplimiento es preceptivo y, por lo tanto, todas las actuaciones y unidades 
necesarias para su completo cumplimiento deberán ser recogidas tanto en el Proyecto redactado 
para la Oferta como en el posterior Proyecto de Construcción que se redacte. 
 
El anteproyecto referente al tanque de laminación ha sido sometido a información pública sin que 
se hayan producido alegaciones. 
 
Además de lo anterior, para la redacción del proyecto deberán considerarse todos los elementos 
de conexión y previsiones de ampliación con el objeto de facilitar y minimizar, incluso anular, las 
interferencias durante la futura ejecución del “Proyecto de ampliación y remodelación de la 
depuradora de Palma II” incluido como anejo nº3.  
 
Finalmente hay que destacar que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente publicó el pasado 09/08/2017 el Pliego de bases técnicas para la contratación de los 
servicios para la redacción del anteproyecto de mejoras en la EDAR de Palma II (Islas Baleares). 
Clave: 11.307-0473 / 0311. Por lo que tanto en fase de redacción de proyecto como durante la 
ejecución de las obras deberán tenerse en consideración las posibles indicaciones que se reciban 
desde la Dirección General del Agua para coordinar las actuaciones concurrentes. 
 

3. OBJETO DE ESTE PLIEGO 
Es objeto de este Pliego definir los criterios mínimos para la contratación de la redacción del 
proyecto de construcción y ejecución de las obras y la puesta en marcha de la “nova estació de 
bombament i dipòsit de laminació a l'EDAR Palma II” y “col·lector interceptor general de gravetat 
des del centre fins a l'EDAR Palma II”, de acuerdo con el proyecto redactado por el contratista 
seleccionado y aprobado por el Consejo de Administración de EMAYA. 
 
La contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras resulta aplicable en 
el presente caso al concurrir los supuestos contemplados en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, ya que las características de las obras permiten anticipar diferentes soluciones 
en cuanto al proceso tecnológico de los diferentes procedimientos constructivos e implantación de 
los diversos elementos (conducción, cámara by-pass, tanque de laminación, cámara de tamices, 
estación de bombeo), en especial el tramo en hinca ó túnel incluido, el sistema de puesta en obra 
de la propia conducción, ya sea “in situ” o prefabricado, y las características y marcas de los 
equipos e instalaciones electromecánicas. 
 
En caso de discrepancia entre el contenido de los anteproyectos que sirven de soporte y lo 
dispuesto en este Pliego, prevalecerá el contenido de este último. 
 



 

4 
 

Dichos anteproyectos incluyen la definición tanto del colector que partirá desde las Avenidas de 
Palma en la bocacalle de c/General Ricardo Ortega hasta la existente EDAR de Palma II, como de 
un tanque de tormentas y estación de bombeo que se ubicarán el Sistema General de 
Instalaciones y Servicios (SGCI/IS-P 84-02-E) previsto en el PGOU de Palma para la ampliación 
de la EDAR Palma II ocupando la parcela 1 del polígono 39 (07040A039000010000RX) y la 
parcela 48 del polígono 39 (07040A039000480000RG) destinadas a tal fin. 
 
El presupuesto base de licitación, que se define en el Punto 17 del presente documento se ha 
establecido sumando a los presupuestos de ejecución material de los capítulos correspondientes 
y aplicables de los anteproyectos, y se consideran incluidos los costes de la redacción del 
proyecto de construcción, los costes de la ejecución de las obras adicionales que se exigen en 
este Pliego y las medidas de corrección medioambiental y de intervención arqueológica para la 
protección del patrimonio cultural, y de defensa y protección de avenidas. El presupuesto total de 
ejecución material se ha incrementado por la aplicación de un coeficiente del 13% de gastos 
generales, un 6 % de beneficio industrial para obtener el Presupuesto Base de Licitación.  
 
El Proyecto redactado por el contratista deberá ajustarse al presente Pliego y a las órdenes que 
en su caso, reciba el Contratista de los representantes de EMAYA durante su redacción. 
 

4. ETAPAS DE DESARROLLO DEL CONTRATO 
EMAYA se reserva la facultad de ampliar estos plazos en el caso de que una tercera 
administración requiera actuaciones que los alarguen. Estos supuestos no generarán ningún 
derecho de compensación a favor del contratista. Tampoco corresponderá la imposición de 
penalidades siempre y cuando haya mediado la debida diligencia por parte del contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato hay que distinguir cinco (5) etapas: 
 
A.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Una vez firmado el contrato, el Adjudicatario deberá confeccionar en un plazo máximo de dos (2) 
meses, un proyecto de construcción, en coordinación con EMAYA, que incluirá el desarrollo en 
detalle de su proyecto de oferta así como todos los requerimientos que reciba de EMAYA para la 
definición de todas las obras necesarias para cumplir lo exigido en este Pliego y los Anteproyectos 
del Anejo nº 1, toda la normativa de aplicación y las exigencias prescritas en este Pliego. Los 
tiempos de espera de plazos administrativos no computarán en el plazo de redacción del proyecto 
y tampoco darán lugar a ninguna indemnización al contratista en caso de demora por causas 
ajenas a EMAYA. La fase de redacción del proyecto incluye no solo la confección del mismo, sino 
también su revisión y aprobación por EMAYA. 
 
Se exigirá al contratista que desarrolle el proyecto constructivo y su gestión posterior durante la 
fase de ejecución utilizando herramientas de modelado digital de la información de la construcción 
(BIM) o similar. 
 
Deberá incluir así mismo todas las obras y elementos electromecánicos y de control necesarios, 
así como partidas de las pruebas y ensayos preceptivos por la normativa aplicable a las 
conducciones de agua residual, todo ello con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de la 
conducción, estación de bombeo, tamices, cámara by-pass, tanque de tormentas, etc. Además se 
incluirán todas las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en su oferta. 
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Tanto la oferta de los licitadores como el proyecto de construcción deberán tener en cuenta las 
condiciones, medidas correctoras de carácter ambiental y sobre el patrimonio cultural, medidas de 
intervención arqueológica, medidas de defensa y protección de avenidas y medidas protectoras 
medioambientales contenidas en los Anteproyectos y las establecidas adicionalmente por las 
resoluciones de la administración competente (Comisión Balear de Medio Ambiente, Dirección 
General de Recursos Hídricos, Ayuntamiento de Palma, Patrimonio, etc.), incluidas en el Anejo 
nº2, definiendo y valorando las obras necesarias para su cumplimiento. 
 
La redacción del proyecto de construcción será a cargo del contratista y su coste se supondrá 
incluido en los precios unitarios de las unidades de obra, equipos e instalaciones. Si el proyecto 
ha sido aprobado por parte de los servicios técnicos de EMAYA y no se procediera a la ejecución 
de las obras por cualquier circunstancia no imputable al contratista, este tendrá derecho al abono 
del 1% del precio del contrato. 
 
B.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES Y PUESTA A PUNTO 
 
En el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos 
de EMAYA se debe firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará el inicio de esta 
etapa y comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación o adquisición de los equipos 
electromecánicos necesarios y el montaje completo de los mismos en obra, todo ello de acuerdo 
con el proyecto de construcción aprobado por EMAYA. La construcción de las obras se iniciará 
una vez que se haya aprobado el proyecto por EMAYA y tras la firma del acta de comprobación 
del replanteo. 
 
En todo caso, la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos de EMAYA no 
exonerará al Contratista ni al redactor del proyecto de responsabilidad por los errores, omisiones o 
defectos contenidos en el mismo ni del cumplimiento de los documentos contractuales. 
 
El contratista deberá entregar a la Dirección de obra, tanto en papel como en soporte informático y 
con la suficiente antelación para su examen y aprobación, toda la documentación necesaria, 
adicional al proyecto aprobado y que comprenda todos los detalles definitivos de ejecución, como 
son: 

 Planos de formas 
 Planos de definición estructural (armaduras, detalles constructivos, cimentaciones, etc.) 
 Planos de planta y perfil 
 Planos isométricos para el montaje de instalaciones y equipos electromecánicos. 
 Esquemas eléctricos 
 Especificaciones de propuesta de compra de equipos mecánicos, eléctricos e informáticos, 

así como las definitivas, una vez aprobadas por EMAYA. 
 
Quedan incluidos dentro de este período todos los trabajos necesarios para efectuar las pruebas 
pertinentes y de puesta a punto de los equipos, según la normativa vigente y aplicable, como por 
ejemplo: 

 las pruebas de estanquidad de la conducción, del tanque de tormenta, cámaras y 
arquetas, y redes de tuberías (tuberías de impulsión, agua regenerada, etc). 

 los trabajos de ajuste de la obra civil a la calderería, instalaciones y equipos 
electromecánicos necesarios para las conexiones tanto a la EDAR de Palma II existente, 
como el entronque con la galería existente en las Avenidas. 



 

6 
 

 pruebas de funcionamiento de las instalaciones mecánicas, de la instalación eléctrica y de 
instrumentación y de los sistemas de automatización y control. 

 
Todos estos trabajos serán a cargo del contratista y su coste se supondrá incluido en los precios 
unitarios de las unidades de obra, equipos e instalaciones. 
 
A lo largo de esta etapa se irá confeccionando una relación que contendrá todos los puntos que 
deben ser especialmente sometidos a observación. 
 
El tiempo empleado en el período denominado de puesta a punto no formará parte del plazo de 
Pruebas de Funcionamiento Conjunto de las instalaciones. 
 
Todas las pruebas de reconocimiento deberán estar terminadas antes de iniciarse la siguiente 
etapa. La Dirección de Obra decidirá qué puntos de esta relación deberán quedar resueltos antes 
de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante la etapa de 
pruebas de funcionamiento. Se procederá a la realización de las pruebas previas a las de 
funcionamiento definidas en el anteproyecto. De los resultados de las puesta a punto se levantará 
un informe que finalizará con un acta en la que la Dirección de Obra declarará el periodo de 
Puesta a Punto como terminado y la procedencia, en su caso, del inicio de la Puesta en Marcha y 
de las Pruebas de Funcionamiento Conjunto de las instalaciones.  
 
C.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONJUNTO 
 
Esta etapa comienza una vez finalizada la obra y certificada mediante firma del acta 
correspondiente por EMAYA. Para poder darse por iniciado este periodo debe ser posible la 
puesta en marcha de la instalación completa y la entrada de agua residual en la misma, con 
garantías de ser tratada en la EDAR de Palma II.  
 
La etapa se extenderá por un período de un (1) mes. 
 
A lo largo de este periodo se llevarán a cabo las operaciones necesarias para conseguir el 
funcionamiento conjunto y estable de la instalación completa, que es aquél en el cual todos los 
elementos funcionan en la forma prevista en el Proyecto. 
 
El contratista garantizará durante esta etapa el adecuado vertido de los fangos y resto de residuos 
sólidos y pastosos generados en las obras ejecutadas conforme a sus características y de 
acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso. Así mismo queda comprometido a 
mantener las instalaciones sin olores apreciables, para cuyo fin deberá tomar las precauciones y 
medidas precisas para evitar tales molestias. Tendrá especial cuidado y precaución al efectuar 
cualquier operación de la que pudiera derivarse algún vertido contaminante. Si accidentalmente, 
se produjera algún vertido, sólido o líquido, de cualquier sustancia contaminante, se procederá a 
la inmediata limpieza y adecuación del área afectada. 
 
El contratista será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños causados 
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del sistema de saneamiento y 
depuración, para lo cual tendrá suscrita la póliza de seguros correspondiente que deberá acreditar 
ante EMAYA para su aprobación. Deberá quedar cubierta la responsabilidad civil por 
contaminación, robo e incendio. 
 



 

7 
 

Asimismo el contratista pondrá especial atención en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y su correspondiente normativa de desarrollo, 
disponiendo además de todos los elementos necesarios para la adecuada protección de los 
trabajos. 
Durante esta etapa, se realizarán los ensayos y pruebas que vengan especificados en el Proyecto 
constructivo y/o que ordene la Dirección de Obra, cuyos resultados se incluirán en un Parte Oficial 
de Control, que en todo momento estará a disposición de la Dirección de Obra. En este parte, se 
anotarán todos los problemas que se produzcan en la instalación, debiéndose levantar “Acta de 
parada”, “Acta de avería” y “Acta de puesta en marcha”, cada vez que se produzca una anomalía 
en el regular funcionamiento de la instalación, en la que quedarán relacionados los elementos que 
requieran reparación, modificación o sustitución, sin que hayan provocado la parada parcial o total 
de la instalación. Este procedimiento de actuación podrá ser revisado, ampliado o reducido por 
EMAYA en aras de una óptima adaptación a la singularidad de cada momento del funcionamiento 
de la instalación. 
 
Cuando de las citadas actas se deduzca que la instalación ha permanecido para total o 
parcialmente, el tiempo de parada será recuperado mediante la extensión del período de pruebas 
de funcionamiento, sin que ello suponga variación en el presupuesto total ya contemplado para 
esta etapa. Se exceptúan las paradas por causas ajenas al contratista. Los costes adicionales 
derivados de la extensión del período de pruebas de funcionamiento por causas que no sean 
ajenas al contratista serán a su cargo. 
 
Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y pruebas de 
funcionamiento de las plantas: personal, suministros exteriores (energía eléctrica, material 
fungible, etc.), trabajos derivados de la evacuación de residuos y lodos, jardinería, realización de 
informes y análisis, etc., serán por cuenta del Contratista adjudicatario, quien, por su prestación 
recibirá el precio convenido.  
 
De modo previo al comienzo de esta etapa el contratista deberá haber obtenido, a su costa, todas 
las certificaciones, licencias, autorizaciones, inscripciones en registros, autorizaciones de vertido y 
demás requisitos que resulten necesarios para el funcionamiento legalizado de la instalación. Si 
alguno de ellos hubiera sido obtenido, por ser bastante para ello, de modo provisional y válido 
únicamente para el periodo de pruebas, antes de finalizar esta etapa deberá haber conseguido los 
definitivos para poder entregar las plantas completamente listas desde el punto de vista 
administrativo para su explotación ininterrumpida.  
 
Todos estos trabajos serán a cargo del contratista y su coste se supondrá incluido en los precios 
unitarios de las unidades de obra, equipos e instalaciones. Así mismo se consideran incluidos los 
costes derivados de la formación del personal de EMAYA que vaya a hacerse cargo de la 
posterior explotación de la instalación.  
 
Al finalizar el período anterior y en base a los resultados de las pruebas de funcionamiento, la 
Dirección de Obra, comprobará el correcto funcionamiento de la instalación y el cumplimiento de 
las características ofertadas, procediendo, en caso favorable, a acreditarlo en acta extendida al 
efecto, documento que deberá contener necesariamente, los siguientes apartados: 

 Relación de problemas de funcionamiento, pendientes de resolver, si ha lugar.  
 Lista de observaciones que contenga los puntos que deben ser estudiados o vigilados 

especialmente en el futuro durante la explotación de la instalación que realizará EMAYA. 
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La Dirección de Obra declarará oficialmente la finalización de esta etapa. 
 
D.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Al finalizar el periodo anterior la Dirección de Obra, comprobará el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y el cumplimiento de las características ofertadas, procediendo, en caso favorable a 
la Recepción de las obras. Previamente el contratista deberá someter a la aprobación por la 
Dirección de Obra los siguientes documentos: 

 Proyecto final (“As-Built”) que recoge la situación real de las obras e instalaciones y sus 
planos definitivos con todas las posibles modificaciones introducidas durante la ejecución 
de las obras (4 copias en papel y soporte informático). 

 Listado de todos los equipos con indicación de su marca, rango, lugar de instalación, etc., 
su documentación técnica, manuales de operación, garantía del fabricante, etc. (4 copias) 
y una ficha de máquina para cada elemento funcionalmente independiente, que recogerán 
como mínimo lo siguiente: 

o Características del equipo. 
o Datos del fabricante. 
o Localización en planta. 
o Ficha de lubricante y engrase. 
o Recambios esenciales y auxiliares. 
o Horas de funcionamiento. 

 Listado de todos los instrumentos de medición con indicación de su marca, rango, lugar de 
instalación, etc. (4 copias) 

 Libro de lazos de control, que describan, mediante simbología normalizada, las 
interdependencias de captación de parámetros y los sistemas de medición, registro y 
regulación. (4 copias) 

 Manuales de operación y mantenimiento independientes para cada una de las 
instalaciones (4 copias). 

 Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación para todos los elementos y equipos de 
las instalaciones, incluyendo la siguiente documentación: 

o Plan de mantenimiento preventivo y conservación. 
o Plan de lubricación 
o Plan de pintura 

 Manual de prevención de riesgos laborales, Plan de Prevención, Plan de Formación y Plan 
de Emergencia. 

 Plan de Explotación para todos los elementos y equipos de las instalaciones, incluyendo la 
siguiente documentación: 

o Programa general de mantenimiento. 
o Programa de conservación integral. 
o Plan de gestión del almacén de repuestos. 
o Inventario de la obra. 
o Manual de operación. 
o Estudio de costes de explotación. 
o Plan de Formación para el personal de explotación que designe EMAYA. 

 Colección de toda la documentación técnico-administrativa producida y recibida para la 
legalización de las plantas depuradoras construidas y la actividad industrial 
correspondiente, incluyendo copia de todas las autorizaciones, licencias, certificaciones e 
inscripciones en registros. 

 
E.- PERIODO DE GARANTÍA 
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Una vez levantada el Acta de Recepción, se procederá a la entrega de la instalación a EMAYA, 
iniciándose para el contratista el plazo de garantía definido en el Pliego de Cláusulas Particulares, 
que en todo caso no podrá ser inferior a doce (12) meses. 
 
Durante el periodo de garantía el contratista cuidará de la conservación y policía de las obras con 
arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el director de obra. 
 
Al finalizar el Período de Garantía, la Dirección de Obra, comprobará el buen estado de las obras, 
el correcto funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de las características ofertadas, 
extendiendo certificación al efecto, a los efectos de la liquidación del contrato. 

5. CONTENIDO DEL PROYECTO DE OFERTA 
El proyecto será uno de los documentos a presentar por los licitadores en la forma definida en el 
Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
El proyecto incluirá todas las obras necesarias para un perfecto funcionamiento y conservación de 
las instalaciones, de modo que constituya una obra completa, susceptible de ser entregada al 
servicio público. 
 
Las dimensiones y materiales de todos los componentes proyectados deberán ser tales, que no 
sufran el menor daño como consecuencia de sobrecargas, bajo las condiciones de trabajo más 
severas, no excepcionales. Los materiales empleados en la construcción de la estación serán de 
alta calidad y especialmente seleccionados para realizar las funciones que se requieran de ellos. 
 
Los materiales y equipos ofertados cumplirán, como mínimo, con las especificaciones técnicas 
incluidas en los Anteproyectos. 
 
La conducción se proyectará de modo que permita el transporte por gravedad de los vertidos de la 
cuenca de Avenidas hasta la EDAR de Palma II. 
 
Partiendo de la cota de la galería existente en el punto de entronque con el nuevo colector en 
Avenidas y considerando un resguardo suficiente, se debe adoptar la cota de vertedero de la obra 
de alivio necesaria en el punto de conexión en la arqueta by-pass con los tamices previstos y el 
juego de compuertas motorizadas y automatizadas para que permita el vertido hacia el emisario 
en caso de superar la capacidad de almacenamiento de las aguas en el tanque de tormenta. Así 
mismo se dispondrá un canal de alivio de emergencia que dará servicio a la nueva estación de 
bombeo en proyecto y al tanque de tormenta, con salida al Torrent Gros. 
 
El colector se diseñará para cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de aguas 
Superficiales de la Dirección General de Recursos Hídricos en sus informes al proyecto, incluidos 
en el Anejo nº2 de este Pliego, que refleja lo indicado en el artículo 78 del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears aprobado por Real Decreto 701/2015, de 17 de 
julio, y como mínimo para desaguar la precipitación de frecuencia quinquenal y duración igual al 
tiempo de concentración de la red asociada a la cuenca, respetando el trazado propuesto en el 
Anteproyecto. 
 
Para el cálculo hidráulico del colector se respetarán las siguientes limitaciones: 

 Velocidad máxima de 3,00 m/s 
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 Velocidad a Qmin> 0,6 m/s 
 Pendiente máxima de 0,0250 m/m 
 Pendiente mínima de 0,002 m/m 
 Altura máxima de lámina del 85% de la altura total de la sección  
 Diámetro mínimo interior 2,00 m. 

 
Se preverán los necesarios pozos de registro en los cambios de dirección, entronques y los que 
resulten necesarios para facilitar las labores de mantenimiento e inspección en fase de 
explotación. 
 
Las tapas de registro del colector se proyectarán estancas con capacidad para resisitr 1 bar de 
presión negativa para evitar desbordamientos en la traza urbana en caso de entrar en carga el 
colector. 
 
Se ejecutarán los pozos de conexión con las conducciones de saneamiento que crucen la traza 
del colector pero dejando el tubo pasante sin conectar, facilitando que en el futuro se pueda 
acometer la obra de conexión de la forma más simple posible. El pozo se ejecutará de forma que 
se garantice la durabilidad tomando las medidas oportunas para evitar la caída libre de agua 
evitando así erosionar la solera del pozo.  
 
El colector pasará bajo las viviendas actuales ubicadas en c/Caracas que está previsto demoler 
según el Plan General de Ordenación Urbana de Palma para la futura apertura de vial y en la 
actualidad se están tramitando los permisos de ocupación del subsuelo para poder cruzarlas y 
ejecutar las obras del presente pliego mientras no se disponga de dicha apertura de vial. Asi 
mismo el colector cruzará bajo los torrentes de Bàrbara y Gros, para poder realizar estos cruces 
se deberán cumplir las condiciones impuestas por la Dirección General de Recursos Hídricos. 
 
La estación de bombeo será capaz como mínimo de elevar un caudal de 12.250 m3/h a la altura 
que resulte del estudio de la línea piezométrica. Las bombas de elevación de agua bruta 
dispondrán de sistema autolimpiante para minimizar las operaciones de mantenimiento y evitar su 
atascamiento.  
 
Las rejas de tamizado a instalar en la cámara by-pass en las Avenidas y alivios de emergencia al 
Torrent Gros serán de paso de 4 mm y autolimpiantes. La calidad mínima del acero para 
conducciones, pasamuros, bridas, soportes, tornillería, marcos, compuertas, entramado para el 
falso suelo, escaleras, barandillas, pasarelas, etc. será acero inoxidable AISI 316L o PRFV. Se 
valorará que se analice el plan de mantenimiento y explotación de la cámara teniendo en cuenta 
la minimización de afecciones al tráfico durante los períodos de mantenimiento y facilitando las 
labores en el interior de la cámara (dotación de pates, escaleras, barandillas, tramex, elementos 
de seguridad para inspección, bigas carrileras, etc.), estos elementos serán de PRFV ó acero 
inoxidable AISI316L. Se valorará la dotación de un sistema de aireación forzada y tratamiento de 
olores, evacuando el aire aspirado de la cámara by-pass a la galería existente para que salga por 
las chimeneas de la EBAR Baluarte. Se valorará que se estudie el encaje y dimensiones de la 
arqueta by-pass para minimizar la afección al tráfico, servicios existente, elementos Patrimoniales 
(arqueología, etc.) durante su ejecución y también durante las operaciones de mantenimiento que 
se realicen en la vida útil de la cámara. 
 
El volumen de retención del tanque de tormenta será de como mínimo 25.000 m3. El depósito 
será cerrado para poder realizar un control y tratamiento de olores. Se valorará el incremento del 
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volumen de almacenamiento del depósito a partir de 25.000 m3, su compartimentación, el 
tratamiento de olores y el incremento en la velocidad de vaciado. El depósito previsto tiene 
capacidad para almacenar hasta 25.000 m3, se valorará el incremento de volumen de laminación 
y que el sistema se diseñe compartimentado para minimizar el ensuciamiento y que pueda entrar 
en servicio inundándose las diferentes cámaras o compartimentaciones en fases sucesivas según 
sea la necesidad. Se valorará la dotación del depósito de laminación de un sistema de tratamiento 
de olores. Se valorará el incremento en la velocidad de vaciado respecto a lo previsto para que el 
depósito este vacío en 8 horas. Se valorarán mejoras en el sistema de limpieza y mantenimiento. 
 
Todos los elementos se dimensionarán para reducir al máximo la producción de olores. Se 
evitarán largos tiempos de estancia a caudales bajos, posibles condiciones de septicidad, zonas 
donde puedan producirse situaciones anaerobias incontroladas, etc., y se considerarán las 
medidas necesarias para combatirlos. Igualmente se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar la proliferación de moscas, insectos, parásitos, cuidando al máximo la facilidad de limpieza 
de todas las zonas. 
 
Se cuidará que los equipos seleccionados, no produzcan vibraciones, trepidaciones o ruidos, por 
encima de niveles máximos admitidos, disponiendo de elementos acústicos y dispositivos de 
protección personal de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Se cuidará de que las instalaciones se adecúen estéticamente al entorno.  
 
El proyecto a presentar será completo. Esto es, deberá incluir los siguientes documentos, 
atendiendo a lo estipulado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

 Documento Nº 1: Memoria y Anejos 
 Documento Nº 2: Planos constructivos 
 Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 Documento Nº 4: Presupuestos de las obras 
 Programa de desarrollo de los trabajos, con previsión de tiempo y coste. 
 Estudio de Seguridad y Salud 
 Estudios Geológico, Geotécnico e Hidrológico 
 Estudio de desvíos de tráfico. 
 Plan de Vigilancia Ambiental, incluido el Proyecto de intervención arqueológica si procede. 
 Plan de Aseguramiento de la Calidad 
 Plan de auscultación 

 
Los proyectos de cada instalación vendrán firmados por un técnico facultativo competente, 
expresando titulación y número de colegiado en todos los documentos contractuales. Asimismo, 
los anejos con contenido técnico se firmarán por colegiado competente. El proyecto será visado y 
supervisado por el colegio profesional correspondiente. Los gastos de visado y supervisión serán 
a cargo del adjudicatario. 
 
La definición será suficiente para que puedan llevarse a efecto las obras de construcción de una 
forma directa. 
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6. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad (en 
adelante PAC) que será coherente con la propuesta presentada en su oferta y en el cual se 
establecerá un sistema de gestión de la calidad de la obra conforme a los requisitos incluidos en 
la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicho PAC desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) Los sistemas de control y garantía de calidad de los materiales, equipos y maquinaria, de 
los procesos constructivos, de la producción y de la puesta en obra de los materiales, 
equipos y maquinaria. 

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de materiales y unidades 
de obra ejecutadas. 

c) Un Programa de puntos de inspección que establezca los puntos de inspección necesarios 
para el control de las obras, integrado en el programa de trabajo.  

d) La definición, la medición, los precios unitarios y el presupuesto de todos los ensayos y los 
controles que vengan determinados en el proyecto constructivo aprobado y en el pliego de 
prescripciones técnicas que lo acompaña, y de aquellos otros que, a mayores y coherentes 
con los anteriores, el contratista hubiera propuesto en su oferta. 

e) La metodología y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el cumplimiento de los 
procesos y requisitos establecidos en el propio PAC. 

f) La definición de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un organigrama que 
represente gráficamente las unidades de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en 
el trabajo, así como su interrelación e instrucciones de coordinación y transmisión de 
información. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y competencias de 
cada puesto de la unidad de calidad, responsable del control de la producción y del control 
del aseguramiento de la calidad, y las instrucciones de coordinación y transmisión de 
órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de los documentos y 
los registros dentro de un sistema de gestión documental que suponga un único entorno 
de trabajo y garantice la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 
confiabilidad de la información, facilitando su distribución y supervisión por parte de la 
dirección facultativa. 

i) Un programa de auditorías externas en el que, al menos, una vez al año, está planificada 
la realización de una auditoría externa por medio de una entidad certificadora, acreditada 
por la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante ENAC) y aprobada por la dirección 
facultativa de las obras, que verificará que el sistema de gestión de la calidad de la obra es 
conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

 
El PAC que elabore el adjudicatario deberá de desarrollar, para cada partida de obra, tres tipos 
básicos de control: 
1. Control de recepción, destinado a asegurar que los materiales o equipos suministrados 

corresponden a los especificados en el proyecto constructivo. La inspección en la recepción de 
materiales y equipo debe asegurar: 
- que los materiales y equipos son los especificados; 
- que no han sufrido deterioro en el transporte; y 
- que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas. 

2. Control del proceso de construcción. Cada una de las unidades de obra tendrá un 
procedimiento específico de control que deberá reflejar las inspecciones a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y los responsables de su verificación. Antes del inicio de una unidad 
de obra se deberá comprobar que: 
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2.1. Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido recibidos y aprobados, 
estando documentalmente aceptados. Si se incorpora al proceso un material sin haber 
realizado los correspondientes ensayos, éstos deben estar debidamente identificados en 
la obra para realizar posteriormente las inspecciones o ensayos y proceder a su 
aceptación o rechazo. 

2.2. Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de inspección, etc.) relativos a 
esa unidad de obra han sido identificados, aprobados y distribuidos a todo el personal que 
interviene en dicha unidad de obra. 

3. Pruebas y ensayos finales. Se desarrollará una sistemática con objeto de controlar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de las unidades de obra que 
como elementos terminados han de ser sometidos a pruebas y ensayos finales, en el que se 
considerará lo siguiente: 
3.1. Relación de las unidades de obra o elementos terminados que se someterán a controles o 

pruebas finales. 
3.2. Definición de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar en cada caso, normas 

de ejecución, frecuencia de realización y criterios de aceptación o rechazo. 
3.3. Programa de realización de las mismas. 

 
Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto constructivo 
que apruebe EMAYA, en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaña y en el PAC se 
consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni 
abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  
 
EMAYA podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen los estudios, ensayos, análisis 
de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que considere necesarios, por laboratorios 
homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esos ensayos o pruebas adicionales correrán 
por cuenta del adjudicatario hasta un límite del seis por mil (0,6%) del valor estimado del Contrato 
(en adelante VEC). 
 

7. PLAN DE ASEGURAMIENTO AMBIENTAL 

A) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El contratista está obligado, durante toda la duración del contrato y en el desarrollo de todas sus 
etapas, a adoptar las medidas oportunas y poner los medios adecuados para evitar la 
contaminación del entorno circundante (acuíferos, playa, bahía de Palma, torrent Gros, etc.) o, 
indirectamente, del medio lejano, así como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, 
medio natural, social, bienes públicos o privados, patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, 
susceptibles de influencia. 
 
Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas correctoras, contempladas 
en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, necesarias para restaurar el estado original 
del medio, en la mayor medida en que esto sea posible e integrar las instalaciones creadas en el 
entorno circundante. 
 
En el proyecto redactado para la oferta deberán contemplarse, definirse y presupuestarse las 
unidades correspondientes a los trabajos necesarios para implantar todas las medidas de 
corrección de impacto ambiental y sobre el patrimonio cultural y arqueológico y de defensa y 
protección de avenidas así como cualquier otro condicionante que deba ser contemplado para el 
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cumplimiento íntegro de lo estipulado en los Anteproyectos y las establecidas adicionalmente por 
las resoluciones de la administración competente (Comisión Balear de Medio Ambiente, Dirección 
General de Recursos Hídricos, Ayuntamiento de Palma, Patrimonio, etc.), incluidas en el Anejo 
nº2 de este Pliego u otras que emanen de las autorizaciones administrativas del proyecto 
constructivo. 
 
Ninguna de las disposiciones que no se contemplen supondrá incremento en los precios, ni 
aumentos de las mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra 
distintas a las ya consideradas en proyecto, siendo a costa del contratista todos los gastos 
originados por las citadas disposiciones, medidas o acciones a adoptar y materiales a emplear, 
independientemente de las diferencias entre lo expresado en proyecto y ejecutado en la realidad, 
salvo que EMAYA, previo informe del Director de Obra, lo estime compensable. 

B) ALCANCE DE LOS TRABAJOS AMBIENTALES 
El adjudicatario será responsable de analizar y de evaluar la legislación ambiental para determinar 
la necesidad de sometimiento de los proyectos u obra a algún trámite ambiental. Será también 
responsable de la redacción de toda la documentación necesaria para superar dichos trámites y/o 
obtener los permisos necesarios. En todo caso y aunque no sea un requisito legal el adjudicatario 
deberá redactar y/o actualizar el apartado ambiental de cada proyecto que incluya como mínimo el 
contenido que contempla la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental” 
mencionado en su Art.45.d, e y f: 
 

- Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 
demolición o abandono del proyecto. 
 

-  Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto. 

 
- La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 
El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de aseguramiento ambiental (en adelante 
PAA) que será coherente con la propuesta presentada en la oferta y en el cual se establecerá un 
sistema de gestión ambiental de la obra conforme a los requisitos incluidos en la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004. Dicho PAA desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 
 

a) La identificación y evaluación de los aspectos ambientales relacionados con la ejecución 
de la obra y la fase de explotación basándose en lo estudiado en el apartado ambiental del 
proyecto, señalando para cada tajo o fase del proceso constructivo y de explotación, su 
forma de control, definiendo, en su caso, los parámetros a controlar, los métodos de 
medición, los umbrales admisibles y el calendario o periodicidad de los controles, así como 
las medidas de minimización de los impactos ambientales generados por la ejecución de la 
obra. 
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b) La identificación de los elementos del medio natural más sensibles que puedan existir en el 
emplazamiento de las obras y las medidas que deban de adoptarse para su mejor 
protección. 

c) La identificación y la sistemática para la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos en materia ambiental, para cada una de las fases o tajos en que 
se organice el proceso constructivo y de explotación. 

d) La identificación de las medidas correctoras definidas en la documentación ambiental y las 
resoluciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente y  la Dirección General de 
Recursos Hídricos incluidas en el anejo nº2, indicando la forma y como debe procederse a 
su aplicación y, cuando corresponda, los mecanismos de vigilancia previstos. 

e) La identificación de las medidas correctoras definidas en la documentación ambiental y las 
resoluciones de la Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell Insular de Mallorca 
incluidas en el anejo nº2, indicando la forma y como debe procederse a su aplicación y, 
cuando corresponda, los mecanismos de vigilancia previstos. 

f) La identificación de las medidas correctoras definidas en la documentación ambiental y las 
resoluciones de la Comisión Insular de Patrimonio del Consell Insular de Mallorca incluidas 
en el anejo nº2, indicando la forma y como debe procederse a su aplicación y, cuando 
corresponda, los mecanismos de vigilancia previstos.  

g) La identificación de las medidas correctoras definidas en la documentación ambiental y la 
resolución de la Dirección General de Aviación Civil incluidas en el anejo nº2, indicando la 
forma y como debe procederse a su aplicación y, cuando corresponda, los mecanismos de 
vigilancia previstos. 

h) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos de inspección necesarios 
para el control ambiental de las obras y en fase de explotación, integrado en el programa 
de trabajo. 

i) La metodología y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el cumplimiento de los 
procesos y requisitos establecidos en el propio plan de aseguramiento ambiental. 

j) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y competencias de 
cada puesto de la unidad ambiental, responsable del control en esta materia de las 
actividades de la obra, y las instrucciones de coordinación y transmisión de órdenes. 

k) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de los documentos y 
los registros en materia ambiental dentro del sistema de gestión documental especificado 
en el plan de aseguramiento de la calidad.  

l) Un programa de auditorías externas, en el que, al menos, una vez al año, este planificada 
la realización de una auditoría externa por medio de una entidad certificadora, acreditada 
por ENAC y aprobada por la dirección facultativa, que verifique que el Sistema de gestión 
ambiental de la obra es conforme con la norma UN-EN ISO 14001:2004. 

m) Plan de Vigilancia Ambiental durante las obras. 
n) Obtención de autorizaciones de vertido. 
o) Plan de control de la calidad del medio marino durante el vertido. 

 
Cualquier cambio del proyecto en fase de obra o la aparición de alguna condición que pueda tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente deberá analizarse y deberán proponerse nuevas 
medidas para incorporar en el PAA, previa aprobación por el Director de Obra. 
 
Además, se adjuntará al PAA un Proyecto de intervención arqueológica acorde a lo dispuesto en 
la legislación vigente y suscrito por técnico cualificado. Dicho proyecto desarrollará las medidas de 
precaución arqueológica oportunas y, en su caso, las que se exijan en resoluciones al respecto 
del órgano competente en materia de patrimonio cultural. 
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Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el proyecto 
constructivo que apruebe EMAYA y en el propio PAA, se consideran incorporados a los costes 
indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las 
unidades de obra contenidas en el proyecto. 
 
EMAYA podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, controles, 
ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada 
especialidad, o que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. 
Los gastos que se originen por esas las pruebas, controles, ensayos o mediciones adicionales 
correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite del tres por mil (0,3%) del VEC. 

C) ESTUDIO PAISAJÍSTICO 
El contratista deberá redactar un estudio paisajístico atendiendo a lo indicado en los informes de 
la Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell Insular de Mallorca (anejo nº2), que incluya 
como mínimo:  

 Cumplimiento Ficha AIP III. 
 Documentación gráfica de simulación (3D o fotomontaje) de como quedará el paisaje una 

vez ejecutadas las obras. 
 Estudio  de medidas para la adecuación paisajística: 

o Modificación del trazado de los viales y tubería de conexión con la EDAR existente 
de modo que discurra por el linde de la depuradora y haya menor afección sobre la 
masa arbórea actual.  

o Estudiar la posibilidad de habilitar un acceso por el camino de Son Ferriol (limite 
sur-este). 

o Estudiar la reordenación de las instalaciones para ampliar la distancia de 
retranqueo respecto al perímetro de la parcela para favorecer la integración 
paisajística. 

o Utilizar especies de ribera (lameda, chopos, etc.) y  especies que puedan paliar los 
olores (lavanda, etc) dispuestos más espaciados (cada 5-7m) al tresbosillo. La 
barrera vegetal deberá ser de como mínimo 10 m de anchura. 

o Estudiar la apertura de un vial peatonal de 5 m de ancho al norte de la parcela que 
conecte transversalmente el torrente con el camí de Son Ferriol.  

o Programa de medidas de conservación del patrimonio etnológico y tradicional 
presentes en la parcela (finca de Son Puig, molinos, etc). 

o Estudiar la posibilidad de ejecutar caballones de tierra para minimizar el impacto de 
las instalaciones. 

D) ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA SEGURIDAD AÉREA 
El contratista deberá redactar cuantos estudios resulten necesarios y obtener las autorizaciones 
preceptivas en relación a las obras en zonas de servidumbres aeronáuticas legales.  
 
En el ámbito de estudio incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución 
de cualquier construcción o estructura, y la instalación de los medios necesarios para su 
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), requerirá resolución favorable 
previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del 
Decreto 584/72 en su actual redacción. 
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Así mismo, en relación con el artículo 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, junto 
a la petición de dicha autorización deberá incluirse un estudio específico sobre la afección que 
pudiera ocasionar la presencia de aves debida a la ampliación de la EDAR 2 propuesta y del que 
se desprenda que no se compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni la regularidad de 
los Aeropuertos de Palma de Mallorca y de Son Bonet. 
 

E) AUTORIZACIONES DE VERTIDO 
Tal como recoge el Documento ambiental del anteproyecto de nueva estación de impulsión y 
depósito de laminación, antes de la puesta en servicio de la instalación se deberá contar con las 
autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre. 
 
El contratista será responsable de la adaptación del proyecto para obtener las autorizaciones de 
vertido y la  redacción de toda la documentación y estudios necesarios para obtener la 
autorización tanto de los vertidos en fase de obra como la autorización de vertido en fase de 
explotación y de poner todos los medios necesarios para evitar los posibles impactos. 
 
Para la obtención de la autorización de vertido al mar se deberá cumplir con lo dispuesto en la 
siguiente normativa: 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (versión consolidada que incorpora la modificación 
operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, de aprobación del Reglamento General de 

Costas 
 Real decreto 60/2011, de 21 de enero, de normas de calidad ambiental en el ámbito de la 

política de aguas. 
 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
 Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, de gestión de la calidad de las aguas de baño. 
 Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar 
 Corrección de erratas de la Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la 

instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 
 
Para la obtención de la autorización de vertido al mar se deberá elaborar y presentar la siguiente 
documentación ante la Dirección General de Ordenación del Territorio: 
1. INSTANCIA-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO EN EL MAR, dirigido al director 
general de Ordenación del Territorio. 
2. En su caso, INSTANCIA-SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DEL DPMT 
dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en caso de que no se 
disponga ya del título concesional) O BIEN INSTANCIA-SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO dirigida a la Autoridad Portuaria competente (en caso de que 
no se disponga ya del título concesional). 
3. DOCUMENTO ACREDITATIVO de la representación con que actúa el signatario de la solicitud, 
por cualquier medio válido en derecho. 
4. PROYECTO (6 ejemplares), redactado y firmado por técnico competente, visado para su 
colegio oficial, con memoria, presupuesto y planos explicativos. El proyecto tiene que incluir todo 
lo que le sea de aplicación del Orden ministerial de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la 
Instrucción por el proyecto de condiciones de vertido del suelo en el mar, y los datos siguientes: 
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· Los planos de plantas y secciones a escala 1:1000, 1:100 ó 1:50, donde se reflejen las 
obras necesarias para llevar a cabo el vertido, en relación con la línea de delimitación de la 
ribera del mar, límite del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre, 
dominio público ocupado y método del cálculo. 
· Tipo de conducción, longitud y profundidad. Punto exacto de vertido en el mar con las 
coordenadas. 
· Duración prevista del vertido, volumen anual vertido previsto; si es temporal, previsión de 
duración y caudal. Análisis de alternativas al vertido y justificación de la alternativa 
escogida. Tratamiento realizado en las aguas a verter, con croquis detallado del sistema 
de tratamiento. Si son pluviales, rejas o desbaste y/o desarenadores; plan de vigilancia y 
control del vertido, según la Orden mencionada. 
· Naturaleza de las aguas receptoras, descripción, en caso de tratarse de una zona 
marítima con algún tipo de protección, si es zona LIC -ZEPA, Zona sensible, reserva 
marina, Parque Natural, etc. · Plano de vigilancia y control del vertido. 
· Fotografías del emplazamiento de la conducción de vertido. 
· Declaración expresa de que se cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de costas. 

5. ESTUDIO DE REPERCUSIONES AMBIENTALES del proyecto. 
6. PLANO AUTENTICADO de la delimitación provisional, en su caso, del DPMT emitido por la 
Demarcación de Costas en Islas Baleares. 
 

F) PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL MEDIO MARINO DURANTE EL 
VERTIDO 

En caso de ser inevitable realizar un vertido a la bahía por los aliviaderos de emergencia 
existentes, el contratista deberá obtener la oportuna autorización de vertido. El pago del canon de 
vertido será a cargo del contratista.  
 
El contratista deberá llevar a cabo un estudio de las características de las infraestructuras de 
vertido a la costa, ya que la bahía de Palma tiene amplias zonas que deben mantener su calidad 
para uso de baño. Para este estudio, y para el análisis del comportamiento del régimen de alivios 
en el medio marino, se precisa un adecuado conocimiento de las características hidrodinámicas 
de la bahía de Palma. El contratista tiene a su disposición los estudios del anejo 4.   
 
Los vertidos se programarán fuera de la temporada de baño y aprovechando las condiciones de 
clima marítimo que favorezcan la dilución del vertido en los días de temporal. El contratista deberá 
desarrollar y ejecutar un plan de control de la calidad del medio marino durante el vertido de 
emergencia cuyo contenido mínimo se detalla a continuación y se asemeja a lo dispuesto en el 
anejo 4: 

- Balizamiento de los puntos de vertido. 
- 3 Campañas de muestreo (el día de vertido, día posterior y una semana después) que 

incluyan: 
 Muestreo de agua superficial desde costa, en las playas propuestas, en el caso de 

que las condiciones del mar impidieran la caracterización del vertido desde la 
embarcación. 

 La última campaña de muestreo incluirá además: 
o Muestreo de agua superficial y a media profundidad en el punto de vertido y 

en 3 emplazamientos a 500m, uno en cada dirección a costa, y 2 a ambos 
lados del punto de vertido. 
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o Muestreo con sonda multiparamétrica (CTD) en punto de vertido y en 3 
emplazamientos a 500m, uno en dirección a costa, y 2 a ambos lados del 
punto de vertido. 

o Muestreo de sedimento mediante draga Van Veen en el punto de vertido y 
en 2 emplazamientos a 50 m. 

 El control sobre el estado de la Posidonia oceánica se podrá llevar a cabo mediante 
un mínimo de una inmersión en cada punto de vertido. Se evaluará la densidad de 
haces por metro cuadrado de fanerógama. 

 
Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos a medir son: 

- Amonio Koroleff  
- Coliformes fecales. 
- Coliformes totales. 
- E.coli. 
- Enterococos intestinales. 
- Estreptocosos fecales. 
- Fosfatos en agua. 
- Nitratos. 
- Tensoactivos aniónicos. 
- Tensoactivos catiónicos. 
- Nitritos  
- pH. 
- Sulfatos. 
- Carbono orgánico Total (COT) 

 
Asimismo, deberán determinarse parámetros representativos de las condiciones oceanográficas y 
metereológicas de la zona en el momento del muestreo, junto con parámetros físico-químicos 
indicadores de las condiciones de las masas de agua. Entre los parámetros a medir en este tipo 
de controles están: El viento, las corrientes, el oleaje, el perfil de salinidad, la temperatura y el 
oxígeno disuelto en el agua en un punto cercano a la salida del efluente, pero no afectado por 
éste. 
 
El contratista deberá dotar la operación de vertido con un dispositivo de lucha contra la 
contaminación con el objetivo de mantener la calidad de la arena, del agua, del entorno de las 
playas. El equipo estará dotado como mínimo de: 

 2 embarcaciones encargadas de la limpieza de residuos flotantes en la superficie del agua 
del mar durante las operaciones de vertido: 

o 1 embarcación de limpieza de litoral, de mayor calado y eslora con capacidad de 
abrir la proa para recoger los residuos. 

o 1 embarcación de limpieza de playa, con menor eslora y calado con un sistema de 
recogida de cestas.  

 1 equipo de limpieza de la arena.  
 

8. PLAN DE AUSCULTACIÓN 
La ejecución del colector requiere de un sistema de auscultación que permita tener un 
conocimiento suficiente del modo en que el terreno, estructuras e instalaciones responden a las 
operaciones de excavación que se están realizando. Con este motivo, antes de comenzar la 
ejecución de las obras el contratista deberá presentar un plan de auscultación. Mediante este plan 
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de auscultación el contratista deberá realizar un exhaustivo seguimiento para garantizar la 
seguridad de las obras, del terreno y de las edificaciones colindantes.  
 
Durante la ejecución del colector, se instalarán dispositivos de instrumentación redundantes 
consistentes en prismas, estaciones robotizadas, regletas e inclinómetros, entre otros sensores. A 
través de estos dispositivos, se realizará un profundo seguimiento de los posibles movimientos de 
las estructuras estudiadas y del terreno. Además, estos sistemas de control y auscultación 
automáticos se complementarán con lecturas manuales realizadas diariamente por los técnicos 
especializados de la contrata.  
 
Las lecturas serán recogidas en un sistema informático con el estado inicial de las estructuras, 
con el objetivo de disponer de su situación de partida y apreciar cualquier variación. 
 
De forma previa y también durante la construcción, el contratista deberá disponer de un profundo 
conocimiento de los edificios situados en el entorno de las obras. Por este motivo, deberá llevar a 
cabo un exhaustivo proceso de inspecciones y reconocimientos de edificios y viviendas por 
técnicos especializados en estructuras con experiencia en este ámbito. La metodología utilizada 
comprenderá como mínimo una fase de recopilación documental que recogerá, entre otros 
aspectos, las características constructivas de los edificios o registros de obras realizadas. Se 
procederá también a una inspección preliminar de los edificios, consistente en la revisión de 
fachadas y zonas comunes. Posteriormente, se realizarán reconocimientos de detalle en viviendas 
y locales que hayan sido previamente documentados en croquis y fotografías. Todo ello se 
reflejará en informes que se entregarán a los presidentes de comunidades y propietarios 
interesados. Durante el proceso de inspección de fachadas y zonas comunes de edificios y 
reconocimientos de viviendas y locales, que formarán parte del inventario inicial se recogerán 
todas las solicitudes formuladas por los ciudadanos. 
 
Los costes derivados de este plan de auscultación (pruebas, controles, ensayos, mediciones, 
etc.), se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, 
medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  
9. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. COMIENZO DE 

LAS OBRAS. 
EMAYA seleccionará de entre todas las ofertas presentadas, aquella que por sus características 
técnicas y económicas le resulte más ventajosa. 
 
EMAYA podrá ordenar al licitador seleccionado la realización de un Proyecto de Construcción en 
el que, basándose en el suyo de oferta considerado, incluya una serie de prescripciones que lo 
adecuen mejor al terreno o a una más correcta explotación. El Proyecto de Construcción deberá 
ser sometido a la revisión de las diferentes administraciones competentes (Ayuntamiento, 
Dirección General de Recursos Hídricos, Comisión Balear de Medio Ambiente, Patrimonio, etc.) 
hasta conseguir la total subsanación de las deficiencias que se detectasen y el correspondiente 
informe favorable y obtención de permisos necesarios para su ejecución. El plazo de redacción de 
este Proyecto de Construcción, no será superior a dos (2) meses, desde la firma del contrato, y se 
realizará en estrecha colaboración con EMAYA. Los tiempos de espera de plazos administrativos 
no computarán en el plazo de redacción del proyecto y tampoco darán lugar a ninguna 
indemnización al contratista en caso de demora por causas ajenas a EMAYA. El Proyecto de 
Construcción desarrollará con detalle lo contenido en el proyecto de oferta, y para el mismo son 
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válidas todas las especificaciones señaladas anteriormente. El presupuesto total de las obras 
definidas en dicho proyecto, no superará nunca la cifra ofertada por el licitador adjudicatario y será 
el que se presente para su aprobación. El adjudicatario realizará, sin coste, todas las 
modificaciones que se requieran durante las fases de supervisión y aprobación. 
 
En el caso de que no sean necesarias tales prescripciones, EMAYA podrá elevar el Proyecto de 
oferta seleccionado a Proyecto de Construcción. 
 
El proyecto de construcción sometido a aprobación estará firmado por un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y será visado por el Colegio profesional correspondiente. 
 
Del proyecto de construcción se entregarán cuatro (4) copias en formato convencional y cuatro (4) 
copias en formato informático sobre CD-ROM conteniendo lo siguiente: 
 

1. Textos y figuras. Cada documento diferenciado se presentará en uno o varios ficheros 
independientes con formato MS Word, versión Office XP. 

2. Datos numéricos y tablas. Se presentarán como hojas de cálculo en formato MS Excel, 
versión Office XP. 

3. Planos. Se presentarán en formato DWG Autocad, bajo Sistema Operativo Windows.  
4. Datos cartográficos. Los elaborados previamente o los procedentes de restitución 

fotogramétrica se presentarán en los formatos indicados para planos. Las mediciones 
topográficas se presentarán en los formatos indicados para datos numéricos. 

5. Mediciones y presupuestos. Las mediciones, los cuadros de precios y los presupuestos en 
formato MS EXCEL versión Office XP y/o en ficheros PRESTO, según establezca la 
Dirección de Obras de EMAYA. 

 
También se entregará un CD en Excel y/o en ficheros PRESTO, formulado y redondeado al 
segundo decimal, que incluirá del proyecto: 

 Justificación de precios; 
 Cuadros de precios; 
 Mediciones; 
 Presupuestos parciales; 
 Presupuesto general y 
 Mediciones y presupuesto de Seguridad y Salud. 

 
El Presupuesto del proyecto de construcción resultante deberá incluir todas las mediciones 
resultantes del desarrollo del proyecto y su valoración a precios unitarios, a cuyos efectos se 
tendrá en cuenta las siguientes normas: 
 
a) El presupuesto total no podrá superar la oferta económica realizada por el Adjudicatario. 
 
b) Los precios unitarios aplicables a cada una de las distintas unidades resultarán de aplicar a 
cada uno de los precios unitarios contenidos en el proyecto de oferta presentado por el 
Adjudicatario un coeficiente definido como 
 𝐶𝑎 =  Oferta Económica del Adjudicatario ሺobrasሻPresupuesto Base Licitación del Proyecto de Oferta ≤ 1 
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c) Si fuera necesario incorporar unidades no previstas los precios contradictorios se determinarán 
de acuerdo al orden de prelación siguiente y se verán afectados a la baja aplicando el mismo 
coeficiente del apartado b) anterior: 
1. Precios unitarios incluidos en el proyecto original. 
2. Precios unitarios del Cuadro de Precios de la base oficial utilizada por EMAYA. 
3. Precios oficiales de los distintos proveedores. 
 
En el caso de no incluirse en alguno de los apartados anteriores, el Precio Contradictorio se 
determinará de conformidad al siguiente criterio y por el orden de prelación en que aparecen 
relacionados: 
1. Precios elementales del Cuadro de Precios del proyecto original. 
2. Precios elementales del Cuadro de Precios de la base oficial utilizada por EMAYA. 
3. Precios unitarios de otras Bases de Precios oficiales.  
4. Precios medios de mercado. 
 
d) Mediante la aplicación de los precios unitarios anteriormente definidos a las unidades 
resultantes de las mediciones del proyecto de construcción se calculará un presupuesto de 
ejecución por contrata provisional después de afectar el presupuesto de ejecución material por los 
coeficientes establecidos para gastos generales y beneficio industrial. Si este presupuesto 
resultara superior al precio ofertado por el adjudicatario para la ejecución de las obras, con el fin 
de cumplir lo establecido en el apartado a) anterior, todos los precios unitarios, tanto los definidos 
en el apartado b) como en el c) se verán afectados por el coeficiente adicional definido como 
 𝐶𝑗 =  Oferta Económica del Adjudicatario ሺobrasሻPresupuesto de Ejecución por Contrata provisional ≤ 1 

 
En el PPTP del Proyecto de Construcción se incorporarán todos los P.P.I.’s del Control de Calidad 
de las diferentes unidades de obra. 
 
Aprobado el proyecto por EMAYA, se procederá a levantar acta de comprobación del replanteo 
comenzando las obras a continuación. 
 

10. GENERALIDADES SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR  
Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto de Construcción aprobado, salvo las 
modificaciones que durante su ejecución, pudieran ser ordenadas por la Dirección de las mismas 
y aprobadas por EMAYA tras los trámites correspondientes. 
 
Será además obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de la obra, aun cuando no se halle expresamente estipulado en las condiciones 
facultativas, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la 
Dirección de Obra.  
 
El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios, dotados de las 
condiciones de higiene que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al decoro y 
perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua potable, a la 
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eliminación de residuales y recogida de basuras y limpieza de los aseos, de los caminos, 
pabellones y demás servicios afectados. 
 
Todos los gastos derivados de infraestructuras y servicios (agua, electricidad, teléfono, etc.) serán 
por cuenta del Contratista, tanto su contratación como su instalación, consumo y mantenimiento 
durante la ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
El Contratista cuidará muy especialmente todo lo relativo a medidas de seguridad durante la 
ejecución de la obra, observando escrupulosamente la legislación vigente sobre el tema. 
 

11. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER 
La actuación comprenderá: 

 Depósito de laminación con capacidad igual o superior a 25.000 m3. El depósito será 
cerrado para poder realizar un control y tratamiento de olores. 

 Estación de bombeo con capacidad para tratar un caudal igual o superior a 12.250 m3/h, 
incluyendo cámara de entrada, pozo de gruesos, predesbaste de sólidos, desbaste de 
sólidos gruesos, medios y finos, y cuantos elementos fueren necesarios para su correcto 
funcionamiento y envío del agua hacia el pretratamiento existente. 

 Obras de nuevo colector desde las Avenidas hasta la nueva estación de bombeo en la 
EDAR Palma II con un diámetro interior mínimo de 2,00 m y una pendiente mínima del 
0,2%. 

 Las tapas de registro del colector se proyectarán estancas con capacidad para resisitr 1 
bar de presión negativa para evitar desbordamientos en la traza urbana en caso de entrar 
en carga el colector. 

 Se ejecutarán los pozos de conexión con las conducciones de saneamiento que crucen la 
traza del colector pero dejando el tubo pasante sin conectar, facilitando que en el futuro se 
pueda acometer la obra de conexión de la forma más simple posible. El pozo se ejecutará 
de forma que se garantice la durabilidad tomando las medidas oportunas para evitar la 
caída libre de agua evitando así erosionar la solera del pozo.  

 Canal de desagüe de emergencia al Torrent Gros. 
 Arqueta by-pass en el entronque del nuevo colector y la galería existente en las Avenidas 

de Palma con rejas autolimpiantes para el tamizado del agua previo vertido a la bahía de 
Palma y el juego de válvulas murales necesarias para ello así como los equipos de 
automatización y telecontrol asociados, según el esquema y los requisitos de 
funcionamiento establecidos en la resolución de la Dirección General de Recursos Hídricos 
contenido en el Anejo nº2. 

 Medidas de protección y defensa de avenidas: excavación correspondiente al segundo 
depósito de laminación y otros elementos en previsión, soterramiento del depósito de 
laminación. 

 Medidas de impacto ambiental. Medidas de protección del patrimonio cultural y de 
intervención arqueológica. 

 Integración con el sistema SCADA y telecontrol existente en la EDAR. 
 
Deberá contemplarse la idónea ubicación de cada uno de los elementos, reservando el espacio 
necesario para las futuras ampliaciones de los procesos de pretratamiento, bombeo, depósito de 
laminación, encauzamiento del Torrent Gros, ampliación de la depuradora, otros servicios cuya 
instalación sea previsible en las Avenidas, etc. Esta futura ampliación deberá estar representada e 
indicada como tal en los planos del proyecto a redactar.  
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Los elementos del proceso, conducciones, arquetas, canales, salas de maquinaria, instalaciones 
eléctricas, etc. que sean de uso común para las futuras ampliaciones deberán dimensionarse para 
las previsiones tanto en caudal como en necesidades espaciales.  
 
Dentro de este proyecto deberán incluirse todos los elementos de conexión y previsiones de 
ampliación con el objeto de facilitar y minimizar, incluso anular, las interferencias durante la futura 
ejecución del segundo Tanque de Tormentas, Proyecto de ampliación y remodelación de la 
depuradora de Palma II, encauzamiento del Torrent Gros, etc., así como de cualquier otra 
instalación que el ofertante considere necesaria en un futuro.  
 
Finalmente, deberán contemplarse, definirse y presupuestarse las unidades correspondientes a 
los trabajos necesarios para implantar todas las medidas de corrección de impacto ambiental y 
sobre el patrimonio cultural, medidas de intervención arqueológica, medidas de protección y 
defensa de avenidas, así como cualquier otro condicionante que sea contemplado por las 
resoluciones de la administración competente (Comisión Balear de Medio Ambiente, Dirección 
General de Recursos Hídricos, Ayuntamiento de Palma, Patrimonio, etc.), incluidas en el Anejo 
nº2 u otras que emanen de las autorizaciones administrativas del proyecto constructivo. 
 

12. BASES DE PARTIDA 
Los anteproyectos redactados y que figuran como Anejo nº 1 a este Pliego, servirán como base 
para los estudios que pudieren ser aplicables al proyecto a redactar, así como el resto de la 
documentación justificativa complementaria elaborada durante la tramitación ambiental y 
autorización de las obras (anejo nº2). 
 
El contenido de los anteproyectos deberá adaptarse en fase de redacción de proyecto de oferta 
para incorporar como mínimo las obras necesarias para cumplir con lo dispuesto en la 
documentación del anejo nº2.  
 
Dichos anteproyectos y estudios complementarios podrán servir como información al respecto de 
aspectos generales y comunes con el proyecto a redactar, como pudieren ser: estudios 
geológicos, geotécnicos, hidrológicos, cartográficos o topográficos; planes de calidad; estructura 
de presupuestos; impacto ambiental; estudios de seguridad y salud; servicios y terrenos 
afectados, etc. 
 
En cuanto al dimensionamiento, los contenidos del Anejo nº 1 tienen carácter orientativo, 
comprendiendo una solución y tipología determinada, pudiendo el licitador desarrollar cualquier 
otra solución que considere igualmente aplicable o que mejore en algún aspecto la consecución 
de los objetivos y resultados a obtener. 
 

13. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA Y TOPOGRÁFICA 
La información topográfica y geotécnica incorporada en los anteproyectos anejos a este Pliego 
constituye la base de estudio del contratista. No obstante el contratista es responsable de la 
verificación, confirmación e interpretación de las informaciones suministradas, así como de su 
ampliación si es necesaria. 
 
El contratista debe garantizar, por tanto, la fiabilidad de los datos que incorpore a su Proyecto y la 
interpretación de los mismos. 
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El Adjudicatario estará obligado a recoger en el Proyecto de Construcción todos aquellos cambios 
que EMAYA le ordene que sean consecuencia de defectos del Proyecto, sin que pueda aducir 
incremento de mediciones en los conceptos relacionados con excavaciones, nivel freático y 
cimentaciones. 
 
Si se prevé la necesidad de realizar estudios geotécnicos o de otra índole necesarios para la 
correcta ejecución de la obra, estos deberán incluirse en el presupuesto del proyecto de oferta y 
que se podrán ampliar en fase de redacción del proyecto constructivo.  
 

14. ESTUDIOS AMBIENTALES, DE DEFENSA Y PREVENCIÓN DE AVENIDAS, DE 
SEGURIDAD Y SALUD Y DE CONTROL DE CALIDAD. 

 
Las medidas preventivas y correctoras y el estudio de Seguridad y Salud que se incorporan a los 
Anteproyectos son sólo orientativos, y su contenido y exigencias deben considerarse como 
mínimos a cumplir. 
 
El contratista incorporará a su proyecto sus propios estudios y justificará las medidas adoptadas, 
que en todo caso, serán acordes con las exigencias legales y las buenas prácticas constructivas, 
debiendo contemplar expresamente el cumplimiento fiel de las condiciones y recomendaciones 
establecidas en las resoluciones de las administraciones competentes contenidas en el Anejo nº 
2. En todo caso el contratista deberá recabar el informe favorable de las administraciones 
competentes al respecto y no será válido en caso de no recibir dicha aprobación lo cual no dará 
lugar a indemnización. 
 
Todas las medidas que impliquen ejecución de obras deberán quedar definidas y valoradas en el 
proyecto. 
 
En cuanto al Control de Calidad, el Licitador ofertará su propia propuesta de Ensayos y Análisis, 
Pruebas, Puntos de Inspección, etc., todo ello compatible con las exigencias establecidas en este 
pliego y sus anejos. Asimismo deberá especificar el Sistema de Autocontrol de la calidad que 
aplicará a la obra. En el apartado correspondiente del presente Pliego se detallan las 
prescripciones técnicas para la redacción del Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
Además, se adjuntará un Proyecto de intervención arqueológica acorde a lo dispuesto en la 
legislación vigente y suscrito por técnico cualificado. Dicho proyecto desarrollará las medidas de 
precaución arqueológica que resulten necesarias y en todo caso, las que se indiquen en las 
resoluciones al respecto del órgano competente en materia de patrimonio cultural.  
 
Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el proyecto 
constructivo que apruebe EMAYA, y en el Proyecto de intervención arqueológica, se consideran 
incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono 
diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto. 
 

15. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
En el importe de oferta del contratista se entenderán en todo caso incluidos, sin que la relación 
que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 
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A) REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 
a) De carácter general: 

a1) Todos los gastos generales de empresa y el beneficio industrial del contratista. 
a2) Los derivados de impuestos, arbitrios o tasas que resulten de aplicación a la ejecución 
de los trabajos, con la única excepción del IVA. 
a3) Los derivados de la obtención de permisos y licencias de todo tipo, tanto de carácter 
público como privado, que pudieran resultar necesarios o convenientes para la ejecución 
de los trabajos contratados. 
a4) Los derivados de seguros de todo tipo necesarios para la ejecución de los trabajos. 
a5) Los derivados de la aplicación de las medidas de seguridad y salud que deban 
adoptarse para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 
b) Directamente relacionados con la ejecución de los trabajos: 

b1) Los necesarios para la completa realización de los trabajos contratados, incluido el 
análisis de las posibles alegaciones al proyecto constructivo. 
b2) Los derivados de las campañas de campo previas. 
b3) Los derivados de sueldos, pluses y dietas del personal asignado a los trabajos objeto 
del Contrato, incluso los costes más elevados que pueda ocasionar la realización de 
trabajos en horario nocturno, en días festivos o en horas extraordinarias. 
b4) Los derivados de los medios materiales y subcontratados necesarios. 
b5) Los de adquisición y aprendizaje de los medios auxiliares de los que el contratista haya 
de disponer. 
b6) Los derivados de los trabajos de topografía, de reconocimiento, de ensayos o de 
pruebas precisas para la redacción de toda la documentación técnica durante la etapa de 
redacción del proyecto constructivo. 
b7) Los derivados de los trabajos de edición, encuadernación y reproducción reprográfica o 
digital. 

B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
a) De carácter general: 

a1) Todos los gastos generales de empresa y el beneficio industrial del contratista. 
a2) Los derivados de impuestos, arbitrios o tasas que resulten de aplicación a la ejecución 
de las obras, con la única excepción del IVA. 
a3) Los derivados de la obtención de permisos y licencias de todo tipo, tanto de carácter 
público como privado, que pudieran resultar necesarios o convenientes para la ejecución 
de las obras, excepción hecha de los correspondientes a las expropiaciones necesarias. 
a4) Los que se deriven de la policía, conservación y mantenimiento de las obras y, en 
general, de las obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. 

 
b) Directamente relacionados con la ejecución de las obras: 

b1) Los que se originen como consecuencia del replanteo, programación, reconocimientos 
y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de 
la obra. 
b2) Los que originen los trabajos de topografía, de reconocimiento, ensayos y pruebas 
precisos para el replanteo del proyecto constructivo, toma de muestras, localización y 
recepción de materiales, clasificación y determinación de las características geotécnicas 
de los terrenos y programación de los trabajos, así como la definición y control de los 
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puntos necesarios para el seguimiento de la obra en relación con la programación de la 
misma. 
b3) Los ocasionados por la ejecución de las partidas de obra contenidas en el proyecto 
constructivo y, en general, por la correcta ejecución de lo proyectado, aún para el caso de 
aquellas partidas de obra que hubieran sido insuficientemente descritas o valoradas en 
dicho proyecto. 
b4) Los derivados del cumplimiento de las prescripciones de cualquier tipo emitidas por las 
Administraciones Públicas durante la tramitación del anteproyecto, del proyecto 
constructivo o en cualquier fase de la ejecución del Contrato. 
b5) Los derivados del diseño, suministro, instalación y conservación de rótulos informativos 
de la obra, que se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto emita 
EMAYA. 
b6) Los mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 
nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos, por bajo rendimiento, por 
necesidades de terceros, o por imponerlo así dichos terceros o cualesquiera 
Administraciones Públicas afectadas, especialmente cuando la ejecución de las obras 
suponga la paralización o perturbación de actividades de terceros o servicios públicos. 
b7) Los mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en 
horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir los programas de trabajos 
y el plazo acordado, excepto en el supuesto en que la adopción de las citadas medidas se 
produzca a petición de EMAYA y estén motivadas por retrasos no imputables al contratista, 
o para adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa 
autorización de EMAYA. 
b8) Los de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos, incluidos 
los que pudieran derivarse de la obtención de permisos, licencias o tramitación 
administrativa de cualquier tipo. 
b9) Los ocasionados por la evacuación de todo tipo de restos y residuos de la obra y por la 
limpieza general de la misma y las zonas limítrofes afectadas. 
b10) Los derivados de la ingeniería de detalle que requiera la ejecución de la obra, 
incluidos estudios, cálculos, proyectos específicos y planos de detalle. 

 
d) Relacionados con el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento ambiental y la seguridad y 
salud laboral: 

d1) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución de las 
medidas de aseguramiento de la calidad previstas en el PAC y PVA u ordenadas por la 
dirección facultativa de las obras. 
d2) Los derivados de los estudios, inspecciones, controles, ensayos, análisis o pruebas de 
calidad de materiales, equipos, instalaciones o unidades de obra que vinieran 
determinados en el proyecto constructivo, en el PAC y PVA o en las Prescripciones 
técnicas del proyecto de oferta. 
d3) Los de retirada de todos aquellos materiales, maquinaria, equipos o medios auxiliares 
rechazados por la dirección facultativa de las obras. 
d4) Los derivados de la ejecución de las pruebas de funcionamiento prescritas en el 
presente pliego, incluyendo gastos de personal, maquinaria y medios auxiliares, 
contratación de potencia eléctrica, costes derivados de derechos de acceso y enganche a 
las redes eléctricas, energía eléctrica consumida, reactivos, analíticas de laboratorio, 
gastos derivados de la tramitación de cualquier tipo de autorización administrativa, tasas 
administrativas, seguros, y cualquier otro medio o material que se requiera para la correcta 
ejecución de las pruebas prescritas. 
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d5) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución de las 
medidas de prevención, corrección y compensación de impactos ambientales o sobre el 
patrimonio cultural previstas en el PAC y PVA, prescritas por los órganos de las 
Administraciones Públicas competentes en materia de calidad ambiental, biodiversidad, 
espacios naturales protegidos, recursos naturales o patrimonio cultural u ordenadas por la 
dirección facultativa de las obras, incluyendo el seguimiento arqueológico de las obras 
conforme a lo dispuesto en el Proyecto de intervención arqueológica incorporado al PAC y 
PVA. 
d6) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución de las 
medidas de prevención de riesgos laborales previstas en el Plan de seguridad y salud, 
prescritas por los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo u ordenadas por la dirección facultativa de las obras. 

 
e) Relacionados con la policía y conservación de las obras durante su ejecución: 

e1) Los derivados de la vigilancia, policía, protección y conservación del área de obra, 
incluido el suministro, instalación y mantenimiento de señales y elementos de seguridad 
dentro de la obra, en las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final; la guardería de 
la obra y la vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 
e2) Los derivados de la vigilancia, protección y conservación de la propia obra y de 
cualquiera de los elementos que los integran, contra todo tipo de deterioro. 
e3) Los derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales 
de carácter normal, tales como inundaciones, corrimientos de tierras, etc., así como de la 
reparación de sus efectos. 
e4) Los derivados del mantenimiento o la reparación de averías en cualquiera de los 
elementos integrantes de las infraestructuras, hasta el momento de su recepción. 

 
f) Relacionados con las instalaciones y medios auxiliares: 

f1) Los generados por la construcción, acondicionamiento y conservación del viario que 
permita el acceso a los tajos, para introducir materiales, maquinaria, equipos de cualquier 
tipo o mano de obra. 
f2) Los correspondientes a la instalación, vigilancia, operación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de plantas, construcciones, instalaciones, equipos, maquinaria, 
herramientas y medios auxiliares de cualquier tipo, incluida la retirada de esos elementos a 
la finalización de las obras. 
f3) Los ocasionados por el acondicionamiento, vigilancia y conservación de almacenes y 
áreas de acopio de materiales y por la conservación adecuada de dichos materiales. 
f4) Los ocasionados por el acondicionamiento, vigilancia y conservación de áreas de 
parque de maquinaria o de equipos de cualquier tipo y por la conservación de todo ello. 
f5) Los correspondientes a la instalación, vigilancia, conservación, mantenimiento y 
retirada de oficinas a pie de obra, incluidas las del contratista y las destinadas a la 
dirección facultativa de las obras. 
f6) Los que se produzcan por ocupaciones temporales de terrenos diferentes a las 
previstas, como definitivas o temporales, en el proyecto constructivo. Se incluyen 
explícitamente las motivadas por acopios de materiales, parques de maquinaria, 
necesidades de maniobra de maquinaria, oficinas de obra, almacenes de cualquier tipo, 
etc. Asimismo, los gastos de derivados de la retirada de cualquier tipo de elemento 
relacionado con la obra y de la restauración de los terrenos ocupados a plena satisfacción 
de la propiedad. 
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f7) Los derivados del montaje, vigilancia, conservación, mantenimiento y retirada de 
instalaciones de suministro o vertido de agua, así como de energía eléctrica, necesarios 
para la ejecución de las obras y el desarrollo de las pruebas de funcionamiento prescritas, 
para sus servicios auxiliares o para las oficinas de obra. Igualmente, los gastos derivados 
de derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos 
auxiliares que se requieran. 
 

g) Relacionados con derechos de terceros: 
g1) Los que se pudieran derivar de la interrupción de servicios públicos, como 
consecuencia de las obras, o la interrupción o perturbación de la actividad de terceros. 
g2) Los de reparación, mantenimiento y reposición de viales, servicios o propiedades o 
derechos de terceros que puedan haber sufrido daños derivados de la ejecución de las 
obras. 
g3) Los producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecución de las 
obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o 
estuviesen fuera de la cobertura del seguro. 
g4) Los derivados del empleo de materiales, suministros, procedimientos y equipos sujetos 
a cesión, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de 
fábrica correspondientes. 

 

C) PUESTA EN MARCHA 
a) De carácter general: 

a1) Todos los gastos generales de empresa y el beneficio industrial del contratista. 
a2) Los derivados de impuestos, arbitrios o tasas que resulten de aplicación a la ejecución 
de las obras, con la única excepción del IVA. 
a3) Los derivados de la tramitación de permisos y licencias de cualquier tipo, y de la 
legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el proyecto 
constructivo, de forma que se pueda proceder a su puesta en servicio y normal 
explotación, incluyendo redacción de proyectos específicos, tramitación de los mismos 
ante los órganos competentes, contratos de mantenimiento obligatorios legalmente, 
seguros, tasas administrativas, etc., hasta la recepción de las obras. 

b) Relacionados con la puesta en marcha de las infraestructuras: 
b1) Gastos derivados del acceso y enganche a las redes de distribución de energía 
eléctrica o de comunicaciones. 
b2) Gastos derivados de la correcta ejecución de las partidas definidas en el PAC 
incorporado al proyecto constructivo o en sus revisiones posteriores, incluso gastos de 
personal, administrativos, de comunicaciones, de analíticas de laboratorio, de 
mantenimiento reglamentario, predictivo, preventivo y correctivo, de conservación integral 
de las instalaciones, de acopio de repuestos, de dotación de mobiliario, de dotación de 
material de taller, de dotación de laboratorio, de tasas administrativas de cualquier tipo y 
de seguros de responsabilidad civil. 
b3) Gastos derivado de los insumos que requiera el régimen de explotación del conjunto 
de obras ejecutadas durante el periodo de puesta en marcha de las mismas: contratación 
de potencia, energía eléctrica, consumo de reactivos, gastos derivados de retirada de 
lodos, etc. 

 
c) Relacionados con la elaboración del Plan de Explotación: 

c1) Gastos derivados de la elaboración del Programa general de mantenimiento. 
c2) Gastos derivados de la elaboración del Programa de conservación integral. 
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c3) Gastos derivados de la elaboración del Plan de gestión del almacén de repuestos. 
c4) Gastos derivados de la elaboración del Inventario de la obra. 
c5) Gastos derivados de la elaboración del Manual de operación. 
c6) Gastos derivados de la elaboración del Estudio de costes de explotación. 
c7) Gastos derivados de la formación del personal de explotación que designe EMAYA. 

 
d) Relacionados con el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento ambiental y la seguridad y 
salud laboral: 

d1) Gastos derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución de las 
medidas de aseguramiento de la calidad previstas en el PAC y PVA y Plan de seguridad y 
salud u ordenadas por la dirección facultativa de las obras. 
d2) Gastos derivados de los estudios, inspecciones, controles, ensayos, análisis o pruebas 
de calidad de materiales, equipos, instalaciones o unidades de obra determinados en las 
prescripciones técnicas del proyecto de constructivo, en el PAC y PVA y Plan de seguridad 
y salud. 
d3) Gastos de retirada de todos aquellos materiales, maquinaria, equipos o medios 
auxiliares rechazados por la dirección facultativa de las obras. 
d4) Gastos derivados de la implantación, seguimiento, control y ejecución de las medidas 
de prevención, corrección y compensación de impactos ambientales o sobre el patrimonio 
cultural previstas en el PAC y PVA y Plan de seguridad y salud, prescritas por los órganos 
de las Administraciones Públicas competentes en materia de calidad ambiental, 
biodiversidad, recursos naturales o patrimonio cultural, u ordenadas por la dirección 
facultativa de las obras. 
d5) Gastos derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución de las 
medidas de prevención de riesgos laborales previstas en el Plan de seguridad y salud, 
prescritas por los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo u ordenadas por la dirección facultativa de las obras. 

16. VARIANTES Y MEJORAS 
Los licitadores podrán proponer la mejora descrita a continuación que deberá estar valorada 
económicamente y en caso de que no se pueda ejecutar, por causas imprevisibles y/o ajenas al 
contratista, no se realizará su abono. La mejora que se valorará es la siguiente: 
 

 Incremento del volumen de laminación construyendo un segundo depósito gemelo hasta 
una capacidad conjunta de 50.000 m3. Los depósitos deberán estar diseñados en 
previsión de su futura ampliación hasta alcanzar los 50.000 m3. Los depósitos deberán 
estar dotados de un sistema de desodorización y tratamiento de olores. Los depósitos 
deberán estar compartimentados para minimizar el ensuciamiento y que puedan entrar en 
servicio inundándose las diferentes cámaras o compartimentaciones en fases sucesivas 
según sea la necesidad. El tiempo de vaciado de los depósitos deberá ser inferior a 12 
horas. 

17. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
La valoración de las ofertas de los licitadores admitidos se realizará atendiendo a los siguientes 
criterios:  
Criterios objetivos (hasta 50 puntos): 

1. Importe de la oferta económica (hasta 50 puntos).  
Criterios subjetivos (hasta 50 puntos): 

1. Mejora del depósito de laminación (hasta 40 puntos). 
2. Proyecto de las obras presentado por el licitador (hasta 10 puntos).  
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A continuación se detalla el baremo de puntuación de cada criterio: 
 
Oferta económica.- (Hasta un máximo de 50 puntos). Se valorará de acuerdo a la aplicación de la 
fórmula siguiente: 
 

P = K*B/(20+B)  
 

Donde,  
 

B =  % de baja de la oferta a valorar. 
K =  se obtiene de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 K = 50*(20+M)/M 
 
Donde M =  % de baja de la oferta más económica. 

 
1. Mejora del depósito de laminación (hasta 40 puntos). Se valorará el incremento del volumen 

de laminación construyendo un segundo depósito gemelo hasta una capacidad conjunta de 
50.000 m3 que cumplan los siguientes requisitos: 
 Los depósitos deberán estar diseñados en previsión de su futura ampliación hasta 

alcanzar los 50.000 m3.  
 Los depósitos deberán estar dotados de un sistema de desodorización y tratamiento de 

olores. Los depósitos deberán estar compartimentados para minimizar el ensuciamiento y 
que puedan entrar en servicio inundándose las diferentes cámaras o 
compartimentaciones en fases sucesivas según sea la necesidad.  

 El tiempo de vaciado de los depósitos deberá ser inferior a 12 horas.  
 
La valoración se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

 
P = puntuación máxima x (1- AxB) 
A= 1-((volumen oferta-25.000)/(volumen máximo ofertado-25.000)) 
B=   (volumen máximo ofertado/25.000)-1 

 
La puntuación obtenida se ponderará con el factor obtenido de la puntuación del apartado 2.4. 
La puntuación de este apartado se obtendrá por tanto aplicando la siguiente fórmula: 

P(1)=P(2.4) x P 
 

2. Proyecto de las obras presentado por el licitador (hasta 10 puntos). Se valorará tomando en 
consideración el contenido del proyecto presentado por cada licitador analizando la propuesta 
técnica establecida y su idoneidad en relación con los objetivos a alcanzar y la exacta 
definición y valoración de las obras e instalaciones a ejecutar. Se valorarán los siguientes 
apartados:  

 
2.1. Respecto de las bases de partida (de 0 a 1 puntos)  

2.1.1. Verificación y análisis de la información existente y estudios complementarios 
aportados por el licitador, relativos a los datos necesarios para el diseño de las obras 
civiles; cartografía y topografía; geología, geotecnia, hidrogeología y riesgo de 
inundabilidad.  
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2.1.2. Verificación y análisis de la información existente y decisión tomada por el licitador 
respecto de las conexiones de las nuevas obras con las existentes. 

 
2.2. Respecto de las obras del colector (de 0 a 2 puntos)  

2.2.1. Tipología estructural.  
2.2.2. Tecnologías de aplicación a las excavaciones y conducciones.  
2.2.3. Fundamentos geotécnicos de las soluciones adoptadas.  
2.2.4. Seguridad asociada a las soluciones adoptadas.  
2.2.5. Definición geométrica y constructiva: trazado, perfil longitudinal, secciones tipo, 

detalles de tramos singulares, anclajes, piezas especiales (codos, válvulas, etc.).  
2.2.6. Características de los tubos: diámetro del tubo, material constitutivo, juntas, 

timbraje.  
2.2.7. Servidumbres (cruce de vías de comunicación, otras conducciones, líneas 

eléctricas, líneas telefónicas y tramos urbanos) y reposición de servicios afectados. 
 

2.3. Respecto de las obras de la arqueta by-pass en las Avenidas (de 0 a 1 puntos). Se 
valorará que se analice el plan de mantenimiento y explotación de la cámara teniendo en 
cuenta la minimización de afecciones al tráfico durante los períodos de mantenimiento y 
facilitando las labores en el interior de la cámara (dotación de pates, escaleras, 
barandillas, tramex, elementos de seguridad para inspección, bigas carrileras, etc.), estos 
elementos serán de PRFV ó acero inoxidable AISI316L. Se valorará la dotación de un 
sistema de aireación forzada y tratamiento de olores, evacuando el aire aspirado de la 
cámara by-pass a la galería existente para que salga por las chimeneas de la EBAR 
Baluarte. Se valorará que se estudie el encaje y dimensiones de la arqueta by-pass para 
minimizar la afección al tráfico, servicios existente, elementos Patrimoniales (arqueología, 
etc.) durante su ejecución y también durante las operaciones de mantenimiento que se 
realicen en la vida útil de la cámara. 
 

2.4. Respecto de las obras de la estación de bombeo y tanque de tormenta (de 0 a 1 puntos) 
2.4.1. Diseño y dimensionamiento de la línea de agua.  
2.4.2. Cálculos hidráulicos y línea piezométrica.  
2.4.3. Implantación, urbanización y jardinería; cerramiento, drenaje, firmes.  
2.4.4. Características de la obra civil: tipología estructural y de materiales, tratamientos de 

consolidación, cimentaciones, excavaciones, terraplenes, tratamientos de 
impermeabilización, arquitectura y edificaciones, acabados, superficies,  

2.4.5. Cálculos mecánicos y estructurales.  
2.4.6. Características de los equipos mecánicos y eléctricos: calidad de materiales, 

especificaciones técnicas, dimensiones, capacidades, potencias y rendimientos, 
marcas y modelos de máquinas, equipos de reserva, repuestos.  

2.4.7. Cálculos eléctricos  
2.4.8. Elementos de control y operación.  
2.4.9. Tratamientos especiales, si los hubiera (tratamiento de olores). 
2.4.10. Sistema de limpieza.  
2.4.11. Estética e integración en el paisaje 
2.4.12. Coherencia del estudio de explotación y los costes de operación 

 
2.5. Respecto del proceso constructivo (de 0 a 1 puntos) 

2.5.1. Concepción global de la obra desde el punto de vista de su ejecución.  
2.5.2. Descripción de las actividades importantes.  
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2.5.3. Detalle del proceso constructivo de dichas actividades, relacionando este análisis 
con la programación.  

2.5.4. Origen y justificación de la idoneidad de los distintos materiales requeridos para la 
ejecución de la obra.  

2.5.5. Tratamientos previos para los materiales y de las precauciones que serán seguidas 
para preservarlos.  

2.5.6. Definición de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.  
2.5.7. Relación de las instalaciones, equipos, maquinaria y medios auxiliares aplicados a 

la obra y su disponibilidad.  
2.5.8. Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, si procede.  
2.5.9. Organigrama, organización, disponibilidad del personal necesario para la ejecución 

de las obras e instalaciones.  
2.5.10. Concordancia entre la memoria, el programa de trabajos, los plazos de la obra y los 

medios y recursos planeados. 
2.5.11. Seguridad y garantía que ofrece el proceso constructivo propuesto. 

 
2.6. Respecto del programa de trabajo (de 0 a 1 puntos) 

2.6.1. Profundidad y grado de detalle del programa y de su racionalidad en relación con 
las dificultades técnicas, con los elementos principales de la obra, con la climatología 
estacional, con las condiciones físicas del entorno y con la continuidad de operación 
de servicios afectados tales como los colectores de aguas residuales y la continuidad 
en el funcionamiento de la EDAR de Palma II. 

 
2.7. Respecto de la vigilancia de la calidad de los trabajos (de 0 a 1 puntos) 

2.7.1. Contenido del Programa de garantía de calidad de la obra  
2.7.2. Contenido y grado de detalle de las medidas, procedimientos y sistemas de 

autocontrol específicamente propuestos para verificar la calidad de los trabajos 
desarrollados por el ofertante. 

2.7.3. Contenido del Plan de Auscultación del control de edificaciones en el ámbito de la 
traza del colector. 

 
2.8. Respecto de las medidas ambientales (de 0 a 1 puntos). Se valorará este criterio en 

función de las medidas de correcta Gestión Medio Ambiental propuestas para la ejecución 
de las obras. 

 
2.9. Respecto de otros aspectos del contenido del proyecto (de 0 a 1 puntos)  

2.9.1. Claridad, detalle, idoneidad y suficiencia de los planos  
2.9.2. Suficiencia e idoneidad de las prescripciones técnicas particulares  
2.9.3. Claridad, fiabilidad y coherencia de las mediciones generales.  
2.9.4. Coherencia y justificación de los precios unitarios y su exposición ordenada en los 

cuadros.  
2.9.5. Claridad expositiva, coherencia y fiabilidad de los presupuestos. 

 

18. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO 
El ofertante se responsabilizará de que, con el proceso y dimensionamiento de su Proyecto de 
Oferta, se obtendrán los rendimientos requeridos tanto funcionales como de calidad, una vez 
ejecutadas la obras. 
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19. PLAZO 
El plazo previsto máximo a efectos del contrato objeto de este Pliego es de veintitrés (23) meses. 
 
Los plazos contractuales serán los propuestos, nunca superiores a los aquí previstos, por el 
adjudicatario en su oferta. 
 

 Redacción del proyecto de construcción: 2 meses 
 Ejecución de las obras y Puesta a Punto: 20 meses 
 Pruebas de funcionamiento: 1 mes 

PLAZO TOTAL CONTRATO: 23 meses 
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20. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Los precios de las obras a que se refiere el presente Pliego serán revisables según la fórmula 
polinómica tipo 561, de las comprendidas en el Anexo del Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: 
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En esta fórmula, los símbolos utilizados son: 

K Coeficiente teórico de revisión por el momento de la ejecución t. 

Co Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

Eo Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación 

Et Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Po Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación 

Pt Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

Ro Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de la licitación 

Rt Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

So Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t.  

To Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de licitación. 

Tt Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t.  
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21. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
El presupuesto base de licitación ha sido calculado con los datos presupuestarios de los capítulos 
aplicables de los anteproyectos: 
 
Proyecto del colector interceptor general de gravedad desde el centro hasta la 
EDAR de Palma II 

15.901.408,56 € 

Proyecto de nueva estación de bombeo y depósito de laminación en la EDAR 
Palma II 

6.030.297,58 € 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.931.706,14 € 
 13% de Gastos Generales…………………… 2.851.121,80 € 
 6% de Beneficio Industrial…………………… 1.315.902,37 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Excluido el I.V.A.) 26.098.730,31 € 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación, resultante de este PPTP para la Contratación por 
EMAYA de la “Redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras y la puesta en 
marcha de Proyecto de nueva estación de bombeo y depósito de laminación en la EDAR Palma II 
y Proyecto del colector interceptor general de gravedad desde el centro hasta la EDAR de Palma 
II”, a la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS, excluido el I.V.A.. 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
ANEJO 1. Anteproyectos: “Projecte de nova estació de bombament i dipòsit de laminació a 

l'EDAR Palma II” y “Projecte de col·lector interceptor general de gravetat des del 
centre fins a l'EDAR Palma II”. 

ANEJO 2. Documentación ambiental y otros requisitos. 
ANEJO 3. Proyecto de ampliación y remodelación de la depuradora de Palma II. 
ANEJO 4. Estudios del medio marino de la bahía de Palma. 
 

Palma, 19 de marzo de 2018 
 
 EL INGENIERO AUTOR DEL PLIEGO 
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Examinado y Conforme, 
EL DIRECTOR DE PROYECTOS E INNOVACIÓN 
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